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1 Vorhabensbeschreibung 
Gesamtziel des Vorhabens 
Ziel des Vorhabens war der Aufbau und die Inbetriebnahme eines Versuchsstands für die Ein-
kopplungssysteme der Mikrowellenheizung („ECH Upper Launcher“) in ITER, mit dessen Hilfe 
die wesentlichen Komponenten dieses Systems integriert und im Verbund ausgetestet werden 
können. Damit konnten die Voraussetzungen geschaffen werden für die führende Rolle, die das 
KIT Karlsruhe in einem europäischen Konsortium für die Realisierung dieser Einkopplungssys-
teme übernommen hat, und gleichzeitig wurden eine Reihe deutscher Firmen an die dafür be-
nötigte Fertigungstechnologie herangeführt. 
Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen  
Die Europäische Union hat im Rahmen der Errichtung von ITER u.a. die Beistellung der vier 
ECH Upper Launcher übernommen. Deren Hauptaufgabe ist die Bekämpfung der Instabilitäten 
im äußeren Plasmabereich („Neoclassical Tearing Modes, NTMs“) durch extrem lokalisierte 
Mikrowelleneinkopplung und den dadurch bewirkten Stromtrieb im Plasma. Der Erfolg dieser 
Stabilisierungsaufgabe ist die notwendige Voraussetzung, um mit ITER das Q=10 Regime (Be-
trieb mit zehnfach höherem Energiegewinn als Energieeintrag) zu erreichen und damit eines 
der Hauptziele dieses internationalen Großprojekts zu realisieren. Unter Leitung des KIT Karls-
ruhe hat sich ein Konsortium aus 5 europäischen Forschungsinstituten („Electron Cyclotron He-
ating Upper Launcher – Consortium of Associates“ – ECHUL-CA) organisiert, um die ECH Up-
per Launcher zu verwirklichen. Das KIT übernimmt in diesem Verbund die Verantwortung für 
die Systemintegration und wesentliche Teile der Fernhantierung an. Die anderen Partner im 
Konsortium sind das Centre de Recherche de Physique des Plasmas (CRPP) der EPFL 
(Lausanne, CH), FOM/DIFFER (NL) und – für die plasmaphysikalischen Gesichtspunkte - CNR 
(Milano, I) sowie IPP (Garching).  
Das Vorhaben dient dazu, den kompletten Zusammenbau und die umfassende Funktionssiche-
rung der „ECH Upper Launcher“-Einheiten vor ihrer Bereitstellung bei ITER zu gewährleisten. 
Dabei wurden im Vorgriff auf die bei der eigentlichen Launcherfertigung anzuwendenden Ferti-
gungstechnologien deutsche Industriefirmen mit diesen vertraut gemacht. 
Die besondere Kompetenz des KIT Karlsruhe im Bereich der Mikrowellenheiz- und Einkopp-
lungssysteme wurde zur Einrichtung einer großforschungsspezifischen Versuchsanlage ge-
nutzt, die ein Schlüsselelement für die Bereitstellung des Mikrowellenheizsystems für ITER bil-
det. Gleichzeitig wurde damit europa- und weltweit die führende Rolle des KIT auf diesem Ge-
biet gesichert. Die technischen Herausforderungen konnten durch eine Zusammenführung von 
Expertisen weitgehend gelöst werden, wie die Kenntnisse in speziellen Fertigungsbereichen 
(i.b. Vakuumlöten, Heiß-Isostatisches Pressen, spezielle Schweißprozesse), die in der deut-
schen Industrie vorhanden sind. Hierdurch wurden die beteiligten Firmen in die Lage versetzt, 
technologisch überzeugende Angebote für die Bearbeitung von ITER-Fertigungsaufträgen zu 
machen.  
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Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele des Vorhabens und Projektverlauf 
Für die Fertigung, Qualitätssicherung und Installation der vier sogenannten „ECH Upper Laun-
cher“-Einheiten wurde ein Fertigungskonzept von der Projektgruppe des „ECHUL-CA“ Konsorti-
ums ausgearbeitet, das auf einer modularen Fertigung unter Vergabe von Hauptkomponenten 
an spezialisierte industrielle Partner beruht. Mit diesem Vorhaben wurde auch eine spezielle 
Testeinrichtung am KIT Karlsruhe aufgebaut (LHT; Launcher Handling Test Facility), die zur 
Qualifizierung der Einzelkomponenten und deren Charakterisierung verwendet wird. 
In der ersten Phase des Vorhabens wurden die zentralen Handhabungsvoraussetzungen für 
den Zusammenbau der sukzessiv zu fertigenden Module unter abnahmenahen Bedingungen 
geschaffen. Ziel war zuerst die Entwicklung einer geeigneten Fertigungsroute für Verbindung 
der „Beryllium-Auskleidung als Material der „Ersten-Wand“ mit der für den Launcher spezifi-
schen Doppelwand der vorderen thermischen und neutronischen Abschirmstruktur („Blanket 
Shield Module“, BSM), die eine hermetische Kapselung der Berylliumoberflächen erlaubt. Die 
Fertigungstechnik wird durch die komplexe Doppelwandstruktur aufwendig („Heiß-isostatisches 
Pressen – „HIP“ bzw. Vakuum-Lötverfahren), die der Abfuhr des massiven Wärmeeintrags aus 
der Strahlungsbelastung dieser Komponente dient (Einsatz in unmittelbarer Plasmanähe).  
Aufgrund einer einschneidenden Änderung von ITER-Seite wurde beschlossen, auf das Berylli-
um am Launcher komplett zu verzichten, da insbesondere der Launcher leicht nach hinten ver-
setzt wurde im Design. 
Zum Testen der wesentlichen Komponenten des Launchers (Single-Wall-Main-Frame, Double-
Wall-Main-Frame und BSM) wurde der Versuchsstand derart ausgebaut, dass Teile eines Lau-
nchers komplett montiert und getestet werden können. Dies ist auch durch einen speziellen 
Vakuumbehälter im Hochvakuum möglich. ITER-Bedingungen (realer Betrieb sowie Ausheizen) 
können hiermit realisiert werden und thermohydraulische Szenarien wie im echten Betrieb ex-
perimentell nachgestellt werden. 
Ein weiteres Mikrowellen-Modul, welches die erste Tritium-Barriere in den Wellenleitern des 
Launchers darstellt, ist das Diamant-Torusfenster, welches 1.5 MW Leistung bei 170 GHz Mik-
rowellenfrequenz ohne Zerstörung widerstehen muss. Kritisch von der Fertigungsseite ist hier-
bei die spezielle Metall-Diamantlötung mit Ag-Cu-Ti-Lot. Die Inspektion dieser Vakuum- und 
Tritium-Barriere kann nur mit Hilfe von Computertomographie geschehen. Aufgrund der einge-
sparten Mittel bei der Beryllium-Technologie konnte ein Tomograph beschafft werden, um diese 
Verbindungstechnologie zu qualifizieren. 
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2 Einführung 
Um Plasmainstabilitäten zu begegnen, werden in vier der oberen Ports im ITER Vakuumgefäß 
Electron Cyclotron Launcher installiert. Diese bestehen im Wesentlichen aus einer trapezförmi-
gen Stahlkonstruktion, welche die Mikrowellenkomponenten (im Wesentlichen Spiegel und Wel-
lenleiter) beherbergt. Bei der Konstruktion eines solchen Launchers müssen als wesentliche 
Vorgaben die mechanische Festigkeit, die ausreichende Kühlung des Systems, wirksame Ab-
schirmung empfindlicher Komponenten gegen neutronische Belastung sowie präzise Montier-
barkeit berücksichtigt werden. Das derzeitige Referenzdesign des EC Launchers basiert auf der 
sogenannten „Front Steering Konfiguration“, bei welcher die Mikrowellen durch Wellenleiter und 
durch das Diamant-Torusfenster rückseitig in den Launcher eingespeist werden und die sich auf 
bis etwa ein Drittel der Gesamtlänge des Launcher erstrecken. Von hier ab werden die Mikro-
wellen als quasioptische Strahlen über ein Spiegelsystem nach vorne zur Plasmaseite des Lau-
nchers weitergeführt. Dort werden sie fokussiert und über einen Satz verstellbarer Spiegel an 
definierten Positionen in die äußeren Bereiche des Plasma eingespeist. Um sicherzustellen, 
dass die Mikrowellenkomponenten sowohl vor dem Plasma geschützt werden als auch, dass 
sie präzise positioniert sind, ist ihr Einbau in eine stabile, maßgenaue und gut zugängliche 
Struktur erforderlich. Die extrem hohen Anforderungen an eine solche Struktur, welche teilweise 
über bisher typische und industriell bereits gefertigte Anwendungen hinausgehen, machen Her-
stellungstests anhand bestimmter Probekörper sowie den Bau von ausgewählten Prototypen, 
welche auch zu Testzwecken hinsichtlich der thermohydraulischen Eignung herangezogen 
werden können, unabdingbar. 
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3 EC Launcher Strukturdesign 
Prinzipiell besteht die Struktur eines solchen Launchers aus zwei Hauptkomponenten – dem 
sogenannten Blanket Shield Module (BSM) sowie dem Launcher Hauptrahmen (Mainframe / 
MF). Alle Komponenten sollen als Schweißkonstruktion ausgeführt werden – einzig die Verbin-
dung zwischen BSM und Mainframe muss aus Gründen der Wartungsfreundlichkeit als lösbare, 
geschraubte Verbindung ausgeführt werden. Der gesamte Launcher ist an seinem Ende als 
Kragarm in den oberen ITER Port eingeschraubt, welcher als ebenfalls kragarmförmiger Stut-
zen an das Vakuumgefäß angesetzt ist. Abb.  3-1 zeigt die prinzipielle Konfiguration. Abhängig 
von den abzuführenden Wärmelasten sind die Wände dieser Hauptkomponenten entweder 
einwandig ohne Kühlung oder doppelwandig mit eingebetteten Kühlstrukturen ausgeführt. Ne-
ben der Funktion der ausreichenden Wärmeabfuhr unterstützen die eingebetteten Kühlkanäle 
auch die Kommissionierung des Launchers hinsichtlich seinem Einsatz in einem Hochvakuum. 
Hierzu wird die Struktur nicht mit Kühlwasser mit einer Vorlauftemperatur von 70°C durchströmt 
sondern mit bis zu 240°C warmem Wasser, um eventuell im Metallgitter absorbierte Stoffe aus-
gasen zu lassen.  
 
Abb.  3-1: Anordnung des EC Launchers in einem ITER Upper Port 
Die prinzipiellen Design-Entwürfe sehen für die Doppelwände einen geschweißten Zusammen-
bau aus relativ dünnwandigen Blechen (20 – 40 mm), welche mittels dazwischenliegender Rip-
pen als Schweiß-Zusammenbau (ZB) gefügt werden; derart, dass durch die Anordnung der 
Rippen mäandrierende Kühlkanäle entstehen. Die Realisierbarkeit dieses Designs soll über die 
Prototypenprogramme nachgewiesen werden. Im Falle der Nichtmachbarkeit sollen alternative 
EC Launcher Strukturdesign 
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Fertigungsstrategien entwickelt und erprobt werden. Die Einwandkomponenten hingegen be-
stehen aus Edelstahlblechen von 50mm bis zu über 100mm Dicke und werden mittels geeigne-
ter Schweißverfahren, die im Rahmen des Prototypenbaus noch zu bestimmen sind, gefügt.   
Betrachten wir die Subkomponenten des EC Launchers von seiner zum Plasma ausgerichteten 
Spitze aus so sehen wir zunächst das sogenannte First Wall Panel (FWP). Es handelt sich 
hierbei um eine Verbundkomponente mit extrem hoher Wärmeabfuhrleistung von bis zu 500kW. 
Das FWP hat im Wesentlichen (bis auf die Außenkontur) den gleichen Aufbau wie die regulären 
Blankets, welche die Innenwände des Vakuumgefäßes auskleiden und besteht aus einer vorde-
ren Schutzschicht aus Edelstahl, einer dahinterliegenden Wärmesenke aus Kupfer mit einge-
betteten Stahlrohren und einer dahinterliegenden, weiteren dickeren Stahlschicht, welche die 
mechanische Festigkeit herstellt. Das FWP ist vollumfänglich entlang seiner Außenkante mit 
der BSM-Schale verbunden – einer doppelwandigen Profilkonstruktion und verleiht dieser zu-
sätzliche Steifheit. Hinter der BSM Schale schließt sich der ungekühlte BSM Flansch an, wel-
cher Teil der BSM-/Mainframe-Schraubverbindung ist.  
Der Hauptrahmen selbst schließt sich mit seinem Verbindungsflansch an. Er hat im Wesentli-
chen drei Funktionen zu erfüllen:  
 Aufnahme und Befestigung der Mikrowellenkomponenten entlang einer optischen Bank – 
also einer gefrästen Struktur, welche millimetergenaue Justage der selbigen erlaubt.  
 Sicherstellung der Steifigkeit des Launchers, so dass selbst unter extrem hohen von außen 
einwirkenden elektromagnetischen Kräften infolge Plasmazusammenbrüchen ein Mindest-
spalt zwischen dem Launcher und dem außenherum positionierten oberen Port garantiert 
bleibt.  
 Aufnahme individueller Abschirmblöcke, welche sowohl die Mikrowellenkomponenten als 
auch außerhalb des Ports liegende Magnetspulen vor neutronischer Strahlung schützt. Des 
Weiteren wird hierdurch eine innerhalb der Grenzwerte liegende Dosisrate im für Personen-
aufenthalt zulässigen Raum hinter dem Launcher (der sogenannten Port Cell) erreicht.  
An den Flansch schließen sich im Hauptrahmen nach hinten fortgesetzt die folgenden Bau-
gruppen an:  
 Doppelwand-Hauptrahmen – eine doppelwandige Struktur mit Kühlkanälen, welche die Ver-
bindung zwischen der einwandigen Sektion und dem Abschlussflansch darstellt. Sie formt 
auch den geometrischen Übergang zwischen dem vertikal zur Längsachse unterteilten Ein-
zelwand-Rahmen und der um 41,9 ° zur Längsachse gekippten Schnittebene zwischen den 
Flanschen.  
 Intermediate Plate – ein Schweißflansch, welcher einerseits die Kühlkanäle in der Doppel-
wandsektion stirnseitig verschließt und darüber hinaus die Schweißlippe für die Einzel-
wandsektion formt.  
 Einzelwand-Hauptrahmen – das drei Meter lange Kernstück der Launcher-Struktur. Er wird 
aus drei etwa ein Meter langen Einzelsegmenten gefügt und nimmt die zentralen Elemente 
des Mikrowellensystems auf. Beim Ausbacken wird er mittels Wärmeleitung von den an ihn 
anschließenden Doppelwandkomponenten sowie durch Wärmestrahlung von den umgeben-
den Komponenten (Abschirmblöcke, Port) aufgeheizt.  
 Übergangsplatte – formt den Übergang von der trapezförmigen Profilstruktur des Hauptrah-
mens zum fast quadratischen Querschnitt des sogenannten Launcher Back-Ends.  
 Back-End Doppelwandstutzen (Socket) – ein sehr massives, doppelwandiges Verlänge-
rungsstück, in welchem unter anderem die Ausdehnungsschleifen der Kühlrohre der Mikro-
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wellenkomponenten Platz finden. Trägt darüber hinaus zur Steifheit des Launchers bei und 
ist zwingend notwendig für ausreichende Wärmeübertragung während des Ausbackens.  
 Befestigungsflansch und Versiegelungsplatte – die Einspannung für den Launcher im Port 
Stutzen und gleichzeitig die Vakuum- und Tritiumsperre. Der Befestigungsflansch wird mit 
insgesamt 42 Bolzen der Größe M52 oder M56 am Port befestigt und stellt die einzige me-
chanisch wirksame Verbindung zwischen dem Launcher und dem Upper Port dar. Die Ver-
siegelungsplatte ist Teil des geschmiedeten und mittels Frästechnik in seine endgültige Form 
gebrachten Flansches und nimmt bei einer Dicke von 50mm sämtliche Durchführungen für 
Kühlwasser, Sensorik und auch die Wellenleiter auf. Der Flansch als sicherheitsrelevante 
Komponente gegen Vakuumlecks und Tritiumverlust wird mit einer redundanten mechani-
schen Abdichtung zwischen Port und Launcher ausgerüstet.  
In Abb.  3-2 werden alle wesentlichen Komponenten des Launchers gezeigt.  
 
Abb.  3-2: EC Upper Launcher (Schnittbild) 
EC Launcher Strukturdesign
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4 Motivation und Komponentenauswahl für 
Prototypenbau 
Die meisten Strukturkomponenten der ITER EC Launcher müssen sehr hohe Anforderungen 
hinsichtlich mechanischer und thermo-mechanischer Eigenschaften erfüllen. Zum Beispiel muss 
sichergestellt sein, dass sich der gesamte Launcher unter dem Einfluss elektromagnetischer 
Lasten, welche als Momente in Größenordnungen von über 1 MNm sowie als Kräfte von über 1 
MN auftreten können, nicht stärker als 13 mm von seiner Nominalgeometrie abweichend ver-
formt. Neben den elektromagnetischen Lasten müssen auch noch das nicht unerhebliche Ei-
gengewicht sowie durch das Kühlwasser lokal verursachte Druckkräfte von bis zu 44 MPa be-
rücksichtigt werden.  
Thermische Lasten, welche in einer Größenordnung von bis zu 3 W/cm³ volumetrisch und flä-
chenbezogen von bis zu 35 W/cm² auftreten können, müssen sicher durch die vorgesehenen 
Kühlstrukturen abgeführt werden.  
Um unter diesen Bedingungen die maximal erlaubten Spannungen und Verformungen einzuhal-
ten, muss der Launcher als sehr stabile Konstruktion ausgeführt werden, welche Wandstärken 
von 40 bis über 100 mm erforderlich macht. Präzise und vor allem reproduzierbar angewandte 
Schweißprozesse für solch massive Komponenten sind für das eingesetzte Material SS 316 
L(N) IG verbunden mit den entsprechenden Qualitätsanforderungen bislang nicht Stand der 
Technik. Aus diesem Grund sind Fertigungsversuche sowie Prototypenbau unerlässlich um die 
entsprechenden Herstellungsprozesse zu validieren.  
Der Launcher wird in einen Einbauraum installiert, welcher minimal 25 mm Spalt zwischen den 
beiden relevanten Komponenten lässt. Hiervon sind 13 mm für die Verformung vorgesehen, so 
dass für die gesamte Außenkontur des Launchers eine maximale Abweichung von der Nomi-
nalgeometrie von 6mm (wobei wir hier von einer maximalen Abweichung von ebenfalls 6mm für 
den Port ausgehen) einzuhalten sind.  
Verschiedene Strukturkomponenten des EC Launchers müssen gekühlt werden, was ange-
sichts des Einsatzes in einem Hochvakuum extreme Bedingungen an die Dichtigkeit der 
Schweißnähte stellt. Je nach Schweißverfahren muss aufgrund der komplexen Geometrie des 
Launchers mit nicht vernachlässigbarem Schrumpf gerechnet werden. Aufgrund der geforderten 
engen Toleranzen sind Vorversuche bezüglich notwendigem Aufmaß und der mit dem jeweili-
gen Schweißverfahren erzielbaren Maßhaltigkeit unabdingbar.  
Um erste Erkenntnisse für die Konstruktion von doppelwandigen ITER Strukturkomponenten zu 
gewinnen, wurden in den Jahren 2007 und 2008 Vor-Studien von Doppelwandstrukturen (soge-
nannte BSM Corners) angefertigt. Basierend auf diesen Erkenntnissen und der gewünschten 
Übertragbarkeit auf 1:1 Modelle wurde der Doppelwand-Hauptrahmen als prototypisch anzufer-
tigende Komponente ausgewählt (siehe Kapitel 1 und 0). Aufgrund seiner noch wesentlich 
komplexeren Kühlstrukturen und seiner exponierten Position in der ITER Plasmakammer wurde 
darüber hinaus auch noch der Bau eines vollmaßstäblichen Prototypen des BSM beschlossen 
(siehe Kapitel 8).  
Um die Herstellungsmöglichkeiten der ungekühlten Strukturen untersuchen zu können, wurde 
ein Teilsegment des Einzelwand-Hauptrahmens ausgewählt (siehe Kapitel 1) 
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5 Single Wall Main Frame Prototypes 
Der ITER Versuchsreaktor verwendet Mikrowellen zur Plasmastabilisation, welche durch eine 
geeignete Tragstruktur in freikragender Position in die Vakuumkammer geleitet werden. Das 
zentrale Mittelsegment dieses sogenannten Upper Port Plug (UPP) besteht u.a. aus einem ein-
wandigen Profil in Trapezform. Der UPP befindet sich während des Betriebs größtenteils im 
evakuierten Raum, stellt jedoch nach gültigen Standard keinen Druckbehälter dar. Der Einzel-
wand-Abschnitt des Hauptrahmens hat eine Gesamtlänge von etwa drei Meter und wird vo-
raussichtlich aus drei jeweils ca. einen Meter langen Segmenten zusammengesetzt. Diese 
Segmente werden aus Plattenmaterial zum geschlossenen Profil gefügt und dann stirnseitig 
verschweißt. Um mehr Erfahrung hinsichtlich der Beherrschbarkeit dieses Fertigungsprozesses 
zu sammeln, wurde die prototypische Fertigung eines solchen Einzelsegments beschlossen. 
Abb.  5-1 zeigt das 3D-CAD Modell eines solchen Einfachwand-Prototypen.  
Alternativ kann auch ein Einzelsegment aus jeweils drei Meter langen Platten gefertigt werden, 
wobei hierfür erweiterte Herstellungsstudien notwendig sind. Innerhalb des aktuellen Projekts 
wurden jedoch ausschließlich Fertigungsstudien zu den Kurzsegmenten durchgeführt.  
 
Abb.  5-1:  CAD Modell eines Einzelwand-Prototypen  
5.1 Auftragsumfang 
Der Auftragsumfang umfasste die Untersuchung verschiedener Fertigungsvarianten eines Pro-
totypen der einwandigen Tragstruktur des UPP mit vereinfachter Geometrie und 1 m Länge. 
Eine 3D-Konstruktion des Bauteils als Schweißkonstruktion mit Fertigungs-, Schweiß- und 
Prüfunterlagen wurden erstellt. Es sollte eine Designanpassung an den RCC-MR-Code erfol-
gen, das voraussichtlich gültige Regelwerk für den Bau von ITER. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen wurden mit der Fertigung eines Prototypen verifiziert, abschließende nicht zerstörende 
sowie zerstörende Prüfungen in Anlehnung an die AD-2000 Merkblätter für Druckbehälter wur-
den durchgeführt. Für die Übertragbarkeit der Ergebnisse ist auf die Anwendbarkeit der Prozes-
se bei der originalen Baugröße von 3 m Länge zu achten. 
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5.2 Werkstoffe 
Für die Tragstruktur des Upper-Port-Plug wird im Original der Werkstoff SS 316L-(N) IG ver-
wendet. Ursprünglich war geplant, den Einfachwand-Prototypen aus eben diesem dem gleichen 
Material zu fertigen, wie es im ITER Materials Handbook definiert ist. Dieses Material basiert auf 
316L, mit speziellen Einschränkungen für ITER, wie einem kontrollierten Stickstoffgehalt bzw,. 
stärkerer Einschränkungen hinsichtlich des Gehalts von Spurenelementen wie Kobalt oder Tan-
tal. Im Laufe der Lieferantenanfragen stellte sich jedoch heraus, dass es nicht möglich war, die 
entsprechende Stahlgüte im Rahmen des Projektbudgets zu beschaffen. Stattdessen wurde der 
von den Legierungsbestandteilen her ähnliche, aber eben viel leichter verfügbare Edelstahl SS 
316L (Werkstoffnummer 1.4404), welcher ähnliche Eigenschaften hat, ausgewählt. Siehe hierzu 
auch Tabelle 5-1. Die marginal unterschiedliche Zusammensetzung des Materials lässt einige 
kleine Unterschiede hinsichtlich der zu wählenden Schweißparameter für die Prototypen bzw. 
die später zu fertigenden Originalkomponenten erwarten; nichtsdestotrotz kann das Verhalten 
des Materials während des Fertigungsprozesses als mit dem Originalmaterial weitgehend iden-
tisch angesehen werden.  
Aufgrund des reduzierten Kostenaufwands für die Materialbeschaffung war es sogar möglich, 
zwei prototypische Fertigungsverfahren zu untersuchen, um innerhalb der Studie das zu bevor-
zugende Verfahren in einer Vergleichsanalyse zu bestimmen.  
Tabelle 5-1: Chemische Zusammensetzung für den ITER Werkstoff SS 316 L(N)-IG und 316L (1.4404) 
Element  
Reference grade: 316L(N)-IG 316L (1.4404) 
min max min max 
C  0.030  0.030 
Mn 1.6 2.0  2.0 
Si  0.50  1.0 
P  0.025  0.045 
S  0.01  0.015 
Cr 17.0 18.0 16.5 18.5 
Ni 12.0 12.5 10.0 13.0 
Mo 2.30 2.70 2.0 2.5 
Nb+Ta+Ti 
and Ta 
Nb 
 0.15 
0.01 
0.01-0.1 
- - 
Cu  .3 - - 
B  0.001-0.002 - - 
Co  0.05 - - 
N 0.060 0.080  0.11 
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5.3 Halbzeuge 
Es wurden zwei Möglichkeiten der Fertigung des Bauteils aus Blechen oder an die Bauteilgeo-
metrie angepasste Schmiedestücke favorisiert. Der Vorteil von Schmiedestücken ist ein gerin-
ger Aufwand an Zerspanungsarbeit, da diese Halbzeuge mit wenigen Millimeter Aufmaß auf die 
Bauteilgeometrie geschmiedet werden können. Der Schweißaufwand ist sowohl für die Ver-
wendung von Blechen, als auch von Schmiedeteilen gleich. Aufgrund der geringen Baugröße 
hat sich die Beschaffung von Schmiedeteilen als nicht wirtschaftlich erwiesen, da lediglich 
Standardmaße mit zu großen Abmaßen zu erwerben waren. Daraus resultierend wurden Ble-
che mit ca. 50% der Kosten für Schmiedeteile verwendet. Bei festgelegtem Materialbudget er-
möglichte dies den Bezug der doppelten Menge an Material und somit die Realisierung zweier 
Fertigungsvarianten. 
5.4 Designanpassung an RCC-MR Code 
Während der Konstruktion und der Untersuchung der Fertigungsvarianten liegt keine endgültige 
Fassung des RCC-MR Standards, der Bauvorschrift von ITER vor. Die Anwendung dieses 
Standards auf den UPP ist nicht geklärt und eine Designanpassung somit nicht erfolgt. 
5.5 Fertigungsvarianten 
Um die Trapezform der Profilstruktur einschließlich der Verrundungen an den Ecken möglichst 
genau bereits nach dem Schweißen abzubilden, wurden zwei grundsätzliche Fertigungskonzep-
te erarbeitet und hierzu Vorstudien durchgeführt.  
Die erste Fertigungsvariante basiert auf einem doppelt gebogenen Biegeteil, welches auf eine 
gefräste Grundplatte gefügt wird (siehe Abb.  5-2 (a)). Der Hauptvorteil dieser Konstruktion liegt 
in der geringen Anzahl von nur zwei Schweißnähten, wodurch der mögliche Verzug des Bau-
teils nach dem Schweißen minimiert wird. Biege-Vortests haben jedoch ergeben, dass das Bie-
gen von 55 mm starken Platten bei Einhaltung der geringen Biegeradien und unter Berücksich-
tigung der geforderten Präzision nur mit extrem hohem Werkzeugeinsatz sowie mehrfacher 
nachfolgender Wärmebehandlung möglich ist. Somit ist keine wirtschaftliche Fertigbarkeit ge-
geben.  
Das zweite Konzept basiert auf einem Schweiß-ZB aus vier Grundelementen. Zwei gefräste 
Platten bilden hierbei Boden- und Deckelelement, welche durch zwei Seitenteile verbunden 
werden (Abb.  5-2 (b)). Die ursprünglich durchgehenden Verrundungen an den Außenecken 
werden hierbei durch dreifach angenäherte Überfräsungen ersetzt, was die Herstellung der Pro-
totypen sinnvoll vereinfacht. Ob derart vereinfachte Verrundungen auch für die Serienbauteile 
praktikabel sein werden, muss noch untersucht werden. Angesichts der deutlich besseren Wirt-
schaftlichkeit der Vier-Elemente-Lösung wurde dieser für die Fertigung des Single-Wall Prototy-
pen ausgewählt.  
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(a) Bent, U-shaped, mounted on base plate       (b) Welded assembly of four machined plates 
Abb.  5-2: Fertigungsvarianten des Single Wall Trapezprofils;  
Der wichtigste Aspekt der Prototypenfertigung der Single Wall ist die Untersuchung der 
Schrumpf- und Verzugseffekte beim Schweißen von dickwandigem Vollmaterial aus 316L. 
Hierbei kommt es sowohl auf die geeignete Wahl des Schweißverfahrens als auch auf eine op-
timale Anordnung der Einzelteile an. Unter einer Vielzahl von möglichen Schweißverfahren 
konnten in einem Benchmark-Verfahren das Unterpulver-WIG-Schweißverfahren sowie das 
Elektronenstrahlschweißverfahren als die beiden bestgeeigneten Verfahren identifiziert werden. 
Aufgrund der kostengünstig gewählten Halbzeuge als auch der optimierten Grundgeometrie ließ 
der verfügbare Etat die Herstellung von zwei Single-Wall-Prototypen zu. Somit konnten für die 
Prototypenfertigung beide Schweißverfahren getestet werden.  
Neben der Auswahl der geeigneten Schweißverfahren ist auch die optimale Geometrie der Ein-
zelteile von wesentlicher Bedeutung für den zu erwartenden Verzug. Deshalb wurden entspre-
chend Abb.  5-3 zwei verschiedene ZB-Konzepte erarbeitet.  
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Abb.  5-3: Einzelteil-Zusammenbau Varianten des Single Wall Prototypen 
Die erste Variante (in Abb.  5-3 links) weist zwei vertikale und zwei horizontale Schweißnähte 
auf; die Variante auf der rechten Seite beruht ausschließlich auf horizontalen Schweißnähten. 
Der mechanische Bearbeitungsaufwand ist hierbei etwas höher, da die Schweißlippen aus dem 
Vollen herausgearbeitet werden müssen; allerdings ist der erwartete Verzug deutlich geringer 
und vor allem besser vorhersagbar und reproduzierbar, da er hauptsächlich in vertikaler Rich-
tung und nicht in beide Richtungen auftreten wird. Aus diesem Grund wurde die Fertigungsvari-
ante mit ausschließlich horizontalen Schweißnähten ausgewählt. 
5.6 Fügetechnik 
5.6.1 Verfahren 
Durch die Kosteneinsparung bei der Material- und Halbzeugwahl konnten zwei Prototypen mit 
unterschiedlichen Schweißverfahren gefertigt werden. Ein Bauteil wurde durch Elektronen-
strahlschweißen bei Fa. Josch Strahlschweißtechnik, das andere mit WIG-Wurzellagen und 
anschließendem Unterpulverschweißen bei MAN DWE gefertigt. Das Elektronenstrahlschwei-
ßen zeichnet sich hier besonders durch die sehr kurze Prozesszeit und durch geringen Wärme-
eintrag aus. Dies führt zu geringem Verzug und wenig Eigenspannungen im Bauteil. Die kon-
ventionellen Methoden erlauben dagegen komplexe Bauteilgeometrien und in Verbindung mit 
einer Echtzeitmessung, z.B. per Lasertracker, einen kontrollierten Schrumpf. Durch die Messer-
gebnisse während dem Schweißen kann hier die Nahtfolge variiert und somit ein kontrollierter 
Schrumpf stattfinden. Die Fertigung der Prototypen ermöglichen eine Bestimmung des 
Schrumpfs als systematischen Fehler, welcher bei den Serienteilen bereits bei der Konstruktion 
berücksichtigt und damit minimiert werden kann. 
5.6.2 Schweißnahtvorbereitung 
Beim Elektronenstrahlschweißen werden die Bleche stumpf montiert. Der dabei entstehende 
Schweißspalt muss kleiner 0,2 mm sein. Dies erfordert, bei einer Kantenlänge von 1 m, eine 
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sehr genaue mechanische Bearbeitung. Mittels anheften der Teile durch WIG-Nähte kann der 
dabei entstehende Schrumpf geringe Fertigungsungenauigkeiten ausgleichen. Bei zunehmen-
der Länge der Schweißnaht erhöht sich der Fertigungsaufwand. Bei der mechanischen Bearbei-
tung, werden Kräfte in das Werkstück eingeleitet, die zu Spannungen im Gefüge führen und 
auch nach dem Abspannen von der Fräsmaschine das Bauteil verziehen können. Die Schweiß-
nahtvorbereitung für die WIG-Wurzellagen erfordert keine sehr engen Fertigungstoleranzen, da 
die Schweißer dies ausgleichen können. Die Fugenform entspricht hier einer Tulpe (siehe Abb.  
5-4), um das Schweißvolumen und damit den Wärmeeintrag zu reduzieren. 
  
Abb.  5-4: Horizontalschweißnaht mit tulpenförmiger Fuge am WIG-Prototypen 
Bei einer Bauteillänge von 3 m muss die Vakuumkammer beim Elektronenstrahlschweißen eine 
entsprechende Größe aufweisen. Ansonsten können die Ergebnisse des Prototyps auf die Ori-
ginallänge übertragen werden. Bei zunehmenden Abmessungen muss beim konventionellen 
Schweißverfahren die Aussteifung mittels Knotenbleche entsprechend erhöht werden, ansons-
ten sind auch hier die Ergebnisse übertragbar. 
5.7 Schweißprozess 
Nach der Beschaffung der Halbzeuge wurde eine leichte Welligkeit am Plattenmaterial festge-
stellt, so dass vor der Ausformung der Schweißlippen in diesem Bereich zunächst die Oberflä-
che des Plattenmaterials überfräst werden musste. Da aber für sämtliche ITER In-Vessel Kom-
ponenten aufgrund des Hochvakuums eine überfräste Oberfläche gefordert wird, fällt dieser 
zusätzliche Bearbeitungsaufwand nicht ins Gewicht. Allerdings muss das Übermaß bei der Be-
schaffung des Plattenmaterials berücksichtigt werden.  
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5.7.1 WIG-Unterpulverschweißen 
Die vorbereiteten Einzelteile werden mithilfe eines massiven Stahlrahmens, der eine Vorzugs-
richtung für den erwarteten Schrumpf definiert, zusammengesetzt und mittels Lasertracking 
vermessen. Die Schweißparameter werden definiert und ein Schweißplan erstellt, um den Ver-
zug so gering wie möglich zu halten. Dies geschah im Falle des WIG-UP-Schweißens auf Basis 
des langjährigen Erfahrungsschatzes des Herstellers MAN Turbo. Abb.  5-5 zeigt den Prototy-
pen während des Schweißvorgangs.  
 
Abb.  5-5: UP-WIG-Prototyp während des Schweißens 
5.7.2 EB-Schweißen 
Für den elektronenstrahlgeschweißten Prototyp wurde eine Serie von Testschweißungen 
durchgeführt um die optimalen Parameter für eine Elektronenschweißnaht an SS316L von 
55mm Dicke zu ermitteln. Abb.  5-6 zeigt einen Querschliff dieses Probekörpers.  
Als optimale Einstellung für eine durchgeschweißte EB-Naht bei der gegebenen Bauteildicke 
wurden ein Kathodenstrom von 42A und eine Hochspannung von 150 kV gefunden.  
Die Schweißnahtvorbereitung sieht einen Zusammenbau mit Anschlägen vor; die Elektronen-
strahlschweißung wird als durchdringender Strahl mit externem Strahlfänger durchgeführt. Die-
ser besteht im Wesentlichen aus einer punktgeschweißten Einlaufzone aus Edelstahl sowie 
einer mittels Klemmen angebrachten Kupferschiene (siehe Abb.  5-7). Im Wurzelbereich muss 
die Schweißnaht mechanisch nachbearbeitet werden. Aufgrund der engen Schweißspalte und 
der nur geringen Volumina der Wärmeeinflusszonen wird nur begrenzter Schrumpf während 
des Schweißvorgangs erwartet. Der Prototyp selbst wird frei in der Vakuumkammer platziert, 
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um freies Schrumpfen zu gewährleisten. Zusätzliche Verstärkungs- oder Halterahmen wie beim 
WIG-Prototypen wurden nicht vorgesehen.   
 
Abb.  5-6: Probekörper mit Elektronenschweißnähten verschiedener Parameter 
 
Abb.  5-7: Elektronenstrahleinlaufzone und Strahlfänger beim EB-Prototypen 
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Die Einzelteile selbst wurden nach dem Zusammenbau geheftet. Da leider keine ausreichend 
große Vakuumkammer verfügbar war bzw. da der Verfahrweg der Elektrode nicht über die ge-
samte Länge des Prototyps reichte, musste jede Elektronenstrahlschweißung in zwei getrenn-
ten Schritten durchgeführt werden. Dies hat jedoch auf die Bewertung der prinzipiellen Eignung 
des Verfahrens keinen Einfluss. Abb.  5-8 zeigt den Prototypen unter der Vakuumglocke.  
 
Abb.  5-8: EB-Prototyp unter der Vakuumglocke (geöffnet) beim Elektronenstrahlschweißen.  
5.8 Fertigungsaufwand 
Aufgrund der geringen Spaltmaße ist die mechanische Bearbeitung beim Elektronenstrahl-
schweißen um ca. 10% aufwändiger als beim konventionellen Verfahren. Zuzüglich ist eine Be-
arbeitung der kompletten Seitenfläche notwendig, da ein Aufmaß der Seitenteile erforderlich ist, 
um Blechtoleranzen auszugleichen. Für die WIG- und UP-Naht wurde eine Tulpenform als 
Schweißnahtvorbereitung gewählt. Auch diese Geometrie ist relativ aufwändig zu fräsen, redu-
ziert aber das Schweißvolumen und damit den Wärmeeintrag. Der Bearbeitungsaufwand ver-
schiebt sich mit zunehmender Bauteilabmessungen in Richtung gewöhnlicher Schweißnahtvor-
bereitung, da die engen Toleranzen des Elektronenstrahlschweißens schwieriger einzuhalten 
sind. Der Schweißprozess ist beim konventionellen Schweißen um ca. 15% aufwändiger als 
beim Elektronenstrahlschweißen. Prüfungen, wie Lasertracker-Vermessung, während dem 
Schweißen sind nicht berücksichtigt. Der zusätzlich notwendige Transport, welcher ausschließ-
lich durch Elektronenstrahlschweißen entsteht, muss ebenfalls berücksichtigt werden. 
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5.9 Wärmebehandlung 
Eine Wärmebehandlung wurde aus Budgetgründen und nicht vorhandenen Vergleichswerten 
dieser Werkstoffe ausgesetzt. 
5.10 Vermessung und Bewertung 
Hauptkriterium für die Wahl eines Single Wall Segments für die Prototypenfertigung war die 
Überprüfung der Maßhaltigkeit des fertigen Bauteils. Weitere Bewertungsparameter sind die 
Festigkeit sowie die Dichtigkeit der Schweißnähte 
5.10.1 UP-WIG Prototyp 
Für den UP-WIG-Prototypen konnten Schrumpf bzw. Verzug sehr präzise dokumentiert werden, 
da der Zugang zum Bauteil während des gesamten Schweißprozesses gegeben war. Mittels 
eines Lasertrackers sowie an den Bauteilen angebrachter Körnerpunkte (siehe Abb.  5-9) konn-
ten zu den jeweiligen Bearbeitungsschritten die nachfolgenden Messprotokolle (Abb.  5-10 bis 
Abb.  5-24) erstellt werden.  
 
 
Abb.  5-9: Körnerpunkte am Single Wall Main Frame zur Laser-tracking Vermessung 
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Abb.  5-10: Maßabweichungen im zusammengebauten Zustand ohne Schweißen 
 
Abb.  5-11: Maßabweichungen nach dem Heften 
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Abb.  5-12: Maßabweichungen nach dem Einbringen der Wurzellage 
 
 
Abb.  5-13: Maßabweichungen nach Einbringen von 5 UP Schweißlagen 
Vermessung und Bewertung 
23 
 
Abb.  5-14: Maßabweichungen im Endzustand 
Tabelle 5-2: Abstand zwischen den Körnerpunkten nach den einzelnen Arbeitsschritten [mm] 
Distanz 
zwischen 
Zusam-
menbau 
Geheftet Gewurzelt 5 Lagen Fertig 
K1 – K6  1057,489 1056.568 1056,100 1052,504 1050,218 
K2 – K5  1056,637 1055,756 1055.481 1051,508 1048,855 
K9 – K14  1048,363 1047,469 1046,928 1043,729 1041,243 
K10 – K13 1045,822 1045,081 1044,592 1041,138 1038,204 
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Tabelle 5-3: Winkelmessungen der Bleche zueinander nach den einzelnen Arbeitsschritten [deg] 
Winkel 
zwischen 
Zusam-
menbau 
Geheftet Gewurzelt 5 Lagen Fertig 
Grundblech 
und linke Seite  
100,5186° 100,5139° 100,5158° 100,5978° 100,6665° 
Grundblech 
und rechte 
Seite 
100,4994° 100,5182° 100,5438° 100,6267° 100,8950° 
      
 
Abb.  5-15: Ebenheit des Deckelblechs im zusammengebauten Zustand vor Schweißen 
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Abb.  5-16: Ebenheit des Deckelblechs nach Heften 
 
Abb.  5-17: Ebenheit des Deckelblechs nach Einbringen der Wurzellage 
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Abb.  5-18: Ebenheit des Deckelblechs nach Einbringen von 5 UP-Schweißlagen 
 
Abb.  5-19: Ebenheit des Deckelblechs im Endzustand 
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Abb.  5-20: Ebenheit des Grundblechs im zusammengebauten Zustand vor Schweißen 
 
Abb.  5-21: Ebenheit des Grundblechs nach Heften 
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Abb.  5-22: Ebenheit des Grundblechs nach Einbringen der Wurzellage 
 
Abb.  5-23: Ebenheit des Grundblechs nach Einbringen von 5 UP-Schweißlagen 
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Abb.  5-24: Ebenheit des Grundblechs im Endzustand 
Die Formtreue des UP-WIG Prototypen lässt sich aus den durchgeführten Messungen wie folgt 
interpretieren: 
 Dank der ausschließlich horizontalen Schweißnähte ist so gut wie kein Verzug in Horizontal-
richtung festzustellen.  
 Die Ebenheit der Bleche weicht im Endzustand um einen Maximalwert von 0,69 mm für das 
Deckelblech (Abb.  5-19) und 0,62 mm für das Grundblech (Abb.  5-24) vom Referenzmaß 
ab. Dies ist im Rahmen der erlaubten Welligkeit.  
 Der vertikale Verzug der Komponente im Endzustand ergibt sich zu etwa 9 mm. Zusammen 
mit der Ebenheit der Bleche ist dies ein kontrollierbarer Verzug, welcher durch geeignete 
Wahl des Übermaßes der Einzelteile kompensiert werden kann. In diesem Fall kann mit ei-
ner Abweichung der Komponentenform vom Referenzmaß von unter 1,5 mm ausgegangen 
werden, was die geforderte Maximaltoleranz von 5 mm sicher übertrifft.  
 Der Winkelverzug beträgt im Endzustand 0,15° (linke Seite) bzw. 0,4° (rechte Seite). Diese 
Werte sind momentan noch zu hoch (max. = 0,1°) und müssen bei einer zukünftigen Serien-
fertigung durch geeignete Positionierung der Einzelteile, einen optimierten Halterahmen so-
wie entsprechendes Übermaß verbessert werden. Die Prototypenfertigung zeigt diesbezüg-
lich aber die klare Machbarkeit dieser Verbesserung.  
 Alle Werte tendieren mit zunehmender Bearbeitungsdauer in die gleiche Richtung. Somit 
sind keine komplexeren Kompensationseffekte zwischen den einzelnen Bearbeitungsschrit-
ten zu bedenken.  
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5.10.2 EB-Welding Prototyp 
Für den EB-Welding Prototyp konnte aufgrund der Unzugänglichkeit des Werkstücks während 
des Schweißprozesses nur ein abschließendes Messprotokoll angefertigt werden. Angesichts 
des homogeneren Schweißverfahrens sind Zwischenvermessungen aber auch nicht ähnlich 
relevant wie für den UP-WIG Prototyp. Abb.  5-25 zeigt die Maßabweichungen von der Refe-
renzgeometrie im Endzustand. 
Abb.  5-25 und   
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Tabelle 5-4 erlauben für den EB-Welding Prototypen folgende Bewertung der Maßhaltigkeit: 
 Aufgrund der horizontal angeordneten Schweißnähte mit extrem geringem Spaltmaß und nur 
wenig Wärmeeintrag ergibt sich ein sehr geringer Vertikalverzug von etwa 1 mm.  
 Es ergab sich ein Horizontalverzug von annähernd konstant 1,5 mm auf jeder Seite nach 
innen. Dieser ist somit so gering, dass keine korrigierenden Maßnahmen wie Übermaß der 
Einzelteile oder Ähnliches getroffen werden müssen. Nichtsdestotrotz lässt sich durch ent-
sprechende Zugabe eines Übermaßes die Formtreue noch weiter optimieren.   
 Der Winkelverzug beträgt im Endzustand ca. 0,005° (linke Seite) bzw. 0,035° (rechte Seite). 
Diese Werte übertreffen die geforderte Toleranz um ein Vielfaches.  
 
 
Abb.  5-25: Laser-Tracking-Protokoll für den EB-Weld Prototyp im Endzustand 
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Tabelle 5-4: Winkelmessungen der Bleche zueinander nach den einzelnen Arbeitsschritten [deg] 
Winkel zwischen Endzustand 
Grundblech und linke Seite  100,5053° 
Grundblech und rechte 
Seite 
100,4661° 
 
5.10.3 Festigkeit 
Für beide Prototypen wurden Segmente aus den Schweißnähten entnommen und Zugversu-
chen zur Ermittlung charakteristischer Festigkeitswerte durchgeführt.  
Insgesamt wurden für jeden Prototyp vier Zugproben bei Raumtemperatur durchgeführt. Beim 
UP-WIG geschweißten Prototyp wurden hierbei für Proben aus Grundwerkstoff Zugfestigkeiten 
Rm zwischen 573 und 581 MPa gemessen. Die 0,2%-Dehngrenze bei den gleichen Proben lag 
zwischen Rp0,2 = 291 und 331 MPa.  
Für die EB-geschweißten Proben ergaben sich die folgenden Werte: 
Rm = 557 – 569 MPa; Rp0,2 = 301 – 312 MPa. Dabei wurden sowohl Proben aus der Wärmeein-
flusszone als auch direkt aus dem Schweißgut berücksichtigt.  
Alle gemessenen Werte übertreffen die minimalen Referenzwerte von 520 bzw. 220 MPa für 
den Stahl 316 L deutlich. 
5.11 Ausblick 
Für die Originalbauteile in 3 m Länge wird eine Kombination der Halbzeuge, aus Blechseitentei-
len und Bodenteilen aus Schmiedestücken, favorisiert. Der Aufwand an mechanischer Bearbei-
tung kann durch geringes Aufmaß der Schmiedeteile deutlich reduziert werden während bei den 
Seitenteilen auf die kostengünstige Bleche zurückgegriffen werden kann. Die größere Geomet-
rie erleichtert außerdem den Einsatz von Schmiedestücken mit Standardabmessungen. Durch 
die geringe Zugänglichkeit im Innern des Port Plugs kann eine komplexe Frässtruktur eine Drei-
teilung des Bauteils erfordern. Die dadurch entstehenden Rundnähte würden den Schweißauf-
wand deutlich erhöhen, jedoch können diese Einzelteile zusammengepasst werden und somit 
für das Gesamtbauteil engere Toleranzen eingehalten werden. Die Rundnähte werden aufgrund 
der Geometrie lediglich konventionelle Schweißverfahren zulassen. In diesem Fall ist eine 
Kombination von Elektronenstrahlschweißen der Längsnähte und konventionelle Schweißen 
der Rundnähte denkbar. Die Kosten werden bei dieser einwandigen Tragstruktur maßgeblich 
von der Geometrie im Inneren des Bauteils sowie von einzuhaltenden Toleranzen beeinflusst. 
Aus diesem Grund empfiehlt sich die Zusammenarbeit aus Fertigung, Konstruktion und Planung 
bereits in der Konzeptphase. 
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6 Double Wall Main Frame Pre-Prototypes 
Die Spezifikation für den Double Wall Main Frame (DWMF) Prototyp (siehe Kapitel 0) beinhaltet 
die Forderung nach einer doppelwandigen Struktur, zwischen deren Außenwänden Kühlwasser 
mit einer geeigneten Stromführung zur Abfuhr der durch neutronische Durchdringung einge-
brachten Wärme sichergestellt werden kann. Der genaue Aufbau bzw. die Fertigung dieser 
doppelwandigen Struktur war jedoch nicht vorgegeben. Ein wesentlicher Aspekt der Fertigung 
eines DWMF Prototypen war deshalb die Findung des optimalen Designs einer solchen Dop-
pelwand unter Berücksichtigung von Funktionalität und Herstellbarkeit.  
Daher wurden mit Hilfe eines morphologischen Kastens mögliche Fertigungsstrategien erarbei-
tet und hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Neben der Möglichkeit des Zusammenbaus einer 
doppelwandigen Struktur wurde auch die Verwendung dickwandiger Bleche, in welche Kühl-
strukturen mittels mechanischer Bearbeitung (Tauchfräsen) eingebracht werden als mögliche 
Lösung berücksichtigt. Abb.  6-1 zeigt eine Übersicht über die möglichen Fertigungs- und Füge-
verfahren.  
Mithilfe des morphologischen Kastens wurden drei potentielle Designvarianten als die zielfüh-
rendsten identifiziert. Sie werden nachfolgend kurz beschrieben.  
 
 
Abb.  6-1: Morphologischer Kasten für mögliche Fertigungs- und Fügevarianten für den DWMF Prototyp 
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6.1 Designvarianten 
6.1.1 Design mit Rippen 
Die Innenschale des DWMF wird als Schweißkonstruktion aus zwei gebogenen Halbschalen 
gestaltet. Darauf werden Rippen geschweißt, die bezüglich Festigkeit tragend ausgeführt sind 
und gleichzeitig die mäandrischen Kühlkanäle formen. Die Außenschale besteht aus vier Kom-
ponenten. Ober- und Unterteil sind Biegeteile, die beiden Seitenteile ebene Bleche mit gefräs-
ten Aussparungen zum Einschweißen der Rippen. Zum Schließen der Doppelwandstruktur 
dient je ein Front- und ein Abschlussblech. Für den Testbetrieb des Prototypen werden an Ein- 
und Auslass Normflansche montiert. Abb.  6-2 zeigt einen Auszug aus der Entwurfszeichnung.  
 
Abb.  6-2: DWMF Designkonzept mit Rippen 
6.1.2 Design mit Bolzen 
Innen- und Außenschale bestehen aus je zwei gebogenen Halbschalen. Die tragende Funktion 
wird hier von  Bolzen übernommen, die mit beiden Seiten verschweißt sind. Zur Strömungsfüh-
rung werden zwischen den Bolzen dünne Leitbleche eingesetzt. Die Oberseiten werden mit 
Rippen verschlossen, zum Schließen von Vorder- und Rückseite dienen entsprechende Ab-
schlussbleche. Für den Testbetrieb des Prototypen werden an Ein- und Auslass Normflansche 
montiert. Auch hierfür wird zur Veranschaulichung mit Abb.  6-3 ein Auszug aus der Entwurfs-
zeichnung gezeigt.  
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Abb.  6-3: DWMF Designkonzept mit Bolzen 
6.1.3 Design mit Tauchfräsen 
Die Trapezform des DWMF wird mittels Elektronenstrahlschweißen aus ebenen Blechen gefer-
tigt. Die Kühlkanäle werden dann von den Stirnseiten her per Tauchfräsen in diese Grundstruk-
tur eingebracht. Zur Formung der Kanäle wird der Materialabtrag teilweise ausgesetzt, so dass 
auch hier Rippen entstehen, die sowohl tragende als auch strömungstechnische Funktion erfül-
len. Zum Schließen der Doppelwandstruktur dienen je ein Front- und ein Abschlussblech. Für 
den Testbetrieb werden Ein- und Austritts-Normflansche montiert. Abb.  6-4 zeigt einen Auszug 
aus der Entwurfszeichnung.  
 
Abb.  6-4: DWMF Designkonzept mit Tauchfräsen 
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6.1.4 Bewertung 
Aufgrund des hohen Schweißguteintrags von etwa 15 kg und dem daraus resultierenden star-
ken Verzugs wird die Rippenlösung als ungeeignet erachtet. Zwar könnten technische Ände-
rungen der Ausführung den Scheißguteinsatz reduzieren – in gleichem Maße steigt aber der 
Aufwand für die mechanische Bearbeitung und somit die Kosten. 
Die Bolzenlösung wurde als technisch vielversprechend und kostengünstig bewertet. Zwar ist 
auch hier ein nicht vernachlässigbarer Eintrag von Schweißgut gegeben, durch die überwie-
gend runden Schweißnähte wird aber im Vergleich zur Rippenlösung mit ihren langen 
Schweißnähten ein beherrschbarer Verzug erwartet.  
Tauchfräsen erscheint in der geforderten Bauteildimension als technisch unsicher. Die mecha-
nische Bearbeitung der Trapezstruktur wird daher überwiegend mittels Tieflochbohren durchge-
führt. Hierdurch geht natürlich der vorwiegend rechteckige Charakter der Strömungskanäle ver-
loren und wird durch zylindrische Kanäle ersetzt. Die Eignung selbiger für die Wärmeabfuhr 
muss untersucht werden.  
Um die beiden verbliebenen Designvarianten mit einander vergleichen zu können und den ho-
hen Kostenrahmen für die Komplettfertigung zweier DWMF Prototypen zu senken, wurde die 
Fertigung zweier verkleinerter Vor-Prototypen mit den charakteristischen Merkmalen der beiden 
Designvarianten beschlossen.  
Hierzu wurde eine der Seitenwände herangezogen, deren Abmessungen für die Vorprototypen 
auf etwa 1000 x 500 x 80 mm verkleinert wurde. Die Stirnseite bildet dabei den typischen 48° 
Winkel des DWMF ab so dass die scharfen Umlenkungen der Original-Kühlkanäle in den Vor-
prototypen ebenfalls vorhanden sind. Jeder der beiden Vorprototypen wird mit drei mäandrie-
renden Kühlwasserzügen versehen werden, so dass anhand thermo-hydraulischer Tests auch 
hier eine Vergleichbarkeit der beiden Konzepte gegeben ist.  
Das Ersetzen des mechanischen Bearbeitungsverfahrens „Tauchfräsen“ durch Tieflochbohren 
macht das Herausarbeiten der in der Spezifikation geforderten rechteckigen Kühlkanäle unmög-
lich bzw. nur mit sehr hohem Bearbeitungsaufwand erreichbar. Aus diesem Grund soll eine kur-
ze thermo-hydraulische Analyse den Vergleich der Wärmeabfuhr zwischen rechteckigen und 
runden Kühlkanälen bewerten. Hierzu wurden einfache 2D-Modelle der Querschnitte der Kühl-
kanäle erzeugt, bei denen die Querschnittsflächen der Kanäle sowie die Materialakkumulation 
um sie herum annähernd gleich sind.  
Eine volumetrische Wärmelast von 0,5 MW/m³ sowie ein Kühlwasserstrom von 2,25 kg/s bei 
einer Vorlauftemperatur von 120°C wurden als Eingangsparameter angenommen. Das Material 
ist rostfreier Edelstahl vom Typ 316L (1.4404) mit einer Wärmeleitfähigkeit von 15 W/mK. Wär-
meübergangskoeffizienten von 7600 W/m²K für die rechteckigen Kanäle bzw. 7200 W/m² für die 
runden Kanäle wurden errechnet, wobei der Unterschied von den verschieden großen hydrauli-
schen Durchmessern der Kanalgeometrie herrührt. Die Außenflächen der Modelle wurden als 
adiabatisch angenommen. Abb.  6-5 zeigt das Temperaturprofil in der Struktur nach Erreichen 
des thermischen Gleichgewichts.  
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Abb.  6-5: Thermische Vergleichsanalyse von rechteckigen und runden Kühlkanälen 
Die Maximaltemperatur der Struktur erreicht beim Rechteckkanal 126,2 °C und liegt somit ge-
ringfügig höher als bei den Rundkanälen (126,0 °C). Wie zu erwarten zeigt das Wärmeprofil 
entlang des Rechteckkanals Temperaturgradienten vornehmlich in Richtung der Außenkanten 
während die Temperaturgradienten um die Rundkanäle herum allseitig auftreten. Angesichts 
der relativ niedrigen absoluten Temperaturdifferenzen von nur vier bis fünf K im Stahl zwischen 
der Kanalwand und den Außenkanten, wird die Richtung der Temperaturgradienten und 
dadurch entstehende Wärmespannungen als unkritisch für beide Designvarianten gesehen. 
Somit kann die Verwendung zylindrischer Kühlkanäle als geeignet für den DWMF Prototyp be-
wertet werden.  
Basierend auf diesen Voranalysen wurden zwei Versuchs-Prototypen konstruiert und anschlie-
ßend gefertigt. Die nachfolgenden Abbildungen (Abb.  6-6 und Abb.  6-7) zeigen die für beide 
Vorprototypen identische Grundgeometrie sowie wesentliche Details der jeweiligen Konstrukti-
onsvariante.  
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Abb.  6-6: Konstruktionszeichnung für den DWMF-Vorprototyp, Tieflochvariante 
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Abb.  6-7: Detailkonstruktionszeichnung DWMF Vorprototyp, Bolzenvariante 
6.2 Strömungsanalyse 
Konstruktionsbegleitend wurden zu den DWMF Vorprototypen jeweils Strömungsanalysen 
durchgeführt, um im späteren thermohydraulischen Testbetrieb optimale Strömungsverhalten 
des Kühlwassers sicherzustellen.  
6.2.1 Bolzenvariante 
Um sichere Abfuhr der eingetragenen Wärme sicherzustellen, ist es notwendig, den Kühlwas-
serfluss innerhalb der Doppelwandstruktur trotz fehlender Steuerungsarmaturen homogen und 
kontrolliert zu gestalten. Hierzu ist es notwendig, die Strömungscharakteristik zu untersuchen 
und gegebenenfalls durch veränderte Anordnung der Bolzen oder durch zusätzliche Leitele-
mente zu optimieren. Die Untersuchung der Strömungscharakteristik erfolgte hierbei mithilfe 
des CFD Programms PHOENICS.  
Das Initialmodell bestand hierbei aus drei mäandrierenden Rechteckkanälen mit einem jeweili-
gen Querschnitt von 20 mm x 125 mm, welche die äußere Kontur des Vorprototypen abbilden. 
Die Rippen sind als lineare Verbindungselemente zwischen den Bolzen gestaltet. Die Umkehr-
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zonen des Modells sind entsprechend den Realkomponenten mit Leckspalten von 5 mm Breite 
modelliert. Der Massenstrom des Kühlmittels beträgt mit 2,25 kg/s aus Symmetriegründen die 
Hälfte des Referenzmassenstroms der Upper Port Plug Struktur. Abb.  6-8 zeigt das Modell.  
 
 
Abb.  6-8: CFD Modell des Doppelwand-Vorprototypen (Initialmodell Bolzenvariante) 
Das Bild auf der linken Seite von Abb.  6-8 zeigt die Fließgeschwindigkeit in Fließrichtung. Hier-
bei sind extreme Unterschiede in der Geschwindigkeitsverteilung sichtbar. Hauptursächlich hier-
für ist die scharfe Umlenkung direkt hinter dem Einlass (unten). Hierdurch wird der gesamte 
Wasserdurchsatz gegen die Rippen gelenkt, während auf der gegenüberliegenden Seite die 
Geschwindigkeit gegen Null tendiert bzw. stellenweise sogar negativ wird. Dies kann sichtbar 
gemacht werden, wenn man die nur die positiven Geschwindigkeitsvektoren in x-Richtung dar-
stellt (siehe Abbildung auf der rechten Seite). Eigentlich dürften hier nur im mittleren Kanal Wer-
te dargestellt werden – durch die Umkehrströmung werden aber auch positive Werte für den 
oberen und den unteren Kanal ausgewiesen (die blauen Areale in den jeweiligen Kanälen), 
während im mittleren Zug Zonen mit Werten, die größer Null sein müssten, fehlen.  
Der erste Leckspalt zwischen dem ersten und dem zweiten Zug funktioniert sehr gut, während 
der Zweite zwischen dem zweiten und dem dritten Zug so gut wie keinen Effekt zeigt, da hier 
die Fließgeschwindigkeit sehr gering ist. Der gesamte Druckverlust für das Modell wurde zu 
0,15 bar berechnet. Die Strömungscharakteristik der Komponente stellt sich insgesamt als sehr 
inhomogen und für eine effiziente Wärmeabfuhr nicht geeignet dar.  
Um die Strömungscharakteristik zu optimieren wurden an ausgesuchten Stellen innerhalb der 
Kanäle Leitbleche eingesetzt. Diese sind vorzugsweise so positioniert, dass sie das Kühlwasser 
verstärkt in die bisherigen Totwasserzonen leiten. Dies wurde in mehreren iterativen Schritten 
vorgenommen, wobei jedes Mal eine neue Simulation durchgeführt wurde und anhand der Re-
sultate dann Anzahl und Position der Leitbleche optimiert wurde.  
Die Installation der Leitbleche führte zu einer akzeptablen Homogenisierung des Fließprofils 
(siehe Abb.  6-9 links) bei gleichzeitiger Unterdrückung der Rückströmung (siehe Abb.  6-9 
rechts)  mit Ausnahme in der Nähe der scharfen Umlenkung im Einlassbereich sowie zwischen 
den Kanalzügen zwei und drei, wo nach wie vor sehr starke Gradienten im Fließgeschwindig-
keitsprofil festzustellen sind. Dies ist aber aufgrund des sehr lokalen Auftretens kein problemati-
scher Effekt, da hierdurch zusätzliche Turbulenzen erzeugt werden, was den Wärmeübergang 
noch zusätzlich verbessert.  
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Abb.  6-9: CFD Modell des Doppelwand-Vorprototypen (optimiertes Modell Bolzenvariante)  
Die Harmonisierung des Geschwindigkeitsprofils hat darüber hinaus eine Reduzierung des Ge-
samtdruckverlustes um über 30 % auf knapp 0,1 bar zur Folge.  
6.2.2 Tieflochvariante 
Wie auch bei der Bolzenvariante ist das Hauptziel der Strömungssimulation bei der Tieflochva-
riante, Fließgeschwindigkeitsgradienten in parallel durchströmten Kanälen zu identifizieren und 
durch geeignete Maßnahmen zu glätten. Hierzu wurden CFD Analysen mittels des Programms 
PHOENICS durchgeführt. Das Initialmodell weist neben Einlass und Auslass drei mäandrieren-
de Parallelkanalverbünde auf – jeder aus vier zylindrischen Einzelkanälen mit einem Durch-
messer von 30 mm bestehend. Darüber hinaus bildet das Modell natürlich die Hauptgeometrie 
des Prototypen ab. Der Massenfluss an Kühlmittel beträgt 2,25 kg/s. Die Ergebnisse der ersten 
Simulation zeigt Abb.  6-10.  
 
Abb.  6-10: CFD Modell des Doppelwand-Vorprototypen (Initialmodell Tieflochvariante) 
Die Simulation des Initialmodells zeigt eine ausgeprägte Ungleichverteilung in den parallelen 
Kanälen des ersten Strömungszugs (linke Grafik in Abb.  6-10). In der untersten Bohrung setzt 
sogar eine Rückströmung ein. Nach der Umlenkung im Sammelkanal setzt sich die Ungleich-
verteilung fort. Ursache hierfür sind das ausgeprägte Strömungsprofil an der Umlenkstelle und 
die unterschiedlichen Abströmdruckverluste vor dem zweiten Strömungszug. Der Wärmeträger 
staut sich am letzten Abzweig und strömt dort ab. Der erste Abzweig des zweiten Zuges erfährt 
überhaupt keinen Abstrom. Im Gegenteil, es zeigt sich auch hier eine Rückströmung. Im dritten 
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Zug gibt es dann keine Rückströmung mehr. Die Strömungsgeschwindigkeit im ersten Abzweig 
nach der Umlenkung ist jedoch gering. 
Die Grafik auf der rechten Seite, welche nur den positiven x-Vektor der Geschwindigkeit abbil-
det, zeigt die Problematik noch deutlicher. Sowohl im untersten Kanal des ersten Zuges als 
auch im untersten Kanal des zweiten Zuges wird eine gegenüber den anderen drei Kanälen des 
jeweiligen Zuges negative Fließgeschwindigkeit angezeigt. Dies bedeutet, dass ein bestimmter 
Teil des Kühlmittels eine hinsichtlich der Wärmeabfuhr als sehr kritisch zu bewertende Zirkel-
strömung annimmt. Im obersten Zug treten zwar keine Zirkelströmungen mehr auf, jedoch ist 
auch hier eine große Differenz der Fließgeschwindigkeiten in den Parallelkanälen zwischen 0,3 
m/ s bis zu 1,3 m/s festzustellen. Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass sich die Kühl-
wasserströmung grundsätzlich in den „oberen“ Kanälen konzentriert – was prinzipiell auch der 
bevorzugten Strömung bei der Bolzenvariante entspricht.  
Um nun die Kühlwasserströmung des Tiefloch-Vorprototypen zu optimieren, wurden individuelle 
Drosseln in die einzelnen Rundkanäle eingesetzt. Nachdem eine Reihe von Iterativen Simulati-
onen durchgeführt wurde, war eine optimale Kombination von Drosseln gefunden, welche eine 
Angleichung des jeweiligen Kanaldurchflusses auf weniger als 5 % Differenz bewirken.  
Das harmonisierte Strömungsbild zeigt Abb.  6-11, die in den einzelnen Strömungskanälen na-
hezu gleich großen Geschwindigkeitsvektoren sind rechts im Bild zusätzlich angefügt. Der In-
nendurchmesser der eingesetzten Drosseln ist entsprechend der Kanalnummer (vom Einlass in 
Richtung Auslass von unten nach oben ansteigend gezählt) in Tabelle 6-1 gelistet.  
Der Druckverlust für den tieflochgebohrten Vorprototypen wurde mittels Strömungssimulation zu 
etwa 0,5 bar ermittelt. Durch den Einbau der Lochblenden zur Drosselung der Strömung in ein-
zelnen Kanälen wird dieser in der Simulation erwartungsgemäß auf einen Wert von etwa 0,6 
bar geringfügig erhöht.  
  
Abb.  6-11: CFD Modell des Doppelwand-Vorprototypen (optimiertes Modell Tieflochvariante) 
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Tabelle 6-1: Durchmesser der Drosselbleche (Tieflochvariante) 
Kanal  
Nr. 
Drossel  
Ø innen 
 Kanal  
Nr. 
Drossel  
Ø innen 
 Kanal  
Nr. 
Drossel  
Ø innen 
1 30 mm  5 30 mm  9 30 mm 
2 21 mm  6 29 mm  10 22 mm  
3 19 mm  7 28 mm  11 22 mm 
4 18 mm  8 23 mm  12 22 mm 
 
Thermische Analyse 
Zur Simulation von Wärmeübergang und Wärmeleitung war es aus modelltechnischen Gründen 
notwendig, ein einstückiges Element aus dem vorhandenen 3D-CAD-Modell zu erstellen. Aus  
Symmetriegründen war hierfür nur eine Modellhälfte erforderlich. Entsprechend wurde der ein-
laufende Volumenstrom halbiert. Die Eintrittstemperatur wurde entsprechend den Betriebsbe-
dingungen auf 120°C festgelegt. Da für die Strömung der Einlaufbereich und der Auslaufbereich 
nur von untergeordneter Bedeutung sind, wurden die entsprechenden runden Strömungsquer-
schnitte durch rechteckige ersetzt. Zur Kontrolle des neuen Modells wurden Druckverteilung 
und Geschwindigkeitsverteilung erneut simuliert und mit den Ergebnissen der zuvor gemachten 
Simulationen verglichen. Die Ergebnisse stimmen gut überein. Als Eingabeparameter werden 
eine volumetrische Wärmelast von insgesamt 16,944 kW (welche sich aus dem Volumen des 
Modellkörpers sowie dem zu erwartenden Neutronenstrom an einer typischen Position inner-
halb des ITER Vakuumgefäßes ergibt) sowie ein Kühlwasserstrom von 2,25 kg/s angenommen. 
Hieraus lässt sich ein zu erwartender Anstieg der Kühlmitteltemperatur von ΔT = 1,8 K errech-
nen.  
Abb.  6-12 zeigt, wie der Modellkörper vom Kühlmittel gekühlt wird. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit ist das eigentliche Modell ausgeblendet, damit die Temperaturverläufe besser erkennbar 
sind. Vorne rechts ist lediglich der Einlauf und hinten links der Auslauf gezeigt. Es zeigt sich, 
dass geringere Unterschiede im Strömungszustand zwischen benachbarten Strömungskanälen 
ohne Bedeutung sind, da die Wärme innerhalb des Modellkörpers gut verteilt wird. Die Stege 
zwischen den Strömungskanälen haben praktisch die Kühlmitteltemperatur angenommen. An 
der Außenseite des Modells wird an der Position des Zeigers eine Temperatur von 145,9°C 
angezeigt - gegenüber der Kühlmitteltemperatur also ein Unterschied von etwa 24 Grad. Erwar-
tungsgemäß werden die Ecken des Modells am schlechtesten gekühlt, da diese natürlich am 
weitesten vom Kühlmittel entfernt liegen. Entsprechend Abb.  6-13 herrscht im gezeigten Schnitt 
an der Ecke eine Temperatur von 160,2°C. 
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Abb.  6-12: Temperaturverlauf in der Wand der Tieflochprototypen (Außenwandzeiger) 
 
Abb.  6-13: Temperaturverlauf in der Wand der Tieflochprototypen (Eckzeiger) 
In Abb.  6-14 wird vom Zeiger an einer mittleren Querschnittsposition des Austrittskanals eine 
Temperatur von 121,8°C angezeigt. Dies entspricht genau der rechnerischen Austrittstempera-
tur, welche man aus der Enthalpiebilanzgleichung bekommt. Um den Temperaturverlauf des 
Kühlmittels während des Durchgangs besser darstellen zu können, wird in Abb.  6-15 der An-
zeigebereich auf Werte zwischen 120°C und 122,5°C stark eingeschränkt. So wird die Tempe-
raturerhöhung besser sichtbar, die ja nur 1,8 Grad bis zum Austritt beträgt. Die Temperatur an 
einer mittleren Querschnittsposition im drittletzten Strömungskanal wird mit 121,6°C angezeigt. 
Diese Temperatur deckt sich mit dem erwarteten Wert fast am Endes des Strömungsdurch-
gangs. 
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Abb.  6-14: Kühlwassertemperatur am Austrittskanal 
 
Abb.  6-15: Kühlwassertemperaturverlauf mit optimiertem Anzeigebereich 
6.3 Fertigung 
Die Fertigung der DWMF Vorprototypen erfolgte im Zeitraum von Oktober 2010 bis Juni 2011. 
In beiden Fällen traten trotz der für beide Designs aufgrund ihrer völligen Neukonzeption feh-
lenden Erfahrungswerte keine unerwarteten Fertigungsprobleme auf. Abb.  6-16 zeigt die Au-
ßenwand der Bolzenlösung sowie die Verschlussbleche und die Bolzen. In Abb.  6-17 wird der 
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DWMF Vorprototyp der Tieflochvariante beim Ausführen der Tieflochbohrungen auf der Werk-
zeugmaschine gezeigt.  
      
Abb.  6-16: Einzelteile des DWMF Vorprototypen (Bolzenvariante) vor dem Zusammenbau 
 
Abb.  6-17: DWMF Vorprototyp (Tieflochvariante) beim Einbringen der Kühlkanäle 
6.4 Bewertung 
Beide Designvarianten konnten entsprechend ihrer Konstruktionsentwürfe gefertigt werden und 
haben dabei alle geforderten technischen Vorgaben erfüllt. Aus der ökonomischen Bewertung 
ergab sich eine um bis zu 50%ige Kostenersparnis für die Fertigung mittels spanabhebender 
Bearbeitung, verglichen mit einer geschweißten Gestaltung der Kühlkanäle. Auch ist der Verzug 
durch Schweißen erheblich reduziert. Aus diesen Gründen wird der DWMF Full-Scale Prototyp 
(siehe nachfolgendes Kapitel 0) im Maßstab 1:1 nach diesem Fertigungsverfahren hergestellt 
werden.
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7 Double Wall Main Frame Prototype 
Im vorderen Bereich des ITER ECH Upper Launchers treten nukleare volumetrische Wärmebe-
lastungen von bis zu 3 W/cm³ auf. Erst in einer Entfernung von etwa 1,5m von der ersten Wand 
sind diese Wärmelasten auf unter 0,005 W/cm³ abgesunken, sodass die Komponenten des 
Launchers hier ohne eigene Kühlstrukturen auskommen.  
7.1 Designkonzept 
Aus diesem Grund wird der vordere Teil des Launcher Double Wall Main Frames (DWMF) – 
ähnlich wie das BSM – doppelwandig ausgeführt, wobei zwischen den beiden Wandschalen 
durch Rippen ein mäandrierender, rechteckiger Kühlkanal gebildet wird (Abb.  7-1). Der Recht-
eckform der Kühlkanäle wurde im ersten Designentwurf aufgrund einer homogeneren Wärme-
abfuhr und einer besseren Kühlung des stirnseitig angebrachten Verbindungsflansches zum 
BSM der Vorzug gegenüber gebohrten, kreisrunden Kanälen zu geben.  
Überschlagsberechnungen haben erforderliche Wandstärken von 30 mm für die beiden Scha-
lenelemente ergeben. Der Abstand zwischen den Schalen (und somit die Breite des Kühlka-
nals) wurde auf 20 mm festgelegt. Das derzeitige Design sieht ein symmetrisch zweigeteiltes 
Fließschema von unten nach oben vor. Durch eingelassene Rippen ergeben sich in den Sei-
tenwänden mäandrierende Kanäle. Das vorläufige Design sieht einen mittleren Kanalquer-
schnitt von 200 mm x 20 mm vor. Die Stirnwände werden ebenfalls mit einer Stärke von 30 mm 
ausgeführt. 
 
Abb.  7-1: Doppelwandsektion ECH Upper Launcher Prototype 
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Das Fließschema in Abb.  7-2 zeigt den Kühlwassereinlass (1) über einen Normflansch durch 
eine innenseitige Bodenöffnung. Im Doppelwandbereich des Bodens wird das Kühlwasser nach 
dem Einlass symmetrisch zu beiden Seiten in zwei Ströme aufgeteilt (2). Nach der Umlenkung 
in die beiden Seitenwände bilden jeweils 3 Rippen mäandrierende Kanäle, die in Axialrichtung 
des Launchers verlaufen (3). Die beiden Kühlmittelströme werden auf die Oberseite des Laun-
chers umgelenkt, hier an der rückwärtigen Stirnseite des Doppelwandbereichs wieder vereinigt 
(4) und strömen dann durch den Mittelkanal der Oberseite zum BSM-Verbindungsflansch (5). 
Hier bildet eine Bohrung mit angesetztem Rohrstück und Normflansch des Kühlwasserauslass 
(6).  
 
Abb.  7-2: Kühlwasserfließschema für den Entwurf des DWMF 
7.2 Hauptabmessungen 
Der Doppelwandprototyp entspricht in seinen Abmessungen 1:1 dem Entwurf für den ITER 
ECH Upper Launcher.  
Die Gesamthöhe beträgt 1100 mm, die maximale Länge an der Oberseite 1233 mm, die kürzes-
te Länge an der Unterseite 256 mm (jeweils ohne Ein- und Auslass). Die maximale Breite an 
der Unterseite ist 875 mm.  
Der Winkel zwischen dem vorderseitigen Flansch und der horizontalen Ebene beträgt 48,1°, die 
Winkel der Seitenwände zur Vertikalebene jeweils 10,5° (Bild 4). Für weitere Abmessungen 
siehe Zeichnungen im Anhang. 
Die Gesamtmasse des Prototyps beträgt für das hier beschriebene Design ca. 1140 kg.  
Wandstärken, Querschnitte 
49 
 
Abb.  7-3: Hauptabmessungen des Designentwurfs für den DWMF Prototyp  
7.3 Wandstärken, Querschnitte 
Die überschlägig errechnete Wandstärke von 30 mm für die Seiten- und Stirnwände ergibt sich 
aus den zulässigen Spannungen für einen Druckbehälter unter Innendruck sowie aus der maxi-
malen Launcherauslenkung beim Auftreten von elektromagnetischen Kräften durch Plasmazu-
sammenbrüche. Die Rippen sind beim vorläufigen Design im Querschnitt 20x20 mm ausgeführt.  
Begrenzende Faktoren der maximalen Wandstärke sind Wärmeabfuhr, verfügbares Innenvolu-
men des Launchers, Umform- und Schweißaufwand und Materialkosten. Die Ein- und Auslass-
flansche sowie die Rohre werden nach DN 50, PN 63 ausgelegt.  
In der Pre-Engineering-Phase erfolgt eine Bestätigung oder Revision der vorab gewählten 
Wandstärken im Hinblick auf die genannten Einflussgrößen, ergänzt durch eine  prüffähige Ana-
lyse der mechanischen Festigkeit unter Berücksichtigung der tatsächlich gewählten Wandstär-
ken.  
7.4 Hydraulik 
Mit dem derzeitigen Design eines symmetrisch zweigeteilten Fließschemas von unten nach 
oben ergibt sich bei einem Gesamtdurchsatz von m´ = 4.5 kg/s und einem Kanalquerschnitt von 
etwa 200 mm x 20 mm eine Fließgeschwindigkeit von 0,6 m/s bei einer Kühlmitteltemperatur 
von 120°C. 
Zur Vermeidung von Totwasserzonen werden die Rippen mit Leckspalt ausgeführt. Eine über-
schlägige Rechnung ergibt für einen 5 mm breiten Spalt zwischen Rippe und Flansch bzw. In-
termediate Plate bei einem Gesamtdurchsatz von dm/dt = 4,5 kg/s einen Leckstrom von etwa 
20%.  
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Der Druckverlust für den gesamten Prototyp wird zu Δp ≈ 0.02 bar abgeschätzt. 
7.5 Rippen 
Die Rippen innerhalb der Doppelwand müssen den nachfolgenden Anforderungen gemäß aus-
gebildet sein: 
1) Festigkeit der Doppelwandstruktur gegen Ausbeulen durch Innendruck (bis zu 4,4 MPa bei 
240°C bzw. 6,3 MPa bei 20°C) 
2) Geometrische Anordnung der Rippen zur Kühlwasserführung durch die Doppelwandstruktur. 
Mäandrierendes Fließschema für optimale Wärmeabfuhr und minimalen Druckverlust.  
3) Ausformung der Rippen optimiert für homogenes Fließverhalten mit Minimierung von Tot-
wasserzonen (Leckspalte). 
7.6 Zusammenfassung der Betriebsparameter 
Betriebsdruck: 3,0 MPa 
Betriebsdruck bei Vakuumkonditionierung (Baking): 4,4 MPa 
Prüfdruck: 6,3 MPa 
Betriebstemperatur: 120 °C 
Betriebstemperatur bei Vakuumkonditionierung (Baking): 240 °C 
Betriebstemperatur bei Druckprüfung: 20 °C 
Gesamtmassenstrom Kühlmittel: Referenz: 4,5 kg/s (min. 3,0 kg/s; max. 6,0 kg/s) 
Fließgeschwindigkeiten Kühlmittel (für Referenzdurchsatz): ca. 0,5 m/s – 1,0 m/s (im Ein- / Aus-
lass bis zu 5 m/s) 
7.7 Detaillösungen 
Die endgültige Ausführung verschiedener Design- bzw. Funktionselemente ist Bestandteil des 
Entwicklungs- und Fertigungsauftrags und wird in Abstimmung zwischen MAN Turbo und KIT 
erarbeitet. Dies sind im Einzelnen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 Ausformung der Rippen an den umströmten Enden 
 Endgültige Anordnung und Dimension (Höhe, Länge) der Rippen 
 Ausformung von Schweißlippen 
 Gestaltung und Dimension der Leckspalte / Leckbohrungen 
 Ausführung von Montage- /Transportvorrichtungen 
 Ausführung der Anschlüsse für Ein- und Auslass 
7.8 Material 
Das Material für ITER-Komponenten ist durch die Spezifikationen im ITER – Material Handbook 
vorgegeben. Diese Spezifikationen sehen für Stainless Steel - Komponenten die Verwendung 
eines speziellen ITER-Grades vor, der sich durch engere Toleranzen bezüglich der Legierungs-
elemente auszeichnet. Aufgrund der schwierigen Beschaffung dieses Materials kann für Proto-
typen auf den gleichwertigen Stahl 1.4429 oder den etwas niedriger legierten Stahl 1.4404 zu-
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rückgegriffen werden. In den Kapiteln 5.2 und 8.1.8 sind die entsprechenden Materialeigen-
schaften aufgeführt.  
7.9 DWMF Design 
Nach Fertigung und Bewertung der Doppelwand-Vorprototypen (siehe Kapitel 1) wurde das 
Design für den Full-Scale DWMF Prototypen erarbeitet. Die Grundstruktur des DWMF wird aus 
vier geschmiedeten Platten erzeigt, welche mittels Elektronenstrahlschweißen zum Trapezpfofil 
gefügt werden sollen. Die Platten werden mit geeignetem Übermaß gefertigt, so dass nach dem 
Schweiß-Zusammenbau sowie dem Einbringen der Kühlstrukturen die Endkontur durch Über-
fräsen des Bauteils hergestellt werden kann. Die Kühlstrukturen werden mittels Tieflochbohren 
und Tauchfräsen erzeugt. Die Trapezschale wird dann durch Deckplatten auf beiden Stirnseiten 
geschlossen. Diese Platten werden in einem kombinierten Elektronenstrahl- und WIG-
Schweißverfahren mit dem Grundkörper verbunden.  
  
Abb.  7-4: 3D CAD-Modell und Kühlkanalmuster des DWMF Full-Scale Prototypen 
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Um sowohl ein geeignetes Strömungsverhalten und somit ausreichende Wärmeabfuhr bei zu-
lässigem Druckverlust des Kühlmediums als auch ein optimales Volumenverhältnis von Wasser 
und Stahl (beim DWMF 80:20) für ausreichendes Abschirmverhalten zu erreichen, ist es un-
vermeidbar, parallel durchströmte Kühlkanäle in die DWMF-Wände einzubringen. Aus diesem 
Grund wurde ein Kühlkanalschema entworfen, welches den DWMF in zwei identischen, auf die 
rechte und die linke Seitenwand symmetrisch aufgeteilten Kanalsystemen durchströmt. Die 
grundsätzliche Fließrichtung ist dabei von unten, wo sich hinter dem Zulauf auf der Innenseite 
der Grundplatte ein Verteiler befindet, nach oben, wo das Kühlwasser in einem rückseitigen 
Sammler von beiden Seitenwänden kommend wieder zusammengeführt wird. Die Seitenwände 
werden dabei in mehreren Zügen mit jeweils vier parallelen Kanälen mit einem Durchmesser 
von jeweils 30 mm mäandrierend durchflossen. Nach der Zusammenführung durchströmt das 
Kühlwasser dann noch in sieben parallelen Rohren von ebenfalls jeweils 30 mm Durchmesser 
die Oberseite des DWMF und wird an dessen vorderer Stirnseite über einen Auslauf herausge-
führt. Die Gleichverteilung des Kühlwassers wird über mittels Strömungsanalyse (siehe Kapitel 
7.10) dimensionierte Lochblenden, welche den Durchfluss im jeweiligen Kanal entsprechend 
drosseln, sichergestellt. Siehe hierzu auch Abb.  7-4.  
Aufgrund der Einstufung des DWMF Prototypen als Druckbehälter waren umfangreiche Festig-
keitsberechnungen notwendig. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Berechnungen sind nachfol-
gend zusammengefasst: 
Maximaler Lastfall:  
Auslegungsdruck: 50 bar = 5 MPa allseitig auf Innenseiten der Kühlkanäle 
Auslegungstemperatur: 240°C 
Berücksichtigung von Eigenspannungen durch spanabhebende Fertigung (Tieflochbohren). 
Festigkeitsnachweis:  
Maximale Spannung an der Außen- und Innenseite der DWMF Wandungen:  
σa,max: 21,22 MPa (Vergleichsspannung nach Schubspannungshypothese) 
σi,max: 31,21 MPa (Vergleichsspannung nach Schubspannungshypothese) 
Maximale Spannung in der Innenstruktur der Wandung an den Zwischenstegen zwischen den 
Kühlkanälen:  
σmax: 74,3 MPa (Vergleichsspannung nach Schubspannungshypothese) 
Die maximale Bauteilfestigkeit beträgt je nach Materialstärke der Halbzeuge zwischen 155 MPa 
und 159 MPa. Mit einem Sicherheitsbeiwert von 1,5 beträgt die maximal zulässige Spannung im 
Bauteil zwischen 103,3 MPa und 106 MPa. Dies ist für den gesamten DWMF erfüllt.  
7.10 Strömungsanalyse 
Die strömungstechnische Berechnung für den Double Wall Main Frame (DWMF) wird mit Hilfe 
des CFD-Programms  "Phoenics", Vers. 2013 ausgeführt. Zur Vereinfachung des Berech-
nungsmodells wird das Bauteil als Abwicklung modelliert. Der dadurch bedingte Wegfall der 
Umlenkungen hat strömungstechnisch einen nur untergeordneten Einfluss. Zur weiteren Verein-
fachung des Modells wird aus Symmetriegründen nur eine Hälfte des Modells untersucht. Die 
Berechnung wird ausgeführt für ein Initialmodell ohne strömungsbeeinflussende Mittel und für 
ein optimiertes Modell mit Drosselblenden an den zu den Kühlkanälen rechtwinkligen Verteiler 
Strömungsanalyse 
53 
bzw. Sammelkanälen. Die Auslegung erfolgt auf Grundlage des stationären Referenz-Be-
triebsfalls. 
Die für die Simulation verwendeten Modelle zeigen Abb.  7-5 und Abb.  7-6. Der Abschnitt I des 
Modells beinhaltet den Einlauf sowie die Bodenkanäle, der Abschnitt II entspricht der Seiten-
wand und Abschnitt drei repräsentiert die Oberseite der Komponente mit dem Auslauf.  
 
Abb.  7-5: 3D-Ansicht des Strömungssimulationsmodells 
 
Abb.  7-6: Abgewickeltes Strömungsmodell mit Leckspalten (Sn).  
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Das Kühlmittel wird durch parallele Kühlkanäle innerhalb der Seitenwände durch diese hindurch 
geführt, wobei immer 4 Kühlkanäle parallel in einer Richtung durchströmt werden. Die Kühlka-
näle werden fortlaufend nummeriert. Jeweils vier parallel in einer Richtung durchströmte Kanäle 
werden im Folgenden als ein Strömungszug oder kurz als ein "Zug" bezeichnet (siehe Abb.  
7-7).  
 
Abb.  7-7: Strömungskanäle und “Züge” im Simulationsmodell 
Für die Strömungssimulation für ein Modell ohne strömungsbeeinflussende Mittel wird eine 
starke starke Ungleichverteilung der Strömungsgeschwindigkeiten bzw. der Durchflussmengen 
erwartet. Zur Kompensation werden Drosselblenden verschiedener Durchmesser an den Enden 
mehrerer Kühlkanäle vorgesehen (siehe Abb.  7-8). Die Ermittlung der richtigen Durchmesser 
dieser Drosselblenden ist der Hauptzweck dieser Strömungssimulation.  
Die Öffnungen der Drosselblenden werden schrittweise so verändert, dass die Strömungsge-
schwindigkeiten innerhalb eines Zugs eine Standardabweichung von max. 5,0% haben. Die 
Strömungszüge werden durch Verteiler- bzw. Sammelkanäle miteinander verbunden. Konstruk-
tiv bedingt werden die Enden dieser Kanäle schlecht durchströmt. Zur Gewährleistung einer 
Mindestgeschwindigkeit in diesen Bereichen werden jeweils zwei Bypassöffnungen ("Spalte") je 
Steg zwischen den Verteiler-/Sammelkanälen vorgesehen. Jede Bypassöffnung hat einen 
Querschnitt von 5,0 x 5,0 mm. Da das Modell nur eine Hälfte des Strömungsquerschnitts reprä-
sentiert, gibt es hier entsprechend auch nur jeweils eine Bypassöffnung je Steg. Nachfolgend 
die Auslegungsdaten sowie die Modellgeometrie:  
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Abb.  7-8: Drosselblenden zur Durchflusskompensation (Simulationsmodell) 
Auslegungsdaten 
Kühlmedium:     Wasser 
Betriebstemperatur:    120 °C 
Betriebsdruck:    30 bar 
Dichte Wasser:    943 kg/m³ 
Massenstrom total:    4.5 kg/s 
Volumenstrom total:   4.772.E-03 m³/s 
Volumenstrom halbe Modellhälfte:  1.193.E-03 m³/s 
Rohrrauhigkeit:   0.2 mm 
kinematische Viskosität:   2.435E-07 m²/s 
 
Geometrische Daten 
Durchmesser Einlass, innen:       54.5 mm 
Durchmesser Auslass, innen:       54.5 mm 
Durchmesser Kühlkanäle:        30.0 mm 
Anzahl Strömungszüge pro Kanalhälfte:      10 
Anzahl Kühlkanäle pro Strömungszug:     4 
Anzahl Kühlkanäle im letzten Strömungszug:    7 
halber Querschnitt Verteiler-/ Sammelkanäle (Drosselblendenseite):  19 x 43 mm x mm 
halber Querschnitt Verteiler-/ Sammelkanäle gegenüber (Eintritt)  19 x 41 mm x mm 
halber Querschnitt Verteiler-/ Sammelkanäle gegenüber (Austritt)  30 x 60 mm x mm 
Dicke der Drosselblenden        2.0 mm 
Bypass-Spalt, durchgängig        5 x 5 mm x mm 
 
Die thermohydraulischen Ergebnisse der Simulation für das Eingangsmodell sind in  
Tabelle 7-1: Thermohydraulische Ergebnisse für Eingangsmodell 
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 zusammengefasst.  
Tabelle 7-1: Thermohydraulische Ergebnisse für Eingangsmodell 
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Die Drücke und Geschwindigkeiten innerhalb der einzelnen Kühlkanäle sind in Abb.  7-9 und 
Abb.  7-10 dargestellt.  
Sehr gut zu erkennen in Abb.  7-9 ist die extreme Abweichung der Fließgeschwindigkeiten in 
parallelen Kanälen. Dies führt zu starken Unterscheiden der Kühleffizienz und kann im Extrem-
fall lokale Hot Spots mit dem Risiko des Siedens des Kühlwassers führen.  
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Abb.  7-9: Fließgeschwindigkeiten im Eingangsmodell  
 
Abb.  7-10: Druckverluste in den Kühlkanälen im Eingangsmodell 
Der gesamte Druckverlust im Eingangsmodell summiert sich zu 0,128 bar auf. Abb.  7-11 und 
Abb.  7-12 zeigen die Druckverhältnisse sowie die Fließgeschwindigkeiten für das Eingangs-
modell im Überblick.  
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Abb.  7-11: Gesamtdruck im Eingangsmodell  
 
Abb.  7-12: Fließgeschwindigkeiten im Eingangsmodell 
Um nun eine Homogenisierung der Geschwindigkeiten in parallelen Kühlkanälen zu erzwingen 
wurden Drosselblenden in den Kanälen eingesetzt und die Simulation iterativ mit geänderten 
Drosseldurchmessern solange wiederholt, bis die Standardabweichung der Fließgeschwindig-
keit für die parallelen Kanäle unter 5,0 Prozent lag. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7-2 zusam-
mengefasst.  
  
Double Wall Main Frame Prototype 
60 
Tabelle 7-2: Thermohydraulische Ergebnisse für das optimierte Modell 
 
 
Um die notwendige Gleichförmigkeit der Kühlwasserströmung zu erreichen müssen also insge-
samt 30 Drosseln mit Durchmessern zwischen 18 und 29 mm entsprechend   
Strömungsanalyse 
61 
Tabelle 7-2 eingesetzt werden.  
 
Abb.  7-13: Fließgeschwindigkeiten im optimierten Modell mit Drosseln 
Die Fließgeschwindigkeiten in den parallelen Kanälen haben sich durch den Einbau der Dros-
selblenden harmonisiert, gleichzeitig sind durch die hemmende Wirkung der Drosselblenden die 
Druckverluste  im Modell um einen Faktor 1,35 auf einen Gesamtwert von 0,172 bar angestie-
gen (siehe Abb.  7-14).   
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Abb.  7-14: Druckverluste in den Kühlkanälen im optimierten Modell 
Die Abbildungen zeigen die Druckverhältnisse sowie die Fließgeschwindigkeiten für das opti-
mierte Modell im Überblick. 
 
Abb.  7-15: Gesamtdruck im optimierten Modell 
 
Abb.  7-16: Fließgeschwindigkeiten im optimierten Modell 
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7.11 Fertigung 
Die Fertigung des DWMF Full-Scale Prototypen erfolgte zwischen  Juli 2012 und Juni 2014. Der 
ursprünglich avisierte Zeitplan für die Fertigung von neun Monaten konnte trotz der Erkenntnis-
se durch die Vorprototypenfertigung aufgrund der Neuartigkeit nicht eingehalten werden. So-
wohl die Materialbeschaffung als auch die Buchung von Werkzeugzeiten für Zusammenbau 
(EB-Schweißen) sowie die mechanische Bearbeitung (Tieflochbohren) bei entsprechend qualifi-
zierten und ausgerüsteten Zulieferern erforderten mehr Zeit als veranschlagt. Dazu kamen Ver-
zögerungen durch eine fehlerhafte Elektronenstrahlschweißnaht. Hierbei erfolgte ein unzulässi-
ges Durchschweißen der zu fügenden Teile was zu unerwünschten Kapillarwirkungen am 
Schweißbad führte. Dies wiederum hatte einen teilweisen Abfluss des Schmelzbades zur Folge 
sodass die Schweißnaht nicht mehr die Anforderungen erfüllte. Abb.  7-17 zeigt die betreffende 
Naht vor der Reparatur. Die fehlerhafte Naht wurde durch Aufschweißen von WIG-Decklagen 
repariert. Die Durchführbarkeit solcher Reparaturen wird auch für die Serienproduktion solcher 
dickwandiger Strukturkomponenten von Bedeutung sein. Anschließend wurden alle Schweiß-
nähte mittels Ultraschall- bzw. Röntgenstrahlprüfung hinsichtlich der Anforderungen aus der 
Druckgeräteverordnung überprüft und ihre Güte nachgewiesen. Die Geometrien des Grundkör-
pers nach dem Schweißprozess wurden mittels Laser-tracking vermessen und erfüllten eben-
falls die Anforderungen (siehe hierzu auch Kapitel 7.12).   
 
Abb.  7-17: Durchgeschweißte, fehlerhafte EB-Naht am DWMF Prototyp 
Trotz dieser Verzögerungen war die Fertigung des DWMF Full-Size Prototypen erfolgreich und 
kann als Referenzdesign für zahlreiche ITER-Doppelwandkomponenten im Bereich der mittle-
ren thermischen Belastung gesehen werden. Abb.  7-18 zeigt den DWMF Prototyp nach EB-
Schweißen und Tieflochbohren der Kühlkanäle (links) sowie unmittelbar vor der Auslieferung an 
KIT (rechts).  
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Abb.  7-18: DWMF Prototyp während der Fertigung (links) und vor der Auslieferung (rechts) 
7.12  Vermessung  
Nach der Fertigstellung des DWMF Prototypen erfolgte die Überprüfung der geforderten Maß-
haltigkeit bzw. die Einhaltung der geforderten Bauteiltoleranzen. Diese wurde wie schon beim 
Single Wall Main Frame per Laser-Tracking-Verfahren durchgeführt (siehe Kapitel 5.10).  
Hierbei wurde die maximale Abweichung der beiden Trapezwinkel zu weniger als 0,1° gemes-
sen. Die lineare Abweichung der Kontur von den Referenzmaßen war maximal 1,9 mm. Damit 
waren die geforderten Toleranzen bereits ohne mechanische Überarbeitung eingehalten. Nach 
der notwendig gewordenen Reparatur der Elektronenstrahlschweißung (siehe 0) betrug die 
Winkelabweichung allerdings bis zu 0,4° sowie die maximale lineare Abweichung 4,9 mm. Dies 
konnte jedoch durch entsprechendes Überfräsen der Kontur korrigiert werden.  
Die erneute Vermessung nach der abschließenden mechanischen Überarbeitung ergab eine 
anguläre Abweichung von 0,1° und maximale lineare Abweichungen von 0,7 mm für die (wichti-
gere) Außenkontur) und 2,7 mm für die Innenkontur. Siehe hierzu auch Abb.  7-19. 
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Abb.  7-19: Messprotokolle DWMF Innenkontur (links) und Außenkontur (rechts) nach Endbearbeitung 
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8 BSM Prototyp 
Das Blanket Shield Modul (BSM) bildet den vorderen, dem Plasma zugewandten Teil des EC 
Launchers. Es ist die Komponente, welche sowohl die höchsten Wärmelasten als auch die 
höchsten mechanischen Lasten erfährt. Das BSM umhüllt den Fokussierspiegel sowie die bei-
den verstellbaren Spiegel, welche die Millimeterwellen an gezielte Positionen im Plasma injizie-
ren. Deshalb ist das BSM in seinem unteren Bereich mit einem ca. 30 x 40 cm großen Aus-
schnitt versehen. Das Innenvolumen des BSM soll mit Ausnahme derjenigen Bereiche, die für 
den Millimeterwellendurchgang benötigt werden möglichst komplett mit Abschirmelementen 
gefüllt werden.  
Vom BSM existiert ein vorläufiges Design. Dieses sieht vor, dass alle internen Einbauten (Spie-
gel, Abschirmblöcke) an weiter hinten liegenden Elementen befestigt werden müssen, so dass 
das BSM Gehäuse durch einfaches Lösen der Flanschschrauben sowie der Durchtrennung 
zweier Kühlwasserleitungen entfernt werden kann. Das BSM hat eine Hochleistungskühlstruktur 
mit in eine Kupfermatrix eingebetteten Stahlrohren in seiner zum Plasma hin zeigenden Vor-
derwand (dem sogenannten First Wall Panel, FWP).  Aufgrund der hohen thermischen und me-
chanischen Belastungen muss das BSM sehr stabil gebaut sein, ohne jedoch lokal zu große 
Materialakkumulation zu erlauben.  
Aufgrund der extrem hohen technischen Herausforderungen für die Entwicklung des BSM wur-
de der Bau eines Prototypen im 1:1 Maßstab beschlossen. Die dabei zu bewertenden Faktoren 
sind wie folgt: 
 Nachweis der Herstellbarkeit von extrem komplexen Kühlkanalverläufen in den Stahlstruktu-
ren des BSM.  
 Nachweis der 100%igen Prüfbarkeit aller Schweißnähte 
 Nachweis des Fertigungsprozesses unter Einhaltung der geforderten Maßtoleranze 
 Verwendung des Prototypen für thermohydraulische Tests an der Launcher Handling Test 
Facility (LHT) am KIT  
8.1 BSM Spezifikation 
Das BSM wurde als Schweißzusammenbau entworfen. Das Material ist hierbei der typische 
ITER-In-Vessel-Stahl 316 L(N)-IG. Es besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten; 
dem FWP, der BSM Schale sowie dem BSM Flansch. Der Ausschnitt für die Millimeterwellen 
befindet sich anteilig im FWP sowie im Bodenbereich der BSM-Schale. Bis auf den Flansch 
sind alle Komponenten mit einer ausreichenden Kühlstruktur auszurüsten. Diese muss über nur 
jeweils einen Einlass und einen Auslass an den Port Plug Kühlkreislauf anschließbar sein. Ins-
gesamt müssen 0,35 MW/m² Strahlungswärme, welche auf das FWP treffen sowie bis zu 5 
W/cm³ integrale Wärme in der Gesamtstruktur abgeführt werden können.  Abb.  8-1 zeigt eine 
Gesamtansicht des BSM Entwurfs mit seinen Hauptkomponenten.  
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Abb.  8-1: Grundentwurf BSM mit Hauptkomponenten 
8.1.1 First Wall Panel (FWP) 
Die erste Wand des BSM wird entlang ihrer Außenkante an die trapezoid geformte BSM Schale 
angeschweißt. Hierdurch verleiht sie der gesamten BSM Struktur die notwendige Festigkeit. 
Gleichzeitig wird so der notwendige Raum für die Millimeterwellenstrahlen sowie die hinter dem 
FWP anzuordnenden Abschirmelemente sowie die Umlenkspiegel bereitgehalten. Das Mehrla-
gen-FWP entspricht bis auf den Beryllium-Layer als vorderste Schicht der ersten Wand, wie sie 
auch bei den regulären Blanket Modulen im ITER Torus zu finden ist. Da das BSM gegenüber 
den regulären Blankets um etwa 10 cm nach hinten versetzt ist, ist keine Beryllium-Schicht not-
wendig. Somit wird diese beim FWP des BSM durch eine zwischen drei und zehn Millimeter 
starke Stahlplatte ersetzt. Hinter dieser folgt eine 22 mm starke Kupferschicht mit eingebetteten 
Stahlrohren von 10mm Innendurchmesser. Die tragende Struktur des FWP bildet eine hinter der 
Kupferschicht angeordnete Stahlplatte von bis zu 49 mm Stärke mit 9 annähernd vertikal ge-
führten Kühlkanälen von 24 mm Innendurchmesser. Diese werden über Sammler an Ober- und 
Unterseite des FWP mit den Rohren in der Kupferschicht sowie den restlichen BSM-
Kühlkanälen verbunden.    
Das Kühlwasser wird vom ersten Sammler an der Oberseite des FWP durch die dünnen Rohre 
nach unten geführt, dort in einem zweiten Sammler umgelenkt und durch die bneun größeren 
Kanäle wieder nach oben geführt. Dort ist dann in einem dritten Sammler die Verbindung zur 
BSM-Schale angeordnet. Typische Querschnitte der rechteckigen Sammler sind etwa 3 x 3 
cm².  
Für den Prototyp des BSM kann das FWP jedoch vereinfacht werden, da die schützende erste 
Stahlschicht sowie die Kupfermatrix aufgrund nicht vorgesehener Bestrahlungsversuche nicht 
notwendig sind. Es muss aber zwingend der hydraulische Entwurf umgesetzt werden, da neben 
der optimalen Fertigungsstrategie auch thermohydraulische Tests mit dem BSM Prototypen 
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durchgeführt werden sollen. Für ein derart vereinfachtes FWP bietet sich die folgende Ferti-
gungsroute an:  
 Fräsen der Stahlplatte mit Übermaß (ohne Sammler) 
 Tieflochbohren der 24mm Kanäle von der Oberseite her 
 Frontseitiges Bohren der Löcher für die 10mm Rohre 
 Fräsen der unteren Sammler 
 Einschweißen der vorgebogenen 10 mm Rohre.  
 Aufbau der Sammler an der Oberseite des FWP 
 Überfräsen des gesamten FWP auf Endmaß.  
8.1.2 BSM Schale 
Die Schale des BSM wird durch vier doppelwandige Platten geformt. Es ist eine Gesamtstärke 
von 54 mm vorgesehen, wobei jede der beiden Wände 18 mm stark sein soll. Die lichte Weite 
des Kühlspalts beträgt somit ebenfalls 18 mm. Die Oberseite ist so dick zu gestalten, dass die 
notwendige Steifigkeit garantiert ist und zwei Ebenen Kühlkanäle eingeformt werden können. 
Die Kühlkanäle in den Seitenwänden sollen mäandrierend ausgeführt werden – zum Beispiel 
durch wechselnd an Vorder- und Rückseite anschließende Rippen zwischen den beiden Scha-
len der BSM Wand. Die optimale Fertigung der BSM Schale soll im Rahmen des Prototypen-
baus erarbeitet und bewertet werden.  
8.1.3 BSM Flansch 
Es ist vorgesehen, Zerlegung und Wiederzusammenbau der Port Plug Komponenten zwecks 
Wartung oder Reparatur ausschließlich in den ITER Hot Cells durchzuführen. Somit ist eine der 
wesentlichen Anforderungen an die Konstruktion des Flansches die möglichst einfache und 
fernbedienbare Ausführung der Verbindungselemente. Des Weiteren soll aus dem gleichen 
Grund die Zahl der Kühlwasserverbindungen so gering wie möglich gehalten werden und damit 
auf einen Zulauf und einen Rücklauf begrenzt.   
Der Entwurf für den Frontflansch sieht ebenso wie für den am Launcher Mainframe montierten 
Gegenflansch einen massiven Grundkörper in Form des Mainframe Trapezoidprofils aus 316 
L(N)-IG vor. Die Seitenelemente haben dabei einen Querschnitt von etwa 60 x 80 mm, die hori-
zontalen Träger sind auf Grund der um die Toroidalachse gekippten Position der Flansche et-
was stärker. Die Verbindungsflächen sind mit insgesamt vier Formschlüssen von jeweils 40mm 
Tiefe ausgestattet, welche die präzise Positionierung des BSM garantieren. Hierzu sind sie mit 
den für eine klemmfreie Montage notwendigen Formschrägen ausgestattet. Des Weiteren sind 
sie für die Lasteinleitung radialer Momente sowie toroidaler und poloidaler Kräfte notwendig, da 
die vorgesehenen Dehnschrauben möglichst querkraftfrei montiert werden müssen. Von diesen 
Schrauben der Größe M22 x 2 mit Feingewinde sorgen jeweils 15 Stück an beiden Längsseiten 
des Flansches für eine kraftschlüssigen Verbindung der Flansche. Für das Schraubenmaterial 
ist aufgrund der geforderten Festigkeit Inconel 718 vorgesehen. An den Ober- und Unterseiten 
der Flansche sind aufgrund der hier notwendigen Kühlverbindungen sowie der verkleinerten 
Labyrinthgeometrien keine Schraubverbindungen vorgesehen.   
8.1.4 BSM Kühlstrukturen 
Das BSM muss mit einer hocheffizienten Kühlstruktur ausgestattet sein, um die im ITER Betrieb 
auftretenden Wärmelasten, welche sowohl in Form von Strahlung in einer Größenordnung von 
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bis zu 0,35 MW/m² als auch durch Neutronendurchgang verursachte volumetrische Wärme von 
bis zu 5 W/cm³ auftritt. Hierbei erfährt das FWP die höchsten Belastungen.  
Aus diesem Grund soll das FWP möglichst als erstes vom Kühlwasser durchströmt werden um 
hier annähernd mit Vorlauftemperatur verfügbar zu sein. Erst danach soll es durch die Seiten-
wände und dann zum Austritt geführt werden. Das Kühlwasser wird deshalb durch die Obersei-
te des BSM nach vorne geführt, um dort mittels Sammlern in 18 parallele aus Stahlrohren mit 
jeweils 10mm Innendurchmesser gebildete Kanäle, welche in eine Kupfermatrix als Wärmesen-
ke eingebettet sind, geführt zu werden. In diesen strömt das Wasser entlang des FWP abwärts, 
wird an dessen Unterseite umgelenkt und in neun dahinter angeordnete, parallel nach oben 
geführte Kanäle mit einem Durchmesser von je 24 mm geführt. Diese Kanäle sind mittels Tief-
lochbohrung direkt in die Stahlstruktur eingelassen. Abschließend sollen die beiden Seitenwän-
de parallel in von vorne nach hinten mäandrierenden Kanälen durchströmt werden. Der Grund-
entwurf für das BSM sieht hierbei ebenfalls eine durch Rippen verbundene Doppelwandstruktur 
entsprechend dem ursprünglichen DWMF Konzept vor. Die Eignung sowie die Machbarkeit die-
ser Konstruktion soll allerdings Teil der Prototypenstudie sein und kann entsprechend optimiert 
werden. Erneut an der Unterseite des BSM angekommen werden die beiden parallelen Kühl-
wasserströme zusammengeführt und verlassen das BSM durch den rückseitig angeordneten 
Ausgang.   
In vorangegangenen Analysen erwies sich das Kühlkonzept aus thermo-hydraulischer Sicht als 
geeignet. Der Anstieg der Kühlwassertemperatur beträgt etwa 25 bis 30 K während der Druck-
abfall zu etwa 0,5 bar berechnet wurde. Die Parameterwerte für das Kühlwasser betragen hier-
bei 100°C Vorlauftemperatur bei 3 MPa Vorlaufdruck.     
Als Anschlüsse an den Launcher-Kühlkreislauf dienen zwei geschweißte Rohrverbindungen mit 
37,2 mm Innendurchmesser und 2,6 mm Wandstärke an Ober- sowie Unterseite des BSM. Die-
se können mittels spezieller Werkzeuge aufgetrennt und auch wieder verbunden werden. Diese 
Arbeitsschritte sollen später ferngesteuert in der Hot Cell ferngesteuert erfolgen können.  
8.1.5 BSM Pflichtenheft 
Die Entwicklung und Herstellung des Prototyps für das BSM sieht aufgrund der Komplexität der 
Komponente sowie der hohen technischen Anforderungen ausdrücklich die Möglichkeit von 
Änderungen des Referenzdesigns vor. Nichtsdestotrotz müssen die nachfolgenden Grundan-
forderungen an das Design erfüllt bleiben.  
 Außen- und Innenkontur des BSM werden durch die umgebenden Komponenten in ITER 
sowie durch das einzubauende Millimeterwellensystem definiert und dürfen nicht geändert 
werden.   
 Der Ausschnitt im FWP wird durch die Einhüllenden der Millimeterwellen-Strahlen bestimmt.  
Eventuell durch das Prototypendesign erforderliche Abweichungen von der Referenzgeomet-
rie müssen mit dem KIT unbedingt abgesprochen werden.  
 Die Seitenwände müssen aktiv gekühlt werden (max. volumetrische Aufheizung 3 W/cm³), 
müssen den maximalen elektro-magnetischen Lasten (siehe Abschnitt 8.1.6) hinsichtlich 
maximal erlaubter Verformung sowie maximal erlaubten Spannungen standhalten und sollen 
ausreichende Abschirmkapazität bieten. Für letzteres soll das Stahl-Wasser-Volumen-
verhältnis der Seitenwände möglichst nah beim optimalen Wert von 80:20 liegen.  
 Das FWP muss eine maximale Strahlungswärme von 50 W/cm² sowie eine volumetrische 
Wärmelast von 5 W/cm³ abführen können.  
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 Für das Kühlwasser sind dem ITER Primary Heat Transfer System (PHTS)-Kühlwasser ent-
sprechende Werte vorzusehen. (100°C Vorlauftemperatur, maximaler Temperaturanstieg für 
das BSM = 30K, Vorlaufdruck = 3 MPa, maximaler Druckabfall im BSM = 0,3 MPa  
 Das BSM muss neben der Auslegung für die Standardoperation (siehe oben) auch für die 
Kommissionierung im Vakuumbetrieb (das sogenannte „baking“) ausgelegt werden. Hierfür 
betragen die thermohydraulischen Parameter für die Vorlauftemperatur 240°C sowie für den 
Maximaldruck 4,4 MPa.  
 Das BSM muss einem Prüfdruck von 6,3 MPa bei Raumtemperatur unterzogen werden.    
8.1.6 Hauptabmessungen, Toleranzen und Designlasten 
Die Hauptabmessungen des BSM zeigt Abb.  8-2. Die genaue Form sowie die Größe des Cut-
outs war zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe nur näherungsweise definiert und wurde erst nach 
erfolgter Auswahl des Herstellungsprozesses sowie der Konfiguration des Referenz-
Millimeterwellensystems in Abstimmung mit MAN und KIT festgelegt.   
Für die zu erreichende Endgeometrien des BSM sollen die nachfolgenden Toleranzen eingehal-
ten werden:  
 0.2 mm für feinmechanisch bearbeitete Oberflächen wie Passstücke oder Bohrlöcher 
 0.5 mm für alle anderen mechanisch bearbeiteten Oberflächen  
 2 mm für nicht mechanisch bearbeitete Oberflächen sofern vorhanden.  
Das Anfertigen von detaillierten Fertigungszeichnungen für das BSM ist nicht Teil der Spezifika-
tion sondern wird im Verlauf der Prototypenentwicklung durchgeführt, da die Detailkonstruktion 
der verschiedenen Einzelkomponenten des BSM sehr stark von der gewählten Kühlkanälelin-
tegration sowie der optimalen Fertigungsmethode abhängt. Somit sind nur die Grundabmaße 
des BSM in der Spezifikation gegeben. Die weiteren Abmessungen, Wandstärken und sonsti-
gen Maßgrößen werden entwicklungsbegleitend festgelegt und mit dem Referenz-CAD Modell 
synchronisiert.  
Der BSM Prototyp soll mechanisch dabei so ausgelegt werden, dass der BSM Prototyp unter 
Aufbringen der in Tabelle 8-1 aufgeführten mechanischen Lasten den Anforderungen hinsicht-
lich Maximalspannung den Vorgaben für ITER In-Vessel Strukturkompenenten genügt. Die 
hierbei maximal auftretende Verformung des BSM muss aufgrund der zulässigen Maximalver-
formung des Launchers von 13 mm unter einem Maximalwert von 3,0 mm Abweichung von der 
spannungsfreien Gestalt sein. 
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Tabelle 8-1: mechanische Designlasten für die Auslegung des BSM Prototypen 
Loads                                     Orientation BSM 
Force 
(MN) 
Radial Fx -0.1 
Toroidal Fz 0.08 
Poloidal Fy 0.2 
Moment 
(MNm) 
Radial Mx -0.45 
Toroidal Mz 0 
Poloidal My -0.7 
 
 
Abb.  8-2: Hauptabmessungen des BSM 
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8.1.7 Fertigung 
Aufgrund der äußerst komplexen Form des BSM mit seiner in mehreren Achsen trapezoid ge-
stalteten Grundgeometrie sind verschiedene Fertigungsverfahren für FWP, Doppelwand und 
Flansch vorstellbar. Das vielversprechendste ist hierbei der Schweißzusammenbau in Kombina-
tion mit mechanischer Bearbeitung. Aber auch das Herstellen der Grundform mittels Gießen, 
Schmieden oder Heiß-isostatischem Pressen (HIP) sind denkbar.  Kühlkanäle können z.B. 
ebenfalls durch Schweiß-ZB, aber auch durch Drahterodieren, Tauchfräsen oder Tieflochboh-
ren geformt werden.  
Die Ermittlung der optimalen Kombination aller Fertigungsschritte und –verfahren ist deshalb 
Teil der Prototypenentwicklung. Große Herausforderungen stellen hierbei das sichere Ausfüh-
ren von durchgeschweißten Nähten sowie die Durchführbarkeit aller geforderter Schweißnaht-
prüfungen dar. Das Einhalten der geforderten Maßtoleranzen erfordert darüber hinaus beson-
deres Augenmerk auf möglichen Schrumpf oder Verzug der Einzelteile durch die Schweißpro-
zesse. Aus diesem Grund sollten möglichst kombinierte Schweißprozesse (z.B. EB-Schweißen 
in Ko0mbination mit WIG-Schweißen) angewendet werden, welche auf die jeweils besonderen 
Anforderungen optimal abgestimmt sind.  
Das Urformen der BSM Struktur durch Gießen oder Schmieden erscheint aufgrund der Kom-
plexität der Komponente grundsätzlich attraktiv; dabei müssen aber die besonderen vakuum-
technischen Voraussetzungen für den Einsatz in ITER berücksichtigt werden.  
Das Urformen von ITER In-Vessel Komponenten per HIP wurde an kleineren Prototypen im 
Rahmen einiger Vorläuferprogramme erfolgreich getestet. Für Komponenten von der Größe des 
BSM sind allerdings Kapselbau und Vorhersage des unvermeidlichen Schrumpfprozesses von 
äußerster Komplexität.  
8.1.8 Material 
Der BSM Prototyp soll möglichst entsprechend der späteren ITER-Komponente aus dem für In-
Vessel Komponenten spezifizierten Edelstahl 316 L(N)-IG hergestellt werden. Aufgrund der 
schwierigen Verfügbarkeit dieses Materials kann jedoch alternativ auf die gängigeren Stähle 
316 L oder 316 L(N) zurückgegriffen werden. Eine Übersicht der Zusammensetzung findet sich 
in Tabelle 5-1. Ergänzend hierzu sind in   
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Tabelle 8-2 noch zusätzlich die temperaturabhängigen Vergleichswerte für Zugfestigkeit sowie 
Streckgrenze gegeben. Diese Werte sind für 316 L(N)-IG der ITER Materialdatenbank und für 
316 L der DIN EN 10028-7 entnommen.  
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Tabelle 8-2: Zugfestigkeit und Streckgrenze  für 316 L(N)-IG und 316 L 
Temperatur Zugfestigkeit 
MPa 
Streckgrenze 
MPa °C 316 L(N)-IG 316 L 316 L(N)-IG 316 L 
20 525 520 220 220 
50 496 486 205 200 
100 462 430 183 166 
150 443 410 166 152 
200 433 390 152 137 
250 430 385 141 127 
300 431 380 132 118 
350 431 380 126 113 
400 429 380 121 108 
450 424 370 118 103 
500 412 360 115 100 
8.2 BSM Design Prototyp 
Die Schale des BSM wird aus vier geschmiedeten Platten geformt. Diese werden mittels Elekt-
ronenstrahlschweißen zum Trapezprofil des BSM gefügt. Hierzu wurden ausgiebige Tests zur 
Bestimmung der optimalen Schweißparameter durchgeführt (siehe hierzu Kapitel 8.3). Die 
Wandstärken betragen 50mm für Boden und Seitenwandteile und 100 mm für das Oberteil. Um 
die beschriebenen Wandstärken für die fertige Komponente trotz notwendiger mechanischer 
Überarbeitung der Konturen zu garantieren, werden Schmiedeteile mit 55 mm Dicke bzw. 105 
mm Dicke beschafft. Das Endmaß wird dann durch allseitiges Überfräsen des Schweiß-ZBs 
hergestellt. Hierdurch lassen sich auch unerwünschter Verzug bzw. Schrumpf, hervorgerufen 
durch den Schweißprozess mindern bzw. eliminieren.  
Aufgrund der sehr guten Erfahrungen beim Design des DWMF Prototypen (siehe Kapitel 0) 
werden die Kühlkanäle als teilweise parallel geschaltete Rundkanäle im Tieflochbohrverfahren 
realisiert. Der Durchmesser dieser Kanäle beträgt jeweils 25 mm, wobei üblicherweise drei die-
ser Kanäle parallel zu einem Zug zusammen geschaltet werden. Diese Züge sind mäandrierend 
in die Seitenwände integriert so dass der jeweils zu zwei Zügen gehörige Sammler entweder an 
der Vorderseite oder an der Rückseite des BSM eingefräst ist. Der gesamte Kühlkreislauf des 
BSM stellt sich wie nachfolgend dar. Das Kühlwasser tritt durch den zentralen Einlass im obe-
ren Bereich des BSM Flansches ein (1) und wird nachfolgend durch einen Querkanal und zehn 
an diesen angeschlossene parallele Rohre (2) mit einem Durchmesser von je 25 mm Durch-
messer zum FWP geführt. Hier wird es in einem Sammler (3) auf die 18 vorderen Rohre des 
FWP (4) verteilt und strömt nach unten (5). Von hier geht es zurück durch die rückwärtigen Pa-
rallelkanäle (6) an die Oberseite des BSM. Ein weiterer Sammler (7) verteilt das Wasser auf 
einen weiteren Satz parallel verschalteter Rohre mit einem Durchmesser von 25 mm (8), ehe es 
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an der Rückseite des BSM in zwei gleiche, symmetrische Ströme zu beiden Seitenwänden (9) 
aufgeteilt wird. Hier folgt die mäandrische Strömung durch die Seitenwände, welche im Boden-
bereich des BSM wieder zusammengeführt wird und durch den Auslass (10) das BSM verlässt. 
Die hier genannten Nummern verweisen auf die jeweilige Position in Abb.  8-3.  
 
Abb.  8-3: Kühlkreislauf des BSM 
Wie auch beim DWMF stellt die Homogenisierung der Kühlwasservolumenströme in parallelen 
Kanälen eine große technische Herausforderung dar, da für In-Vessel-Komponenten keine 
elektronischen, hydraulischen, pneumatischen oder mechanischen Steuerelemente mit beweg-
lichen Teilen benutzt werden dürfen. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem DWMF wird 
auch für das BSM auf den Einsatz von einfachen Lochblenden-Drosseln zurückgegriffen. Deren 
genaue Öffnungsweite muss nach Fertigstellung des prototypischen Designs mittels iterativer 
CFD-Analyse bestimmt werden (Siehe hierzu Kapitel 8.5). Der Einbau der Drosseln muss für 
das ausgewählte fertigungsverfahren berücksichtigt werden.  
Der BSM Prototyp soll weitestgehend das endgültig in ITER einzusetzende BSM abbilden. 
Dennoch wurde nach dem Start des Prototypenentwicklungsprojekts relativ schnell klar, dass 
für einen 1:1 Prototypen diverse Designänderungen unvermeidlich sind, soll das verfügbare 
Budget eingehalten werden.  
Um den am LHT vorhandenen Gegenflansch für die thermohydraulischen Tests zu nutzen wur-
de die Geometrie des BSM Flansches leicht abgewandelt. Hierzu gehört die Reduzierung der 
Tiefe der Formschlusselemente von 40 mm auf 30 mm. Da der BSM Prototyp nicht auf Wider-
standsfähigkeit gegen elektromagnetische Lasten getestet wird, hat diese Änderung keinen 
Einfluss auf den erfolgreichen Abschluss des Projekts.  
Das Layout der Kühlkanäle in den Seitenwände wurde für den Prototypen nicht ausschließlich 
hinsichtlich thermischer Optimierung ausgeführt sondern so abgewandelt, dass keine Über-
schneidungen von Kühlbohrungen mit den EB-Schweißnähten auftreten. Die Kühlkanäle selbst 
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werden im Tieflochbohrverfahren erzeugt, alle Sammler werden mittels Tauchfräsbearbeitung 
hergestellt. Die Lochblenden werden wenn möglich als Blechkonstruktion mit mehrfachen Blen-
denöffnungen gefertigt und installiert.  
Die auffälligsten Änderungen betreffen das FWP: Eine Fertigungsmachbarkeitsanalyse dieser 
Komponente ergab, dass das Referenzdesign mit den an den Enden gebogenen Edelstahlroh-
ren, welche in die Kupfermatrix eingebettet werden sollen, extrem kompliziert hinsichtlich Präzi-
sion der Bögen und auch hinsichtlich der Prüfung der Schweißnähte werden würde. Aus diesem 
Grund wurde ein alternatives Design entworfen, welches im Wesentlichen auf gerade Rohre 
und Sammlern, welche als Schweiß-Zusammenbau gefertigt werden, zurückgreift. Dieser Ent-
wurf bestätigte sich als kompatibel mit den Design-Anforderungen sowie dem notwendigen Ein-
bau der Drosselblenden  und erlaubt die notwendige 100% Inspektion aller Schweißnähte. Abb.  
8-4 zeigt das fertige 3D-CAD Modell des BSM Prototypen sowie eine Detailabbildung des obe-
ren Bereichs des FWP mit neuem Sammlerdesign, geraden Rohren und Drosselblenden.   
Eine Auswahl der wesentlichen Konstruktionszeichnungen des fertigen Entwurfs für den BSM 
Prototypen zeigen Abb.  8-5, Abb.  8-6 und Abb.  8-7.  
 
Abb.  8-4: 3D-CAD Modell des BSM (rechts: Details des FWP mit Drosselblenden und geraden Rohren) 
 
Abb.  8-5: Mittiger Poloidalschnitt durch den BSM Prototyp-Entwurf 
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Abb.  8-6: Anordnung der Kühlkanäle in der BSM Seitenwand 
 
Abb.  8-7: Schnitt durch die beiden Kühlkanalebenen (links: vordere Ebene; rechts: hintere Ebene) des FWP 
8.3 Parameterbestimmung für EB Schweißen 
Wesentlich für die erfolgreiche Fertigung des BSM Prototyp-Entwurfs ist die Bestimmung der 
optimalen Parameter für die notwendigen Elektronenstrahlschweißungen. Diese wurden in Zu-
sammenarbeit mit der auf diesem Gebiet sehr erfolgreich tätigen Firma „pro Beam“ in Burg bei 
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Magdeburg in Sachsen-Anhalt ermittelt. Die betreffenden Schweißnähte zeigt Abb.  8-8. Zur 
Bestimmung der für die am Prototypen optimalen Schweißresultate einzustellenden Schweißpa-
rameter wurden an Proben mit den für das BSM typischen Materialstärken verschiedene Vari-
anten der vorgesehenen Schweißprozesse getestet und bewertet. Dies wurde sowohl für reine 
EB-Schweißnähte als auch für kombinierte EB-/WIG-Schweißnähte durchgeführt. Die hieraus 
gewonnenen Ergebnisse sind nachfolgend zusammengefasst.  
 
Abb.  8-8: EB-Schweißplan BSM Prototyp 
Zunächst wurden für die vier Schweißnähte der BSM Schale die EB-Schweißungen als 
Schweißungen mit WIG-Kapplage betrachtet. Bei einer Blechstärke von 55 mm wird hier eine 
Einschweißtiefe der EB-Schweißnaht von 47 mm gefordert.  
In einer ersten Testserie wurden die optimale Nahtvorbereitung sowie die Fokussierung des 
Elektronenstrahls ermittelt. Abb.  8-9 zeigt einen Zwischenstand der Optimierung. Hierbei wurde 
zwar eine Einschweißtiefe von über 45 mm erzielt; es ist aber noch die Ausformung der Naht 
(Bauch in der Mitte, zu dünn an der Wurzel) noch zu verbessern. In einer weiteren Serie von 
Parametervariationen konnte somit eine optimale Einstellung für die Schweißparameter gefun-
den werden. Aufgrund des für derartige Prozesse notwendigen Schutzes des Know-How´s des 
Herstellers kann auf die genauen Werte hier allerdings nicht näher eingegangen werden. Des-
halb wird die optimale Konfiguration für den optimalen Schweißprozess hier nachfolgend als 
„BN 9“ bezeichnet. Abb.  8-10 zeigt einen Querschliff einer mit den Parametern „BN9“ ausge-
führten Schweißnaht.  Die Einschweißtiefe beträgt exakt 47 mm, die Ausformung der Naht ist 
optimiert und der Makroschliff zeigt keine Auffälligkeiten. Die zuverlässige Wiederholbarkeit des 
Schweißprozesses wurde getestet.  
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Abb.  8-9: EB-Schweißung mit noch nicht optimaler Schweißnahtgeometrie 
               
Abb.  8-10: Makroschliffe für die EB-Referenzschweißung „BN9“ 
Nacherfolgreicher Ermittlung der Schweißparameter erfolgt im Anschluss die Umsetzung der 
Testschweißung auf die reale Stoßgeometrie. Hierzu werden die Probestücke mit Realgeomet-
rie zunächst geheftet, wobei dies ohne Zusatzwerkstoff erfolgt und auf eine geringe Hefttiefe zu 
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achten ist. Anschließend wird eine Wurzellage mittels WIG-Schweißung eingebracht. Abb.  8-11 
zeigt das Probestück nach diesem Arbeitsschritt.  
Die Zwischenbewertung dieser Vorgehensweise ergab unzulässige Verformungen der Spaltge-
ometrie auf der Heftseite der Probe (siehe Abb.  8-12). 
 
Abb.  8-11: BSM Schweißnaht in Realgeometrie nach Einbringen der Wurzellage 
 
Abb.  8-12: Verzug und Spalt an BSM Probe nach Einbringen der WIG-Wurzel  
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Zur Vermeidung des Verzugs wurde ein Ansatz mittels zusätzlicher EB-Heftnaht auf der Strah-
leintrittsseite gewählt. Diese Vorgehensweise konnte den Verzug erfolgreich minimieren so 
dass nach Einbringen der Wurzellage das geforderte Spaltmaß von 0,2 mm eingehalten wurde. 
… zeigt das Probenstück nach erfolgter EB-Schweißung. Das Ergebnis ist in Abb.  8-13 darge-
stellt.  
 
Abb.  8-13: Verbesserter Schweißprozess nach Einbringen der EB-Schweißung 
Im Anschluss an die erfolgreiche Einbringung der EB-Schweißnaht werden nun die WIG-
Wurzellage komplett sowie die EB-Heftung lokal ausgeformt und mit neuen WIG-Decklagen mit 
Zusatzwerkstoff verschlossen. Der komplette Schweißprozess für den EB-Schweiß-Zusammen-
bau des BSM-Schalenprofils ist somit definiert.  
8.4 Schweißprozesse WIG 
Sowohl die Verbindung zwischen Flansch und BSM Schale als auch zwischen BSM Schale und 
FWP werden durch die Firma MAN Turbo mittels WIG-Schweißung vorgenommen. Aufgrund 
der langjährigen Erfahrung dieses Zulieferers und auch dank der beim Prototypenbau des 
DWMF gewonnenen Erkenntnisse kann auf eine aufwendige Voruntersuchung bzw. Tests für 
diese Schweißprozesse verzichtet werden. Die Schweißnahtvorbereitung erfolgt hier wie auch 
beim SWMF in Kapitel 1 im Detail gezeigt mittels Tulpenform. Genauere Abmessungen werden 
zum Schutz des geistigen Eigentums des Herstellers nicht gezeigt.  
Nach erfolgter Fertigung des Schweiß-Zusammenbaus des kompletten BSM wird der Körper 
allerdings per Laser-Tracking vermessen um den erfolgten Schrumpf zu erfassen und zu doku-
mentieren und hieraus für zukünftige BSM-Fertigungsserien das notwendige Übermaß für die 
Einzelteile optimal zu wählen und somit den nachfolgenden Bearbeitungsschritt der mechani-
schen Ausformung der Endkontur mit geringstmöglichem Aufwand durchführen zu können.  
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8.5 BSM Strömungsanalyse 
Wie auch schon für die vorangegangenen Doppelwand-Prototypen wird die strömungstechni-
sche Berechnung für das Blanket Shield Module mithilfe des CFD Programms PHOENICS aus-
geführt. Aus modelltechnischen Gründen wird das BSM dabei in fünf Teilmodelle aufgeteilt, die 
im Folgenden als „Sektionen“ bezeichnet werden. Dabei entsprechen bei zwei aufeinander fol-
genden Teilmodellen der Eintrittsbereich des einen Teilmodells dem Austrittsbereich der voran-
gegangenen Sektion. Die Auslegung erfolgt auf Grundlage des stationären Referenz-
Betriebsszenarios. Abb.  8-14 zeigt die Aufteilung des Gesamtmodell.  
8.5.1 Modellbeschreibung 
 
 
Abb.  8-14: Übersicht BSM Gesamtmodell Strömungsanalyse 
Die Wände des BSM werden im Betrieb aufgrund der neutronischen Durchdringung sowie 
durch die Plasmastrahlung aufgeheizt und müssen gekühlt werden. Als Kühlmittel wird Wasser 
bei einer mittleren Temperatur von 120°C und einem Druck von 30 bar verwendet. Das Kühl-
wasser wird durch innerhalb der Wände liegende Kühlkanäle geführt. Gruppen parallel geschal-
teter Kanäle, die von gleicher Art sind und in gleicher Richtung durchströmt werden, werden im 
Folgenden als ein Strömungszug oder in diesem Bericht vereinfachend einfach nur „Zug“ ge-
nannt. Die einzelnen Strömungszüge werden durch ineinander übergehende Sammler bzw. 
Verteilerkanäle miteinander verbunden.  
Zweck der Strömungsanalyse ist der Nachweis der ausreichenden Wärmeabfuhr aus der Struk-
turkomponente. Hierzu ist eine gleichmäßige Durchströmung der Kühlkanäle, d.h. möglichst 
geringe Abweichungen der einzelnen Volumenströme innerhalb eines Zuges essentiell. Da in-
nerhalb des BSM keine Steuerungselemente verbaut werden können muss dies durch eine ent-
sprechende Ausgestaltung der Kanäle hinsichtlich des in ihnen erzeugten Druckabfalls gesche-
hen. Dies soll durch den Einbau von entsprechenden Drosseln mit individueller Öffnung erreicht 
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werden. Um diese entsprechend dimensionieren zu können wird zunächst das Strömungsver-
halten in einem sogenannten Initialmodell ohne strömungsbeeinflussende Maßnahmen unter-
sucht.  
In einem zweiten Schritt werden die Volumenströme einzelner Kühlkanäle mit geeigneten Blen-
den dann so gedrosselt, dass die einzelnen Strömungszüge gleichmä0ßig durchströmt werden. 
Dies geschieht durch iteratives Anpassen der Drosseln mit wiederholter Strömungssimulation. 
Das Ergebnis ist dann ein „optimiertes Modell“.  
Auslegungsdaten 
Kühlmedium:     Wasser 
Betriebstemperatur:    120 °C 
Betriebsdruck:    30 bar 
Dichte Wasser:    943 kg/m³ 
Massenstrom total:    4.5 kg/s 
Volumenstrom total:   4.772.E-03 m³/s 
Volumenstrom halbe Modellhälfte:  1.193.E-03 m³/s 
Rohrrauhigkeit:   0.2 mm 
kinematische Viskosität:   2.435E-07 m²/s 
Die wärmetechnische Berechnung des vor dem BSM liegenden Double Wall Main Frames 
(DWMF) ergab eine Temperaturerhöhung von weniger als 2°C für den Referenzbetrieb. Bei 
derart geringen Änderungen können die Stoffwerte, welche für den DWMF benutzt wurden, un-
verändert übernommen werden.  
Für Abschnitte, in denen aus Symmetriegründen nur Anteile des Gesamtmodells berücksichtigt 
werden, wird in der Berechnung auch nur der entsprechende Anteil des Gesamtvolumenstroms 
berücksichtigt.  
Nachfolgend werden die fünf Teilmodelle des Gesamtmodells im Einzelnen näher beschrieben. 
Hierbei wurden die Geometrien des optimierten Modells herangezogen, da diese auch schon 
die Position der Drosselblenden beinhalten. 
Teilmodell 1: Zulauf und Oberseite des BSM 
Das Kühlmittel strömt zunächst in den Einlaufkanal von Sektion 1. Dort wird es zu zwei Seiten 
in Verteilerkanäle geführt, wo es jeweils in fünf senkrecht nebeneinander angeordnete Kühlka-
näle geleitet wird. Aus Symmetriegründen wurde hier nur eine Hälfte mit fünf Kanälen model-
liert. In der Mitte der Kühlkanäle, wo sich ein hinreichend gleichmäßiges Strömungsprofil aus-
gebildet haben sollte, sind Kontrollsensoren zur Ermittlung der mittleren Strömungsgeschwin-
digkeiten angeordnet. Die in Abb.  8-15 gezeigten Positionsnummern bezeichnen die laufenden 
Nummern der Drosselblenden. Im Fall der Sektion eins befinden sich diese am Eintritt der Kühl-
kanäle.  
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Abb.  8-15: Übersicht des CFD Modells, BSM Teilmodell 1 
 
Abb.  8-16: CFD-modell BSM, Teilmodell 1, Draufsicht 
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Teilmodell 2: First Wall Panel (FWP) 
Die Kühlkanäle von Teilmodell eins münden alle in einem Sammelkanal. Dort beginnt die Sekti-
on zwei, welche das gesamt FWP modelliert. Von dem beschriebenen Sammelkanal aus führen 
16 kurze Durchlässe mit einem Durchmesser von je 12mm in einen weiteren kleinen Verteiler-
kanal. An diesen schließen sich 16 Wärmesenkenrohre D12x1mm an und verteilen sich über 
das FWP. Dieses hat an seinem unteren Ende eine asymmetrisch liegende Aussparung, wes-
halb sich die Rohre der Wärmesenke entsprechend asymmetrisch auf dem FWP verteilen. Die-
se Rohre münden in zum Verteilerkanal baugleiche Sammelkanäle mit angepasster Länge. 
Über Langlöcher wird das Kühlmittel dann in darunter liegende größere Kühlkanäle geführt, von 
wo es in elf zylindrische Kühlkanäle D24 zurückgeführt wird. Diese leiten das Kühlwasser dann 
wieder hinauf zur Oberseite des BSM und werden dort in einem weiteren Sammler zusammen-
geführt. Hier sind dann auch die entsprechenden Drosselblenden platziert. Die nachfolgenden 
Abbildungen geben eine Übersicht über die entsprechenden Geometrien.  
 
Abb.  8-17: Übersicht CFD Modell, BSM Teilmodell 2, FWP 
 
Abb.  8-18: Seitlicher Schnitt durch Teilmodell 2 
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Eine Besonderheit von Teilmodell zwei ist die variierende Zahl der parallelen Kühlkanäle. So 
gibt es 16 parallele Wärmesenkenrohre D10 und elf parallele Rückführungskanäle D24 im 
FWP.
 
Abb.  8-19: Schnitt durch die Wärmesenkenebene mit 16 Rohren D10  
 
Abb.  8-20: Schnitt durch die Rückführungskanalebene mit 11 Rohren D24 
  
BSM Prototyp 
88 
In Abb.  8-19 und Abb.  8-20 sind die im FWP in zwei Ebenen hintereinanderliegenden Kanäle 
D10 und D24 gezeigt. Dabei versorgen drei seitliche lange Kanäle D10 drei dahinter liegende 
Kanäle D24 mit Kühlmittel, auf der anderen Seite versorgen zwei lange Kanäle D10 zwei Kanä-
le D24 mit Kühlmittel. Dazwischenliegend sind elf Wärmesenkenkanäle D10 mit sechs Rückfüh-
rungskanälen D24 verbunden. Zum besseren Verständnis zeigt Abb.  8-21 noch einmal eine 
Detailskizze am Übergang von BSM Oberseite und FWP.  
 
Abb.  8-21: Detailansicht von Einlauf- und Auslaufzone des Teilmodells 2 (Seitenansicht)  
Teilmodell 3: Ebene 2 der BSM-Oberseite 
In Abschnitt drei führen zylindrische Kühlkanäle D25 in einer zweiten Ebene der BSM Oberseite 
wieder nach hinten. Somit befindet sich Abschnitt drei unmittelbar unter Abschnitt eins (siehe 
Abb.  8-22), welcher zur besseren Übersicht hier jedoch nicht dargestellt ist. Modelltechnisch 
wird ein gleicher Zustrom aus allen Kühlkanälen d24 von Abschnitt 2 so erreicht, dass ein flä-
chiger Zustrom in einen Zulaufraum strömt. An diesen schließen sich gleichmäßig verteilt die 
Kühlkanäle D24 an.  
Die Kühlkanäle D25 von Abschnitt 3 münden in Sammelkanäle, an deren seitlichen Enden das 
Kühlmittel in die länglichen Seitenwände von Abschnitt 4 geleitet wird. Die äußeren Kühlkanäle 
D25 haben den kürzesten Weg zu den jeweiligen Ausläufen, haben entsprechend den gerings-
ten Strömungswiderstand und neigen daher dazu, mehr Volumenstrom weiterzuleiten als die 
Kühlkanäle in der Mitte der Kanalreihe. Um eine gleichmäßige Durchströmung zu gewährleis-
ten, werden entsprechend die äußeren Kühlkanäle am stärksten gedrosselt. Der Kühlkanal in 
der Mitte der Kanalreihe hat von sich aus den größten Strömungswiderstand und erhält daher 
keine Blende. Sowohl die Kanäle als auch die Blenden werden vom Koordinatenursprung aus-
gehend durchnummeriert. Die Blenden selbst sind am Einlass der D25 Kanäle auf der FWP 
Seite des Teilmodells angebracht. Siehe hierzu auch Abb.  8-23 und Abb.  8-24.  
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Abb.  8-22: Übersicht CFD Modell BSM, Teilmodell 3 
 
Abb.  8-23: Draufsicht CFD Modell BSM, Teilmodell 3 
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Abb.  8-24: Seitenansicht CFD Modell BSM, Teilmodell 3 
Teilmodell 4: BSM Seitenwände  
Die Seitenwand des Abschnitts wird von mehreren Kühlkanälen durchströmt, die jeweils zu 
Strömungszügen von einmal 4 Kühlkanälen und im Übrigen von 3 Kühlkanälen gebildet werden. 
Die  Strömungszüge sind durch Verteiler- bzw. Sammelkanäle miteinander verbunden, so dass 
die gesamte Seitenwand mäanderförmig durchströmt wird. Die Trennstege zwischen den Ver-
teiler- und Sammelkanälen sind mit jeweils zwei Bypass-Öffnungen mit einem Querschnitt von 
etwa 5x5 mm ausgestattet, damit sich an den Enden dieser Verteiler- und Sammelkanäle keine 
Zonen mit stehendem Kühlmittel ausbilden können. Siehe hierzu Abb.  8-25 und Abb.  8-26. 
Aus Symmetriegründen wird nur eine Seitenwand modelliert. Durch Blenden an der (rückwärti-
gen) Flanschseite der Seitenwand werden die Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb jedes 
einzelnen Zugs homogenisiert.  
 
Abb.  8-25: Übersicht CFD Model, BSM, Teilmodell 4 
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Abb.  8-26: Seitensicht CFD Model, BSM, Teilmodell 4 
Teilmodell 5: Bodenkanäle und Auslauf 
In der Bodenplatte des BSM, repräsentiert durch das Teilmodell 5, befinden sich die letzten 
Kühlkanäle, die in zwei Strömungszügen angeordnet sind. Jeder Strömungszug erhält den je-
weiligen  Zufluss aus den langen Seitenwänden des Teilmodells 4. Aus konstruktiven Gründen 
haben die beiden Züge unterschiedliche Kanalanzahlen. Es resultieren geringfügig unterschied-
liche Strömungsgeschwindigkeiten, ebenso wie in Abschnitt 4, wo es Strömungszüge mit 4 und 
3 Kühlkanälen gibt. Wesentlich ist, dass mit Hilfe von Blenden die Druckverluste der beiden 
Strömungszüge möglichst gleich werden, wodurch sich gleiche Volumenströme einstellen. Wie 
im Teilmodell 4 sind auch hier die entsprechenden Drosselblenden an der rückwärtigen 
Flanschseite der Bodenplatte installiert (siehe Abb.  8-27).  
 
 
Abb.  8-27: Übersicht CFD Model, BSM, Teilmodell 5 
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8.5.2 Strömungssimulationen 
Teilmodell 1 Strömungsgeschwindigkeiten  
Abb.  8-28 zeigt sehr ungleich verteilte Strömungsgeschwindigkeiten in den einzelnen Kanälen. 
Vom Eintritt (im Bild rechts oben) aus gesehen liegt im ersten abzweigenden Kanal (Kanal Nr. 
5) eine nur geringe Strömungsgeschwindigkeit von ca. 0,45 m/s vor. In den Kanälen Nr. 4 und 
Nr. 3 darunter ist die Geschwindigkeit sogar noch geringer während sich in den letzten beiden 
Kanälen die Strömung staut. Dort herrschen mittlere Strömungsgeschwindigkeiten von 1,8 m/s 
bzw. 2,6 m/s.  
 
Abb.  8-28: Geschwindigkeitsverteilung BSM Teilmodell 1, Initialmodell 
Abb.  8-29 erlaubt eine noch detailliertere Aussage. Hier werden nur die positiven y-Geschwi-
ndigkeiten gezeigt. Bei dem gewählten Koordinatensystem zeigt die gewünschte Haupt-
strömungsrichtung in etwa in Richtung der positiven y-Achse. Durch das Ausblenden der nega-
tiven Werte wird die Rückströmung in Kanal Nr. 4 klar ersichtlich. In Kanal Nr. 3 stagniert die 
Strömung und zeigt einzelne interne Totwasserzonen sowie Zirkulationsströmungen. Die Kanä-
le Nr. 3 und 4 werden somit praktisch nicht durchströmt und können daher die Wand nicht aus-
reichend kühlen.  
Durch den Einsatz von Blenden, deren Öffnungen in iterativen Simulationen optimiert wurden, 
werden die Strömungsgeschwindigkeiten deutlich homogenisiert. Dies zeigt Abb.  8-30.  
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Abb.  8-29: Geschwindigkeitsverteilung für positive y-Kordinate BSM Teilmodell 1, Initialmodell 
 
Abb.  8-30: Geschwindigkeitsverteilung BSM Teilmodell 1, optimiertes Modell 
Noch deutlicher wird die erfolgreiche Angleichung der Strömungsgeschwindigkeiten in den bei-
den Diagrammen Abb.  8-31 (Initialmodell) und Abb.  8-32 (optimiertes Modell) dargestellt. Die 
Standardabweichung der Strömungsgeschwindigkeiten wurde demnach von 127% für das Ini-
tialmodell auf eine Standardabweichung von nur noch 3,9% für das optimierte Modell reduziert.  
BSM Prototyp 
94 
 
Abb.  8-31: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 1, Initialmodell 
 
Abb.  8-32: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 1, optimiertes Modell 
Die Homogenisierung der Strömungsgeschwindigkeiten wurde durch Einsetzen von Drossel-
blenden verschiedener Durchmesser erreicht. Iterative Simulationen ergaben eine ausreichen-
de Homogenisierung mit einer Standardabweichung von unter 5% für Drosselblenden mit einer 
Öffnungsweite von 12mm für die Kanäle 1 und 2, 13mm für den Kanal 3 sowie 21mm bzw. 
25mm für die Kanäle 4 und 5. Diagramm Abb.  8-33 zeigt dies noch einmal in der Übersicht.  
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Abb.  8-33: Drosselblendendurchmesser im optimierten BSM Teilmodell 1 
Teilmodell 1 Drücke 
Die Strömungsbilder (Abb.  8-34 und Abb.  8-35) für das Teilmodell 1 mit Darstellung des 
Druckverlaufs zeigen den Totaldruck als Summe von statischem und dynamischen Druck ein-
schließlich eines statischen Gegendrucks von 105 Pa = 1 bar. Die Orte der Druckermittlung 
wurden in der Modellbeschreibung beschrieben. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die 
Druckanzeigebereiche von Initialmodell und optimiertem Modell gleich gewählt. 
 
Abb.  8-34: Druckverteilung BSM Teilmodell 1, Initialmodell, 
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Abb.  8-35: Druckverteilung BSM Teilmodell 1, optimiertes Modell 
Der Gesamtdruckverlust im Abschnitt 1 hat sich nach Einbau der Drosselblenden geringfügig 
von 0,165 auf 0,162 bar reduziert. Dies wäre nach dem Einbau der Blenden nicht unbedingt zu 
erwarten, erklärt sich aber durch die Zirkulationsströmungen in den Kanälen 3 und 4 wodurch 
der gesamte zum Abfluss zur Verfügung stehende Querschnitt reduziert wurde. Somit ist der 
nutzbare Gesamtquerschnitt im optimierten Modell trotz des Einbaus des Drosselblenden an-
nähernd gleich geblieben.   
Teilmodell 2 Strömungsgeschwindigkeiten  
Im Abschnitt 2 sind mehrere Gesichtspunkte zu betrachten. Im Unterschied zu den anderen 
Abschnitten verläuft die Strömung hier in zwei Ebenen mit jeweils unterschiedlichen Kanalgeo-
metrien. Der Übersichtlichkeit halber werden hier jeweils immer das Initialmodell und das opti-
mierte Modell direkt gegenübergestellt. Die Bilder Abb.  8-36 und Abb.  8-37 zeigen in perspek-
tivischer Darstellung einen Schnitt durch die Mitte des Modells, wo bei den beiden Kanalebenen 
zwei Kanäle in etwa übereinander liegen. In Bild Abb.  8-36 sind einzelne Blenden nicht darge-
stellt.  
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Abb.  8-36: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, Initialmodell, 3D Ansicht 
 
 
Abb.  8-37: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, 3D Ansicht 
Detailliertere Aussagen über die Strömungsverläufe geben die Schnitte durch die jeweiligen 
Ebenen in den nachfolgenden Bildern. 
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Abb.  8-38: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, Initialmodell, vordere Ebene D10 
 
Abb.  8-39: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, Initialmodell, vordere Ebene D10 
Die Kanäle mit einem Innendurchmesser von 10 mm in der vorderen Ebene von Teilmodell 2 
werden als erste Kanäle durchströmt. Da diese Kanäle deutlich kleiner sind als die darunter 
liegenden Kanäle mit einem Innendurchmesser von 24 mm, verursachen sie einen deutlich 
größeren Druckverlust und sind damit im Initialmodell bestimmend für die Durchströmung des 
gesamten Abschnitts. In Abb.  8-38 ist eine recht gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung zu 
beobachten, wobei die inneren Kanäle etwas stärker durchströmt werden als die äußeren, weil 
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hier der Strömungswiderstand durch die kürzeren Kanäle auch etwas geringer ist. Nun werden 
die Kanäle D24 der darunter liegenden Ebene im mittleren Bereich, Kanal-Nr. 4-9, von je zwei 
Kanälen D10 mit Kühlmittel versorgt, die äußeren Kanäle D24 jedoch nur von je einem Kanal 
D10, was zu einer starken Ungleichverteilung führt (vgl. Abb.  8-42). Durch Blenden gemäß 
Abb.  8-46 wird die Strömung unter den Kanälen D24 deutlich homogenisiert. Durch die starke 
Drosselung der inneren Kanäle sinkt natürlich auch deren Durchströmung. In gleichem Zuge 
steigen die Strömungsgeschwindigkeiten der äußeren Kanäle D10. Die entsprechenden Ge-
schwindigkeiten sind Abb.  8-40 und Abb.  8-41 zu entnehmen. Sie reichen von 2,7 m/s bis zu 
5,9 m/s in den inneren bzw. äußeren Kanälen. Auf den Wärmeabtransport haben diese Unter-
schiede nur untergeordnete Bedeutung, da in beiden Fällen vollturbulente Bedingungen vorlie-
gen mit entsprechend sehr guten Wärmeübergangswerten. 
 
Abb.  8-40: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, Vordere Ebene D10 
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Abb.  8-41: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, Vordere Ebene D10 
Die Strömungsverteilung im Initialmodell für die weiter hinten liegenden Kanäle D24 gemäß 
Abb.  8-42 bzw. Abb.  8-43 zeigt große Unterschiede bei den Strömungsgeschwindigkeiten zwi-
schen den inneren und äußeren Kanälen. Sie reichen von 0,5 m/s in den äußeren Kanälen bis 
zu 1,3 m/s in den inneren Kanälen. Die Kühlwirkung der äußeren Kanäle ist damit deutlich re-
duziert und kann durch die Wärmeleitung innerhalb der Wand von Teilmodell 2 nicht mehr aus-
geglichen werden. Durch die vorher beschriebenen Einsatz von Drosselblenden wurden die 
Strömungsgeschwindigkeiten in den einzelnen Kanälen deutlich homogenisiert (siehe Abb.  
8-44 und Abb.  8-45). Zur klareren Darstellung des Geschwindigkeitsbereiches in der D24-
Ebene wird der Anzeigebereich verkleinert auf einen Bereich zwischen 0 und 3.0 m/s. 
 
Abb.  8-42: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, Initialmodell, Hintere Ebene D24 
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Abb.  8-43: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, Initialmodell, Hintere Ebene D24 
 
Abb.  8-44: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, Hintere Ebene D24 
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Abb.  8-45: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, Hintere Ebene D24 
 
Abb.  8-46: Blendendurchmesser im Teilmodell 2, optimiertes Modell, hintere Ebene D24 
Teilmodell 2 Drücke 
Die Druckverläufe in den verschiedenen Ansichten veranschaulichen die im vorangegangenen 
Abschnitt dargelegten Verhältnisse. Die starke Drosselung der mittleren Kanäle d24 führt zu 
einem deutlichen Anstieg des Druckverlustes in diesem Abschnitt des optimierten Modells. Ge-
genüber dem Initialmodell steigt er von 0,69 bar um 1,08 bar auf 1,77 bar (Siehe Abb.  8-48 bis 
Abb.  8-50). 
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Abb.  8-47: Druckverteilung BSM Teilmodell 2, Initialmodell, vordere Ebene D10 
 
Abb.  8-48: Druckverteilung BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, vordere Ebene D10 
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Abb.  8-49: Druckverteilung BSM Teilmodell 2, Initialmodell, hintere Ebene D24 
 
Abb.  8-50: Druckverteilung BSM Teilmodell 2, optimiertes Modell, hintere Ebene D24 
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Teilmodell 3 Strömungsgeschwindigkeiten  
Die Strömungsgeschwindigkeiten beim Initialmodell reichen von 0,6 m/s bei den inneren Kanä-
len bis zu 1,3 m/s bei den äußeren Kanälen (siehe Abb.  8-51). Durch Einbau von Drosselblen-
den entsprechend Abb.  8-53 werden die Strömungsgeschwindigkeiten wirksam homogenisiert 
(siehe Abb.  8-54 und Abb.  8-55).   
 
Abb.  8-51: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 3, Initialmodell 
 
Abb.  8-52: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 3, Initialmodell 
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Abb.  8-53: Blendendurchmesser im Teilmodell 3 
 
Abb.  8-54: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 3, optimiertes Modell 
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Abb.  8-55: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 3, optimiertes Modell 
Teilmodell 3 Drücke 
Die Druckverteilung im Teilmodell 3 ist in Abb.  8-56 und Abb.  8-57 sowohl für das Initialmodell 
als auch für das optimierte Modell dargestellt. Da die größten Strömungsgeschwindigkeiten 
beim Initialmodell bei den äußeren Kanälen auftraten sind entsprechend dort die Blendenöff-
nungen am kleinsten. Dies erklärt den um den Faktor 2 höheren Druckabfall in diesen Kanälen 
beim optimierten Modell. Allerdings ist der Absolutwert des Druckabfalls für das Teilmodell 3 mit 
0,012 bar für das Initialmodell bzw. 0,024 bar für das optimierte Modell sehr gering.  
 
Abb.  8-56: Druckverteilung BSM Teilmodell 3, Initialmodell 
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Abb.  8-57: Druckverteilung BSM Teilmodell 3, optimiertes Modell 
Teilmodell 4 Strömungsgeschwindigkeiten  
Die Strömungsgeschwindigkeiten beim Initialmodell zeigen große Abweichungen der Strö-
mungsgeschwindigkeiten innerhalb eines Strömungszugs (siehe  Abb.  8-58 und Abb.  8-59). 
Die Abweichungen sind besonders groß bei den ersten Zügen und bei denjenigen, wo die 
Strömung vom Verteilerkanal in die abzweigenden Kanäle quasi "rückwärts" läuft. Bei den Zü-
gen Nr. 4 und 6 liegen diese Bedingungen nicht vor. Hier läuft die Strömung teilweise in Rich-
tung des Verteilerkanals weiter, so dass sich die Strömung gleichmäßiger verteilen kann.  
 
Abb.  8-58: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 4, Initialmodell 
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Abb.  8-59: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 4, Initialmodell 
Durch geeignete Drosselung der einzelnen Kanäle (siehe Abb.  8-60), homogenisiert sich die 
Strömung deutlich, wie Abb.  8-61 und Abb.  8-62 zeigen.  
 
Abb.  8-60: Blendendurchmesser im Teilmodell 4 
Die Blenden werden hierbei alle auf der dem Verbindungsflansch zugewandten Seite (der 
Rückseite) des BSM Gehäuses installiert.  
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Abb.  8-61: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 4, optimiertes Modell 
 
Abb.  8-62: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 4, optimiertes Modell 
Während die Sammelkanäle an den Stirnseiten der BSM Schale durch die dort eintretenden 
Ströme gut durchströmt werden, vgl. "SK" in Abb.  8-61, können sich in den daran anschließen-
den Verteilerbereichen (vgl. "VK" im selben Bild), strömungsberuhigte Zonen ausbilden. Um 
diesem Effekt entgegenzuwirken, werden in allen Stegen zwischen den Verteiler- bzw. Sam-
melkanälen jeweils zwei Bypassöffnungen mit Querschnitten von etwa 5x5 mm vorgesehen. Als 
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Beispiel hierfür ist sind in Bild Abb.  8-63 die Bypassöffnungen zwischen Zug 3 und Zug 4 ge-
zeigt. Eine vergrößerte Ansicht dieser Stelle zeigt  Abb.  8-64. Sie dokumentiert die Wirksamkeit 
dieser Maßnahme. Durch die Bypässe werden etwa 3% des jeweiligen Volumenstroms geführt.  
 
Abb.  8-63: Bypassöffnungen an den Stegen im BSM Teilmodell 4 
 
Abb.  8-64: Längsschnitt durch eine Bypassöffnung 
Die Bypassöffnung wurde in einer separaten Simulation modelliert und ist daher in den anderen 
Simulationen welche in diesem Kapitel beschrieben wurden, nicht berücksichtigt. Aufgrund des 
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geringen Volumenstroms von rund 3% des Gesamtstromes kann der Einfluss der Bypässe auf 
die Gesamtverhältnisse jedoch vernachlässigt werden.  
Teilmodell 4 Drücke 
Der Druckverlust in den Seitenwänden der BSM Schale (Teilmodell 4) beträgt für das Initialmo-
dell 0,346 bar und steigt durch den Einbau der Drosselblenden auf 0,411 bar für das optimierte 
Modell an. Siehe hierzu auch Abb.  8-65 und Abb.  8-66.  
 
Abb.  8-65: Druckverteilung BSM Teilmodell 4, Initialmodell 
 
Abb.  8-66: Druckverteilung BSM Teilmodell 4, optimiertes Modell 
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Teilmodell 5 Strömungsgeschwindigkeiten  
Die Strömungsgeschwindigkeiten beim Initialmodell weichen besonders innerhalb des 1. Zugs 
deutlich voneinander ab, vgl. Abb.  8-67 und Abb.  8-68. Auch hier wird mit entsprechenden 
Blenden, (siehe Abb.  8-69), eine deutliche Homogenisierung erreicht. Dies zeigen  
 
Abb.  8-67: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 5, Initialmodell 
 
Abb.  8-68: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 5, Initialmodell 
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Abb.  8-69: Blendendurchmesser im Teilmodell 5 
 
Abb.  8-70: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 5, optimiertes Modell 
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Abb.  8-71: Strömungsgeschwindigkeiten BSM Teilmodell 5, optimiertes Modell 
Teilmodell 5 Drücke 
Da die größten Strömungsgeschwindigkeiten im Initialmodell bei den äußeren Kanälen eines 
jeden Zugs auftreten, mussten diese am stärksten gedrosselt werden. Folglich sind in diesen 
Kanälen die Druckverluste am größten. Dies zeigen Abb.  8-72 und Abb.  8-73.  
Der gesamte Druckabfall im Teilmodell 5 beträgt 0,153 bar für das Initialmodell und steigt für 
das optimierte Modell um knapp 75% auf 0,266 bar an.  
 
 
Abb.  8-72: Druckverteilung BSM Teilmodell 5, Initialmodell 
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Abb.  8-73: Druckverteilung BSM Teilmodell 5, optimiertes Modell 
Zusammenfassung 
Der Strömungsverlauf des Kühlwassers im BSM wurde mittels fünf CFD Teilmodellen simuliert 
und hinsichtlich Gleichförmigkeit der Kühlwasserverteilung optimiert. Dies geschah durch Vor-
sehen von Drosselblenden in dezidierten Kanälen mit paralleler Stromführung. Die Fließge-
schwindigkeiten in parallelen Kanälen konnten so in allen Fällen auf unter 5% Abweichung ho-
mogenisiert werden. Durch den Einbau von Drosselblenden stieg allerdings der Gesamt-
Druckabfall im BSM von 1,37 bar um fast das Doppelte auf 2,63 bar an. Angesichts des für den 
gesamten Port Plug Kreislaufs zur Verfügung stehenden maximalen Druckabbaus von 10 bar 
ist dies für das BSM als Komponente mit dem höchsten erwarteten Druckverlust akzeptabel. 
Eine vollständige Übersicht der relevanten Ergebnisse bieten   
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Tabelle 8-3 bis Tabelle 8-8. 
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Tabelle 8-3: CFD Simulationsergebnisse I für das BSM (Initialmodell) 
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Tabelle 8-4: CFD Simulationsergebnisse II für das BSM (Initialmodell) 
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Tabelle 8-5: CFD Simulationsergebnisse I für das BSM (optimiertes Modell) 
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Tabelle 8-6: CFD Simulationsergebnisse II für das BSM (optimiertes Modell) 
 
Nicht aufgeführt in Sektion 4 sind die Strömungsgeschwindigkeiten durch die Bypasskanäle an 
den Stegen der Verteilerkanäle. Diese betragen maximal etwa 4 m/s.  
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Tabelle 8-7: Druckverluste im BSM Initialmodell 
Teilmodell Nr. Druckabfall im Abschnitt [bar] Druckabfall gesamt  [bar] 
1 0,165 0,17 
2 0,690 0,86 
3 0,012 0,87 
4 0,346 1,21 
5 0,153 1,37 
Gesamtdruckverlust im Initialmodell: 1,37 bar 
Tabelle 8-8: Druckverluste im BSM, optimiertes Modell 
Teilmodell Nr. Druckabfall im Abschnitt [bar] Druckabfall gesamt  [bar] 
1 0,162 0,16 
2 1,770 1,93 
3 0,024 1,96 
4 0,411 2,37 
5 0,266 2,63 
Gesamtdruckverlust im optimierten Modell: 2,63 bar 
8.6 Fertigung 
Die Fertigung des BSM hat im ersten Quartal mit der Beschaffung der Halbzeuge begonnen 
und konnte verspätet im letzten Quartal 2014 abgeschlossen werden. Die Verzögerung resul-
tierte aus der schwierigen Beschaffung der Halbzeuge, dem enormen Aufwand bei der mecha-
nischen Bearbeitung (dem Bohren der Kühlkanäle unter durchgehend individuellen Winkeln 
gegenüber der Referenzachse) sowie einem Bearbeitungsfehler, der zum Ausschuss der be-
reits umfangreich bearbeiteten FWP führte sodass für dieses ein neuer Rohling beschafft und 
die mechanische Bearbeitung von Beginn an wiederholt werden musste. 
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9 Launcher Handling Test Facility (LHT) 
Der ITER EC Launcher wird aus einer Vielzahl verschiedener, teilweise sehr komplexen Kom-
ponenten mit unterschiedlichen technischen Anforderungen bestehen. Viele dieser Komponen-
ten stellen technisches Neuland dar und müssen bereits in der Entwurfs bzw. Prototypenphase 
unter Realbedingungen auf ihre Eignung getestet werden. Hierzu wurde am KIT ab dem Jahr 
2006 ein Teststand aufgebaut. Diese Launcher Handling Test Facility (LHT), welche die Infra-
struktur für umfangreiche Tests bereitstellt und unter anderem auch den thermohydraulischen 
Test von ITER-typischen Komponenten mit integrierter Kühlung erlaubt.  
Somit können mit der LHT Resultate aus numerischen Simulation experimentell verifiziert bzw. 
die aus den Simulationen erhaltenen Ergebnisse können hinsichtlich ihrer Signifikanz bewertet 
werden. Auch die Entwicklung von Strategien für die spätere Beschaffung oder für Prüfabnah-
men von Original ITER Komponenten lässt sich mithilfe der LHT unterstützen.   
Die LHT bietet einen Experimentier- und Teststand, in dem Prozesswasser mit ITER Parame-
tern für die thermohydraulische Untersuchung von ITER Komponenten im 1:1 Maßstab bereit-
gestellt werden kann. Der Temperaturbereich geht dabei von Raumtemperatur bis zu 240°C, 
der statische Druck kann zwischen Umgebungsdruck und maximal 4,4 MPa (44 bar) eingestellt 
werden.  
Des Weiteren besteht die LHT aus einem variabel zu nutzendem Gerüst zur sicheren Befesti-
gung verschiedener ITER Komponenten sowie einer vielseitig einsetzbaren Steuerungs- und 
Datenaufzeichnungseinheit. Zusätzlich wurde ein Robotikbereich eingerichtet, in dem verschie-
dene Prozeduren für den späteren Einsatz von fernhantierbaren Werkzeugen getestet werden 
können.  
9.1 Anlagentechnische Erweiterung der LHT 
Für Komponenten des Heiz- und Regelbetriebes in ITER, hierbei im Besonderen die in diesem 
BMBF-Projekt geförderten Komponenten des Elektron-Zyklotron-Heizsystems (ECH Launcher 
in der oberen Port-Ebene) werden am KIT Standort Campus Nord Versuchsaufbauten errichtet, 
die deren Zusammenbau, den Test und die Konditionierung ermöglichen. Beim Konditionieren 
der Teststrukturen geht es im Wesentlichen um die Verringerung von Adsorbaten an Wandun-
gen der Prüfkörper und im Versuchsfeld des KIT auch um die Ermittlung von Ausgasraten in 
evakuierter Umgebung. Die Bereitstellung eines entsprechenden großen Vakuumrezipienten 
war erforderlich.  
9.2 Fertigung des Vakuumgefäßes 
Die Herstellung des Vakuumbehälters war an verschiedene Randbedingungen gekoppelt. Die 
zu testenden Komponenten, die eine typische Größe von bis zu 2000 x 850 x 1100 mm³ (L x B 
x H), müssen bei einer Masse von bis zu 2500 kg präzise im Vakuumgefäß positionierbar sein. 
Zusätzlicher Raum für die Montage bzw. das Anbringen z.B. von Sensoren führten zu einem 
Vakuumrezipienten der Gesamtgröße von etwa  2500 mm x Durchmesser 2000 mm (Rohr), 
wobei der Kammerkorpus eine Länge von 2000 mm aufweist. Die symmetrisch angebrachten 
rohrgroßen Seitendeckel (Durchmesser 2000 mm) sind vollständig zu öffnen und Helicoflex- 
bzw. Viton-gedichtet. Abb.  9-1 zeigt den designtechnischen CAD – Entwurf und die gefertigte 
Komponente von der Firma Pfeiffer Vakuum. 
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Abb.  9-1: 3D CAD Modell (links) und fertig gestellter Vakuumbehälter (rechts) 
Der Rezipient ist aus austenitischem Stahl (316 L - 1.4404) gefertigt, die inneren Oberflächen 
sind elektropoliert und für ein Endvakuum von kleiner 10-8 mbar konzipiert. Durch Elektropolie-
ren werden Verbesserungen der Oberflächengüte erreicht, die positive Effekte auf Reinhaltung 
des Behälterinneren durch erschwertes Festsetzen von Schmutzpartikeln im Stahl aufweisen. 
Die Ausheizbarkeit bis 240°C wird elektrisch durch aufbrachte Heizmatten realisiert. 
Ein Schienensystem ermöglicht das Einbringen und Ausschleusen der Prüfkomponenten. Zum 
Betreiben der Testkomponenten wird ein Heizwasserkreislauf in den Rezipienten hineingeführt. 
Alle Anschlüsse wurden mit CF-Flanschen ausgestattet. In Abb.  9-2 sind die Komplettstruktur 
sowie die elektropolierten Innenelemente dargestellt.  
  
Abb.  9-2: Komplettaufbau des LHT Vakuumbehälters (links) mit Innenansicht (rechts) 
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9.3 Integration in die vorhandene Anlage LHT - Ausbau der Anlage 
LHT 
Die designtechnische Entwicklung von Fusionskomponenten, aktuell von ITER- Baugruppen, 
wird experimentell durch thermo-hydraulische Versuche untermauert. Für die Abbildung der 
ITER Bedingungen z.B. Wassertemperatur für den Ausheizbetrieb bei 240°C oder Durchfluss 
von ca. 3,5 kg/s, auf die gefertigten ITER - Teststrukturen wurde der Vakuumrezipient in die 
vorhandene Launcher Handling Test Facility (LHT), siehe Abb.  9-3, integriert.  
             
Abb.  9-3: LHT Heizkreislauf (links) und LHT Komponententräger mit ITER BSM Flansch (rechts) 
Die Erweiterung der Anlage bestand zum Ersten in der Anbindung des neuen Vakuumbehälters 
an den bestehenden Heizkreislauf. Dazu ist eine neue Experimentierebene oberhalb der exis-
tierenden Aufbauten installiert worden (Abb.  9-4). Zum Zweiten wurde der Vakuumrezipient mit 
elektrischem Ausheizsystem und Vakuumpumpen montiert (Abb.  9-5).  
Die Auswahl der Vakuumpumpen richtete sich nach dem abzupumpenden Volumen von ca. 
8m³ und eine vertretbar kurze Abpumpzeit. Der erreichbare Enddruck (<10-8 mbar) und die 
Restgasqualität (Öl frei) ergänzten die Anforderungen an das Pumpsystem. 
Eine trocken arbeitende Schraubenpumpe Typ Hepta 200 der Firma Pfeiffer Vakuum fördert 
das Volumen effektiv im Grobvakuum. Positioniert ist die Vorvakuumpumpe Hepta 200 unter-
halb des Rezipienten (Abb.  9-6).   
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Abb.  9-4: Neue Experimentierebene mit Systemraum zur Anlagensteuerung der LHT – Anlage 
 
Abb.  9-5: Vakuumrezipient mit Heizmanschetten und Vakuumpumpensatz 
Integration in die vorhandene Anlage LHT - Ausbau der Anlage LHT 
127 
 
Abb.  9-6: Trocken laufende Schraubenpumpe vom Typ Hepta 200 
Einige ausgewählte technische Daten der Hepta 200 (50 Hz): 
Anschlussflansch (Eingang):  DN 63 ISO-K 
Anschlussflansch (Ausgang):  DN 50 PN16  
Enddruck [mbar] : <= 0,05 
Gewicht [kg]:  326 
Kühlwasserdruck [mbar]:  3000-6000 
Kühlwassertemperatur [°C]:  10-25 
Kühlwasserbedarf [l/h]: 120-360 
Motorleistung [kW]: 6 
Nenndrehzahl [1/min]: 3000 
Nennsaugvermögen [m³/h]: 220 
Netzanschluss  [V]: 190-208 / 380-415 
Schalldruckpegel [dB(A)]: 71 
Für die Vakuumbereiche Fein- Hoch und Ultrahochvakuum ist die Kombination aus hochtouri-
ger Vorpumpe, der OnTool Booster, und zweier Turbomolekularpumpen vom Typ HiPace 2400 
gewählt (Abb.  9-7 und Abb.  9-8).  
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Abb.  9-7: Seitenkanalhochvakuumpumpe OnTool Booster 150 
Einige ausgewählte technische Daten der OnTool 𝐓𝐌 Booster 150: 
Anschlussflansch (Eingang): DN 50 ISO-KF 
Anschlussflansch (Ausgang): DN 25 ISO-KF 
Basisdruck [mbar]: < 1 ∗ 10−5 
Maximaler Eingangsdruck [mbar]: 1013  
Nennsaugvermögen [m³/h]:  130  
Saugvermögen bei 1000 mbar [m³/h]:  18  
Gasdurchsatz bei Ar [mbar*l/s]:  17  
Drehzahl [1/min]:  60000  
Hochlaufzeit [s]:  25  
Schalldruckpegel mit angeschlossener  
Absaugleitung [dB (A)]: < 64  
Maximaler Pumpenleistungsbedarf [kW]:  2  
Leerlaufleistung [kW]:  1,1  
Kühlwassertemperatur [°C]:  15-30  
Kühlwasserbedarf [l/h]:  170  
Masse [kg]:  35 
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Abb.  9-8: Turbomolekularpumpe HiPace2400 
Einige ausgewählte technische Daten der 𝑯𝒊𝑷𝒂𝒄𝒆𝑻𝑴 2400 MC 
Anschlussnennweite Eingang:  DN 250 ISO-CF-F 
Anschlussnennweite Ausgang:  DN 40 ISO-KF 
Flut-/Sperrgasanschluss:  DN 10 ISO-KF 
Nenndrehzahl [1/min] / [Hz]: 29.400 / 490 
Stand-by-Drehzahl [1/min] / [Hz]:  19.600 / 327 
Hochlaufzeit ohne/mit integriertem Netzteil 
(Vorvakuumdruck: 0,1 mbar) [min]:  6/7 
Bremszeit mit/ohne Fluten [min]:  1,5 / 10 
Anschlussdruck Flut-/Sperrgasventil [bar]: 1–3 (absolut) 
Max. Schalldruckpegel [dB (A)]:  45 
Integrale Leckrate (He) [mbar l/s]:  < 2 ∗ 10−8 
Enddruck mit OnTool DryPump™ [mbar]:  < 1 ∗ 10−9 
Kühlwasserbedarf [l/h]:  100 
Kühlwassertemperatur [°C]:  15–35 
Gewicht ohne/mit integriertem Netzteil [kg]:  75 / 81 
Leistungsaufnahme, max. mit Netzteil [VA]:  1.100 
Alle eingesetzten Vakuumpumpen benötigen eine Kühlwasserversorgung die mit einem Um-
wälzkühler der Firma Hyfra, (Abb.  9-9)  realisiert wurde. Temperiertes Wasser steht bis zu einer 
Leistung von 7 KW zur Verfügung. Die entzogene Energie wird der Raumluft zugeführt (Was-
ser-Luft-Wärmetauscher).  
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Abb.  9-9: Hyfra Umwälzkühler  
Für die Verwendung des Heizkreislaufes der LHT – Anlage musste die Verrohrung zu den 
Testobjekten geändert und ein Abzweig zur Einbindung der Vakuumversuchsanlage hergestellt 
werden. In Abb.  9-10 sind die Hochdruckrohre im oberen Drittel zu erkennen. 
  
Abb.  9-10: LHT mit Anbindung des Heizkreislaufs in die zweite Experimentierebene 
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Migration der Siemens Anlagensteuerung von Win CC Flexible 2005 nach Win CC V7 
Die Erweiterung der Gesamtanlage LHT bestimmte die Umrüstung der teilweise eingeschränk-
ten Steuerung- und Visualisierungsmöglichkeiten der eingesetzten Win CC flexible, so dass der 
Bedarf bestand, die vorhandene Programmierung in eine verbesserte und aktuellere Version 
Win CC V7 zu migrieren (Abb.  9-11). Die ergänzende Integrierung der neuen Komponenten 
der Ausbaustufe Vakuumbehälter wird in Abb.  9-12 mit dem Anlageschema wieder gegeben. 
 
Abb.  9-11: Anlagenschema der migrierten Steuerung nach WIN CC7 
 
Abb.  9-12: Anlagensteuerung zur Vakuumversuchsanlage 
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10 Erweiterte Charakterisierungsmöglichkeiten mit CT 
Die konzeptionelle Entwicklung und technische Umsetzung der ECH Launcher Komponente  
Millimeterwellendiamantfenster durch qualifizierte Unternehmen erfordert eine adäquate Quali-
tätssicherung der präzise gefertigten Einheiten.   Die technische Herausforderung der Herstel-
lung des Kupfer-Diamant- sowie des Kupfer-Stahl-Verbundes werden hierbei durch die Verbin-
dungstechnologien Vakuumlöten und Elektronenstrahlschweißen gelöst. Die röntgenbasierte 
3D-Computer-Tomographie ist nahezu das einzige Verfahren der zerstörungsfeien Prüfung der 
Löt- und Schweißverbindungen und stellt damit eine bedeutende Methode der qualitativen Be-
urteilung dar. Durch diese Kontrolle wird bei der Prototypen- und Serienfertigung eine Steige-
rung der Betriebssicherheit erreicht.  
Röntgenstrahl - Computertomograph Phönix v|tome|x s 
Das installierte hochauflösende Röntgensystem phoenix v|tome|xs (Abb.  10-1) ist ein zerstö-
rungsfreies Untersuchungswerkzeug mittels 2D-Röntgendurchstrahlungsprüfung und 3D-
Computertomographie. Die leistungsstarke 240 KV- / 320 W Mikrofokus-Röhre ermöglicht die 
Prüfung von Teilstrukturen aber auch von kompletten Komponenten aus z.T. stärker absorbie-
render Materialien wie Kupfer oder Stahl. Eine kurze Übersicht der Spezifikationsdetails ist in  
Tabelle 10-1 aufgeführt. 
 
Abb.  10-1: Röntgen Computertomographiegerät v|tome|xs von der Firma GE 
Tabelle 10-1: Spezifikation zum Röntgensystem phoenix v|tome|xs 
Maximale Hochspannung 240 KV 
Maximale Leistung 320 W (3mA Kathodenstrom) 
Detailerkennbarkeit (min) ca.1µm 
Maximale Voxelauflösung < 2 µm 
Vergrößerung 2D / 3D 1,46x - 180x / 1,46x - 100x 
Manipulation 5 -Achsen - Verfahrtisch 
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Objektgröße / Beladung (max.) Höhe 420 mm x Ø 135 mm / 10 kg 
Anwendungsbeispiele am KIT 
Am KIT im Institut für Angewandte Materialien wird die röntgenbasierte Computer-tomographie 
zur Untersuchung der präzise gefertigten Millimeterwellendiamantfenster insbesondere der 
Kupfer-Diamant-Verbindung genutzt. Defekte, wie Lunker, Risse, Fehlstellen werden aufgezeigt 
und eine frühzeitige qualitative Beurteilung der Verbindungsstelle ist gegeben. Am Beispiel ei-
nes Prototypfenster für die Fusion in Abb.  10-2 wurde der Lötbereich in der komplett gefertigten 
Komponente röntgenographisch erfasst. Ebenfalls möglich ist die Beurteilung der Lage von ein-
gelöteten bzw. geschweißten Elementen wie in Abb.  10-3 für eine einseitig aufgebrachte Kup-
fer - Kühlstruktur auf Diamant.   
 
Abb.  10-2: Transmissionsfenster für ITER zur Einkopplung von Mikrowellen in Kernfusionsplasmen 
   links: Komplettaufnahme; rechts: Schnitt durch die Lötebene  
 
Abb.  10-3: Frequenzabstimmbares Einkoppelfenster für Mikrowellen für den ASDEX Torus 
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11 Lötuntersuchungen an Diamantfenstern 
Die in Fusionsplasmen zu deponierende Mikrowellenenergie wird durch verlustarme Vakuum-
fenster aus den Mikrowellenerzeugungssystemen, den so genannten Gyrotrons, in Übertra-
gungseinrichtungen (z.B. Wellenleiter) und in den Torus, dem Fusionsreaktor, transmittiert. Als 
verlustarmes Fenstermaterial hat sich polykristalliner Diamant etabliert, die mit den aufgelöteten 
Kupferkühl- und angeschweißten Rahmenstrukturen die Komponente Diamantfenster bilden.  
 
Abb.  11-1:Millimeterwellendiamantfenster für Fusionsreaktoren 
Die Fertigung dieser Fensterkomponenten (siehe Abb.  11-1) ist an enge Toleranzen geknüpft 
und insbesondere die Verbindung Diamantscheibe mit Kupfermanschette eine Herausforde-
rung. Hierbei ist neben der Vakuumdichtheit auch eine mechanische Langzeitstabilität der 
Komponente zu realisieren. In Lötuntersuchungen sollte ein Parametersatz gefunden werden 
der diesen Forderungen gerecht wird und Prozesssicherheit gewährleistet. 
11.1 Experimenteller Teil 
Es standen acht optisch polierte Diamantscheiben (Ra < 20 nm) mit Ø 30 mm und Kupferman-
schetten (sauerstofffreies Kupfer OF-Cu) Ø mittl. 24,8 mm mit verschiedenen Geometrien im 
Lotbereich, Abb.  11-2, und ein Aktivlot für die Lötungen zur Verfügung. Variiert wurde neben 
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der Lotfoliendicke auch die Oberfläche der Diamantscheiben durch Laserstrukturierung und 
Beschichtung mit Titan. Die folgende Tabelle 11-1 gibt eine Übersicht über alle Lötversuche. 
  
Abb.  11-2: Geometrien der Kupfermanschetten für die Lötversuche - Z variabler Bereich  
Tabelle 11-1: Übersicht Lötversuche  
Versuchslötung Diamantscheiben-
bezeichnung 
Oberfläche Diamant Dicke Lotfolie 
Seite 1 / Seite 2 
1 LOT 01 Poliert 0.2 mm 
2 LOT 02 Poliert 0.2 mm / 0.2 mm 
3 LOT 03 Poliert 0.1 mm / 0.2 mm 
4 LOT 04 laser-strukturiert 0.2 mm 
5 LOT 05 Poliert 0.2mm / 0.2mm 
6 LOT 08 Poliert mit Ti-Schicht 0.2 mm / 0.2 mm 
7 LOT 07 laser-strukturiert 0.2 mm / 0.2 mm 
8 LOT 06 Poliert 0.1 mm / 0.1 mm 
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Zur Begutachtung der Lötproben wurden Helium-Lecktestprüfungen, Röntgen-Computertomo-
graphie und optisch - visuelle Untersuchungen durchgeführt. Nachfolgend sind die Ergebnisse 
der einzelnen Versuche dokumentiert. 
Versuche 1 - 4: 
Um die Lötschuhgeometrie an die Lotfolienstärke anzupassen wurden die ersten drei Lötungen 
durchgeführt. Lötversuch 4 erfolgte mit gerillter Diamantoberfläche. In  
Tabelle 11-2 sind die Versuche 1 – 4 zusammengestellt.  
Tabelle 11-2: Zusammenstellung der Versuche 1 bis 4 
 1 2 3 4 
Lötung einseitig zweiseitig zweiseitig einseitig 
Lotfolie 0.1mm 0.1mm 
0.1mm 
0.2mm 
0.1mm 
0.2mm 
Lötung 
 
  
 
Versuch 1:    
 ein Verlaufen des Lotes nach innen wurde verhindert 
 das Lot ist schwarz oxidiert (Abb.  11-3 a) 
 mäanderförmiges „Anfressen“ des Kupfer (Abb.  11-3 b) 
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Abb.  11-3: a) kein Lotverlauf nach innen                   b) mäanderförmiger Verlauf des Lotes 
Die Verfärbung des Lotes wurde näher mittels energiedispersiver Röntgenstrahlanalyse (EDX) 
untersucht. Abb.  11-4 bis Abb.  11-7 verdeutlichen die Verunreinigung des Prozessvakuum mit 
Sauerstoff sowie Schmutzpartikel (Abb.  11-6). Das EDX-Spektrum von Spot 1 (Abb.  11-5) 
zeigt den Kupferanteil der Manschette aber auch einen hohen Sauerstoffanteil. Dieser ist auch 
im Randbereich auf dem mit Titan benetzten Diamanten zu beobachten (Abb.  11-7).  
 
Abb.  11-4: Sekundärelektronenbild mit 3 Analysebereichen 
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Abb.  11-5: EDX Spektrum Spot 1 Kupfermanschette 
 
Abb.  11-6: EDX Spektrum Spot 2 "Lochfraß" Schmutzpartikel 
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Abb.  11-7: EDX Spektrum Spot 3 Benetzung der Diamantscheibe mit Lot 
Als ein herausragendes Qualifizierungs- und Qualitätssicherungswerkzeug hat sich die Unter-
suchung der Lötproben mittels Röntgen CT herauskristallisiert. Die zerstörungsfreie Prüfung 
des Lotbereiches war damit wesentlicher Bestandteil für die Bewertung der einzelnen Lötexpe-
rimente. 
Die im 1. Versuch (einseitige Anbringung der Kupfermanschette) gewonnenen Erkenntnisse - 
ein Aufreißen des Randbereiches (Abb.  11-8) - zeigte sich auch bei den folgenden Versuchen 
jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung.     
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Abb.  11-8: Röntgen - CT Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 1 
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Versuch 2: 
 ein Verlaufen des Lotes nach innen wurde verhindert 
 kein Einfluss von der Lötgeometrie (oben oder unten im Ofen) 
 das Lot ist schwarz oxidiert (Abb.  11-9)  
 mäanderförmiges „Anfressen“ des Kupfer (Abb.  11-9) 
 Lötbereich mit Lunkern (außen, Abb.  11-10) 
 
  
Abb.  11-9: kein Lotverlauf nach innen, mäanderförmiger Verlauf des Lotes 
   
Abb.  11-10:  Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 2; (beidseitig) 
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Versuch 3: 
 ein Verlaufen des Lotes nach innen wurde verhindert (Abb.  11-11 a) 
 durch Verbesserung der Ofenatmosphäre beim Lötprozesses wurde die Oxidation des Lotes 
verringert bzw. verhindert 
 Lötbereich mit groben Löchern beidseitig (Abb.  11-12) 
 
  
Abb.  11-11: kein Lotverlauf (a) innen und (b) außen 
  
Abb.  11-12:  Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 3 (beidseitig)  
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Versuch 4: 
Verbesserung der Haftvermittlung und Benetzungsfähigkeit durch Aufrauhung des Diamanten 
durch Laserbestrahlung (Abb.  11-13 a) 
 deutliche Schwarzfärbung, doch kein/wenig „anfressen“ des Kupfers (Abb.  11-13 b)  
 die nicht-konzentrische Aufrauhung könnte zum Verlaufen des Lotes nach innen und außen 
geführt haben (Abb.  11-14 a) 
 kleinere nach innen laufende Risse im Lötbereich (Abb.  11-14 b)  
 
       
Abb.  11-13: (a) laserstrukturierte Diamantscheibe;        (b) gelötete Scheibe 
  
Abb.  11-14: (a) Verlauf des Lotes nach innen;              (b) Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches 
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Ergebnisse der Versuche 1-4 
In der ersten Testreihe (Versuche 1-4) wurde die Lötschuhgeometrie zusammen mit der Lot-
stärke und der Diamantoberfläche studiert und qualifiziert.  
Die Heliumleckrate der Verbindungen aus den Versuchen 1 bis 4 wurde mit L < 10-9 mbar l /s 
ermittelt, d.h. alle 6 Lötungen sind UHV dicht. 
Die Oxidation des Lotes in den ersten beiden Versuchen ist auf unsaubere Vakuumbedingun-
gen zurückzuschließen und konnte durch eine Verbesserung der Lötatmosphäre reduziert bzw. 
ausgeschlossen werden.     
Alle röntgenographischen Aufnahmen weisen kleine bis größere Löcher in der Lötebene auf.  
Versuche 5 - 8: 
Um die Beeinflussung der Oberflächenstruktur des Diamanten sowie Benetzungs- und Aktivie-
rungseigenschaften zu studieren wurden die Diamantscheiben für den Versuch 6 mit Titan vor-
beschichtet und für den versuch 8 spiralförmig laserstrukturiert.    
Einen Überblick der Versuche 5 - 8 gibt die Zusammenstellung in Tabelle 11-3.  
Tabelle 11-3: Zusammenstellung Versuche 5-8 
 5 6 7 8 
Lötung zweiseitig zweiseitig zweiseitig zweiseitig 
Lotfolie 0.2mm 
0.2mm 
0.2mm 
0.2mm 
0.2mm 
0.2mm 
0.1mm 
0.1mm 
Lötung 
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Versuch 5: 
Wiederholung des Versuchs 2 mit optimierten Parametern: 
 ein Verlaufen des Lotes nach innen wurde verhindert 
 keine Oxidation des Lotes durch Verbesserung Lötprozesses 
 kein „Anfressen“ an der Kupfermanschette 
 Aufreißen der Lotes im inneren und äußeren Bereichen beidseitig, verstärk jedoch am Kup-
ferring Seite 1 (hier die beim Löten obere Seite) – siehe Abb.  11-15.  
  
Abb.  11-15:  Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 5 (beidseitig) a) Seite 1, b) Seite 2 
Versuch 6:  
Damit ein Mangel an haftvermittelnden Titan an der Oberfläche des Diamanten ausgeschlossen 
werden konnte wurde in diesem Versuch eine Seite der Keramikscheibe beschichtet (Ti: 
500µm). Da die zentrale Abdeckung nicht optimal plaziert wurde, beim Aufdampfen löste, ergab 
sich eine Titanbenetzung in den inneren Bereich der Scheibe (siehe Abb.  11-16), dem ein 
Verlaufen des Lotmaterials beim Löten folgte.  
 keine Oxidation des  
 kein „Anfressen“ an der Kupfermanschette 
 Aufreißen der Lotes im inneren und äußeren Bereichen beidseitig, verstärkt jedoch am Kup-
ferring titanbeschichtete Seite - siehe Abb. 18 
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Abb.  11-16: Titan beschichteter Diamant 
  
Abb.  11-17: Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 6 (beidseitig) a) Seite 1 b) Seite 2 
Versuch 7:  
In Analogie zu Versuch 4 wurde die Oberfläche der Diamantscheibe hier beidseitig laserstruktu-
riert (Abb.  11-18). Die spiralförmig eingearbeiteten Rillen sollten das Verlaufen des Lotes in 
den Innenbereich verhindern. 
 ein Verlaufen des Lotes nach innen wurde verhindert (Abb.  11-19) 
 keine Oxidation des Lotes durch Verbesserung Lötprozesses  
 kein „Anfressen“ an der Kupfermanschette 
 große Risse und Löcher in der Lötebene (Abb.  11-20) 
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Abb.  11-18: Laserstrukturierter Diamant, a) Seite 1, b) Seite 2 
 
  
Abb.  11-19:  Metallisch glänzendes Kupfer nach dem Löten      
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Abb.  11-20: Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 7 (beidseitig)  
Versuch 8:  
Im letzten Lötversuch wurde die Folienlotstärke verringert zu 0.1mm. Das Ergebnis ist ähnlich 
der des Versuches Nr.5 mit keiner deutlichen Verbesserung der Rissbildung im Lötbereich 
(Abb.  11-21). 
  
Abb.  11-21: Röntgen - Aufnahme des Lotbereiches der Lötprobe 8 (beidseitig)      
  
Lötuntersuchungen an Diamantfenstern 
150 
Ergebnisse der Versuche 5-8 
Bis auf die Verbindung aus Lötversuch 6 sind alle Lötungen UHV dicht (Heliumleckrate L < 10-9 
mbar l/s). 
Die Verfärbung des Lotes durch Oxidation konnte verringert bzw. durch Optimierung der Vaku-
umbedingungen verhindert werden. 
Die Lötungen sind reproduzierbar. 
Das Folienlot ist geeignet für die Lötung Diamant - Kupfer und einem Pastenlot vorzuziehen. 
Die Risse am Außenbereich in der Lötebene konnten nicht reduziert werden.  
11.2 Simulation 
Die röntgentomographischen Untersuchungen konnten aufzeigen, dass  die Lotstellen stets am 
äußeren Rand aufreißen. Um die Spannungsverteilung im Lotbereich besser verstehen zu kön-
nen wurde eine FEM-Simulation mit ANSYS durchgeführt. Als Startgeometrie diente die nach 
Abb.  11-22 a) verwendete Lötstruktur.  
Aus der Spannungsverteilung (siehe Abb.  11-23 a – hier die von Mises Spannungen) im Kup-
fer, ergeben sich nach dem Löten Maximalbeiträge in den äußeren Bereichen, analog zu den 
Fehlstellen aus den Röntgenaufnahmen. 
  
Abb.  11-22:  FEM Simulation: a) Geometrie 1 (120° Schuh) b) Geometrie 2 (flacher, gerader Schuh)      
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Abb.  11-23: Spannungsverteilung im Lötbereich a) 120° Lötschuh b) gerader Lötschuh 
Um alle Versuche vergleichen zu können wurde auch die Geometrie mit einen geraden 
Lötschuh in die Simulation aufgenommen und die Ergebnisse in Abb.  11-24 aufgetragen. Der 
Verlauf der Spannung im Diamant, also die Hauptspannungen entlang der Verbindung zeigt 
Spannungserhöhungen an der Innen - und Außenseite der Lötverbindung nahezu unabhängig 
von der Art der Lötschuhausbildung (120° oder gerade). Im Bereich der scharfen Übergänge 
(hier Luft / Kupfer Diamant) sind die sich ergebenden Singularitäten aus den schlussfolgernden 
Betrachtungen zu streichen und entsprechend Abb.  11-25 Bereiche zu definieren, die für die 
Bewertung aussagekräftiger sind. Demnach sind die hohen Spannungen im Außenbereich der 
Lötungen für die Loch- und Lunkerbildung als potentieller Auslöser aufgezeigt. 
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Abb.  11-24: Spannungsverteilung in der Kupfer-Diamantstruktur nach dem Löten 
 
  
Abb.  11-25: Maximalspannungen in der Lötverbindung Kupfer-Diamant nach dem Abkühlen 
Fertigung / Lötungen: Reuter Technologie GmbH, Röntgenstr. 1D-63755 Alzenau 
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12 BSM / FWP Verbindungstechnologie 
Mit dieser Studie soll die Machbarkeit des heißisostatischen Pressens (HIP) als Fertigungsme-
thode für das Beryllium-beschichtete First Wall Panel (FWP) des Blanket Shield Moduls (BSM) 
für den ITER EC Upper Port Plug sowie für den BSM-Hauptkörper nachgewiesen werden. Das 
FWP ist eine Mehrlagenstruktur aus rostfreiem Edelstahl (SS 316 L(N)-IG, Stainless Steel), ei-
ner Wärmesenke aus CuCrZr sowie Beryllium-Kacheln als abrasive Schutzschicht gegen die 
Degradation durch Neutronenbestrahlung. Das BSM besteht im Wesentlichen aus einer dop-
pelwandigen Struktur aus austenitischem Edelstahl 316 L(N)-IG. Aufgrund der zunächst ge-
trennten Fertigung von FWP und BSM sind Vorversuche für mögliche Fügetechnologien für 
beide Teilkomponenten unabdingbar. Die Machbarkeit wird an zwei repräsentativen Testkör-
pern in verkleinertem Maßstab für die SS – CuCrZr-Verbindung sowie für die direkte Verbin-
dung zwischen zwei Edelstahlproben durchgeführt.  
12.1 Fertigung der Testkörper 
Das Fertigungskonzept für ein FWP, welches im HIP-Verfahren hergestellt wird, sieht vor, dass 
sowohl die Verbindung zwischen CuCrZr-Schicht und Edelstahl als auch die Verbindung zwi-
schen den Edelstahlschichten selbst mittels eines Hochtemperatur – HIP-Prozess bei 1040°C 
entsteht. Um dabei ausreichende Festigkeit der gefügten Komponente zu gewährleistene ist ein 
nachgeschaltete Wärmebehandlung mit Lösungsglühen bei 980 °C und abschließendem Ab-
schrecken zwingend erforderlich.   
Die Be-Kacheln werden ebenfalls im HIP-Verfahren bei Temperaturen zwischen 560°C und 
580°C mit der Kupfer/Stahl-Trägerkomponente verbunden. Dieser Fügevorgang dient dabei 
gleichzeitg als Anlassvorgang für die zuvor gefertigte CuCrZr-Stahl-Verbindung.  
Da eine HIP-Temperatur von 1040°C für die Integrität der Be-Strukturen bei weitem zu hoch ist, 
muss die Verbindung zwischen dem vorgefertigten FWP (ohne Be-Kacheln) und dem BSM 
Hauptkörper vor dem Fügen der Be-Kacheln erfolgen. Somit können die Tests ohne die Be-
rücksichtigung eventuell vorhandenen Berylliums während der Fügeprozesse durchgeführt wer-
den.  
Um CuCrZr/SS und SS/SS Verbindungen in einem einzigen HIP-Prozess zu testen, wurden die 
zwei nachfolgend beschriebenen Testkörper V1 (Abb.  12-1) und V3 (Abb.  12-2) entwickelt.    
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Abb.  12-1: Fertigungszeichnug des Testkörpers V1 
 
Abb.  12-2: Fertigungszeichnug des Testkörpers V3 
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Testkörper V1 vor (Abb.  12-3) und nach dem HIP 
Prozess (Abb.  12-4) sowie den Testkörper drei vor dem HIP-Prozess (Abb.  12-5).  
 
  
Abb.  12-3: Testkörper V1 vor HIP Prozess 
  
Abb.  12-4: Testkörper V1 nach HIP Prozess 
  
Abb.  12-5: Testkörper V1 vor HIP Prozess 
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12.2 Beurteilung der Verbindungsqualität 
Um die Fügequalität sowie die mechanische Festigkeit der Verbindung ausreichend beurteilen 
zu können, wurden sowohl zerstörungsfrei Prüfungen als auch Zugversuche an den Testkör-
pern durchgeführt. Die zerstörungsfreien Prüfungen mittels Ultraschallprüfung und Röntgen 
wurden am Testkörper V1 durchgeführt und ergaben keine Beanstandungen der Verbindungs-
qualität .  
Die Geometrie der Zugversuchsproben zeigt Abb.  12-6. Die Proben sind flach und weisen eine 
Dicke von 2 mm auf.  
 
Abb.  12-6: Geometrie der Zugversuchsproben  
Die ursprüngliche Position der entnommenen Zugproben im Testkörper zeigt Abb.  12-7. An 
jeder Position wurden dabei fünf Proben entnommen. Aufgrund der geringen Größe der Test-
körper mussten die Proben für das Vollmaterial in horizontaler Richtung herausgetrennt werden, 
während die Proben zur Prüfung der Verbindung senkrecht zu den Verbindungsebenen ent-
nommen wurden. Die Heraustrennung der Proben erfolgte mittels Drahterodieren. Um eine 
adäquate Oberflächenqualität der Proben zu gewährleisten wurden diese nach der Entnahme 
geschliffen. 
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Abb.  12-7: Position der Zugproben im Testkörper V1 
Die nachfolgenden Abb.  12-8 und Abb.  12-10 zeigen die Zugversuchsproben für die Verbin-
dungsebenen nach der Durchführung der Tests. Abb.  12-9 und Abb.  12-11 zeigen die zugehö-
rigen Spannungs-Dehnungsdiagramme. Den Kurven für die Ergebnisse der Zugversuche an 
den Verbindungen sind zur besseren Bewertung entsprechende Ergebnisse für die Zugversu-
che am Vollmaterial gegenüber gestellt. Für die SS/CuCrZr-Verbindung ergeben sich geringere 
Festigkeiten als für das CuCrZr Vollmaterial sowohl im elastischen als auch im plastischen Be-
reich. Für die SS/SS Verbindung sind die Ergebnisse im elastischen Bereich vergleichbar mit 
den Festigkeiten für das Vollmaterial. Im plastischen Bereich liegen sie um etwa 10% darunter.       
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Abb.  12-8: Zugproben nach dem Zugversuch für die Cu/SS Verbindung 
 
Abb.  12-9: Spannungs-Dehnungs-Diagramme für CuCrZr Vollmaterial und für die CuZrCr-SS Verbindung 
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Abb.  12-10: Zugproben nach dem Zugversuch für die SS/SS Verbindung 
 
Abb.  12-11: Spannungs-Dehnungs-Diagramme für SS Vollmaterial und für die SS-SS Verbindung 
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13 Berylliumtechnologie 
Der Beryllium-Layer auf dem FWP ist im Design des BSM aufgrund der Entscheidung von I-
TER-Cadarache nicht mehr vorgesehen. Er wurde durch eine 3mm starke Schicht aus Edel-
stahl 316 L(N) IG ersetzt, welche die CuCrZr-Wärmesenke dahinter schützt. Die Beryllium-
Problematik ist somit nicht mehr unmittelbar für die Launcherentwicklung gegeben. Dennoch 
sind aufgrund der möglichen Anwendung für zukünftige Projekte (ITER regular Blankets, evtl. 
Re-designs des BSM, DEMO) Berylliumtechnik-bezogene Projektschritte von hohem Nutzen. 
Aus diesem Grund sind die in Zusammenarbeit mit der Fa. AMEC in Großbritannien durchge-
führten Analysen und Vorarbeiten für die Ausführung der Berylliumbeschichtung nicht explizit 
Teil dieses Berichts. Die zugehörige Dokumentation ist jedoch nachfolgend im Original als An-
lage beigefügt.  
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1.0 INTRODUCTION 
This report is produced in response to a request from Forschungszentrum 
Karlsruhe (FZK) to provide consultancy services to support the Hot Isostatic 
Pressing (HIP) process bonding of Beryllium First Wall Panel structures. In 
particular it is the intention of this document to provide responses to the following 
items of request from FZK, Ref. [1]: 
• Evaluation of up-scaling potentials for the present HIPing procedures of the 
First Wall Panel (FWP) to the processing of the full Blanket Shield Module 
(BSM) housing and the FWP 
 
• Consulting on process restrictions for HIPing of First Wall structures 
including beryllium 
 
• Elaboration of an offer for joining beryllium structures with CuCrZr / StSt for 
ITER relevant dimensions 
 
In support of the above requests, FZK provided AMEC with a “Specification of the 
Blanket Shield Module (BSM) Housing of the ECRH Upper Port Plug (Draft 
Version)” Ref. [2]. Within this document, the First Wall Panel of the ECRH BSM is 
referred to as the “Front Panel”. Dimensions of the BSM and Front Panel are also 
given and have been used as a basis for the evaluation outlined in this document. 
Copies of the drawings referenced are given in the Appendices. 
 
This report will address each of FZK’s requests based on the following 
assumptions, Ref. [11]: 
• A "CuCrZr / St St" component of the dimensions shown in FZK drawing A-3 
(Appendix A) is suitable for the heatsink base onto which the beryllium tiles 
will be bonded 
• The CuCrZr / St St heatsink base of the Front Panel will be supplied to 
AMEC as described by drawing A-3 and AMEC will not be required 
to generate any internal features described by A-3 
• AMEC shall be able to define the "as delivered" dimensions of 
CuCrZr / St St heatsink base  of the Front Panel to be supplied, so that it 
provides the features that we wish to use during subsequent processing 
operations (including lifting features) 
• It is acceptable to provide lifting features as part of the final machined 
component 
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2.0 EVALUATION OF UP-SCALING POTENTIALS FOR THE PRESENT 
HIPING PROCEDURES OF THE FIRST WALL PANEL TO THE 
PROCESSING OF FULL BLANKET SHIELD MODULE HOUSING 
AND THE FWP 
In order to carry out this evaluation, the task was divided to address each of the 
following design features of the Front Panel: 
• Beryllium Tile Pack Assembly Design 
• Graphite Spacers 
• Stainless Steel (St/St) and Copper Chrome Zirconium (CuCrZr) Composite 
Heatsink Base Component 
• HIP Can Design 
• Preparation of surfaces prior to the tile bonding HIP 
• Beryllium (Be) Tile Bonding HIP process 
• Final Machining of the Assembly 
• Non Destructive Examination of the Front Panel Tile Bonding 
• Joining of Front Panel to Blanket Shield Module 
 
 
2.1 Beryllium Tile Pack Assembly Design 
The preferred option for the design of the Be tile pack of the Front Panel was 
determined taking into consideration the following variables: 
• Material costs (including material wastage) 
• Ease of assembly 
• Ease of machining 
• Material characteristics of final assembly 
• Be tile size with respect to the thermal capabilities of the Front Panel (tile 
size is discussed in section 2.1.4) 
Three options were considered in arriving at our preferred solution: 
1) A single plate of Beryllium (Be) to be HIP bonded to the CuCrZr of the heatsink 
base component of the Front Panel. 
2) A series of rectilinear tiles HIP bonded to the CuCrZr of the heatsink base of 
the Front Panel (see Figure 4). 
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3) A series of trapezoidal tiles HIP bonded to the CuCrZr of heatsink base of the 
Front Panel (see Figure 5). 
The advantages and disadvantages for each option in relation to the variables 
listed is discussed in the following sub-sections. 
2.1.1 Option 1 – Single Beryllium Plate  
Description – This option would utilise a single piece of Be plate HIP bonded to the 
CuCrZr face of the heatsink base of the Front Panel. 
Advantages 
A single Be plate would provide a simplified solution to the method of assembly (as 
compared to an assembly comprised of Be tiles) in preparation for HIP bonding. A 
single plate would also reduce machining costs as compared to the production of 
Be tiles. However, as is noted below, these advantages are far outweighed by the 
disadvantages presented by the use of this method. 
Disadvantages 
It is considered that HIP bonding a single plate of Be to a CuCrZr surface of the 
Front Panel of the dimensions given in Ref. [2] (see Appendix A) would not give 
favourable results. Due to the differential thermal expansion of the three major 
layers (St/St, CuCrZr and Be) of the panel during the HIP cycle, a failure of the 
bond between the Be plate and the CuCrZr layer is likely to occur at the plate 
edges. For this reason AMEC have only used relatively small tiles (~50mm square) 
in previous large HIP process bonded components.  It is for these reasons that this 
option is discounted by this study. 
Other disadvantages would include the potential difficulty in sourcing Be plate at 
the required dimensions along with material costs associated with the loss of Be 
material during machining of the slots between tiles. Removing relatively large 
amounts of Be during machining would also generate large amounts of Be 
particulate, which would be a safety concern. Slots are required to decrease the 
size of the beryllium cladding pieces and to improve the in-service heat flux 
performance of the Be bond.  Without slots the larger dimensions of the plate in 
combination with the differential thermal expansion leads to a higher strain fatigue 
at the plate edge, reducing performance. Also, slots cut through the copper alloy of 
the panel may offer a mechanism to reduce the electromagnetic forces by 
interrupting the eddy currents that would be induced within the high conductivity 
copper alloy without such slots. 
2.1.2 Option 2 – Rectilinear Beryllium Tile Pack Assembly (Figure 4) 
Description – This option would utilise a series of rectilinear Be tiles HIP bonded to 
the CuCrZr face of the Front Panel’s heatsink base. Prior to the tile bonding HIP 
assembly, the Be tiles would be arranged, generally as shown in Figure 4 utilising 
graphite spacers between the tiles. 
Advantages 
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A series of rectilinear Be tiles affixed to the CuCrZr surface of the Front Panel via a 
HIP process is the method by which AMEC have produced previous First Wall 
Panel prototype assemblies. The advantages and disadvantages listed here are 
only relative to those of a trapezoidal tile pack layout (see Section 2.1.3 below) 
since a single Be plate has been discounted for reasons listed under Option 1. 
The HIP process requires that component dimensions are kept within relatively 
precise dimensional tolerances (of the order of +/-0.1mm) so that gaps do not allow 
excessive movement during HIP. Small variations in tile size can be 
accommodated during assembly of the tile pack by re-arrangement of similar tiles. 
This option would provide fewer batches of identical tiles leading to a simplified 
assembly. 
Due to the shape of the tiles for this option, there is likely to be a reduced material 
cost over Option 3 (however this may be offset by the disadvantage of final 
machining listed below). 
Disadvantages 
For this option, when assembled prior to HIP processing, the peripheral Be tiles 
overlap what will be the edge of the component’s final profile. For this reason, 
following HIP processing, the peripheral tiles that overlap the edge will be required 
to be either Electrical Discharge Machined (EDM) or machined using other 
techniques to form the components final profile. This will lead to material wastage, 
in the case of EDM, the effect of EDM cutting HIP bonded materials is uncertain 
and a detrimental effect cannot be excluded. Trials currently being carried out on 
Thermal Fatigue Mock-ups (TFM) that AMEC have produced will show whether 
EDM cutting of HIP bonded materials is an issue. If EDM cutting of HIP bonded 
materials does prove to be an issue other methods of machining the final profile of 
the Front Panel are available. 
2.1.3 Option 3 – Trapezoidal Beryllium Tile Pack Assembly (Figure 5) 
Description – This option would utilise a series of trapezoidal Be tiles HIP bonded 
to the CuCrZr face of the Front Panel. Prior to HIP, the tiles would be arranged as 
shown by Figure 5, utilising graphite spacers in between tiles to arrange the tile 
pack. 
Advantages 
Following the HIP cycle to affix the Be tiles to the CuCrZr face of the Front Panel 
there will be a requirement to remove the graphite spacers. The final machining of 
the Front Panel will include machining between the tile slots to remove the graphite 
spacers and to provide the final desired slot width. During this machining operation 
there is a benefit to having a minimum number of ‘T’ slot intersections in the tile 
pack, since each ‘T’ intersection will provide some difficulty in providing a machined 
slot between tiles (although these difficulties are not insurmountable). This option 
has fewer ‘T’ intersections than Option 2 (4 as compared to 7).  
Disadvantages 
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The main disadvantage of this option is that there will be a larger number of 
batches of identical tiles (9 compared to Option 2’s 2 batch sizes) with some 
groups only having two tiles of the same size. This in turn will lead to a decrease in 
the probability of a good fit when assembling the tile pack prior to the HIP. For this 
reason this option is discounted. 
Other disadvantages include the fact that the trapezoidal tile shape would lead to 
more difficulty and higher levels of material wastage during tile cutting. 
In conclusion Option 2 is the preferred option due to ease of assembly and reduced 
Be wastage over Option 3 (Option 1 was discounted due to likelihood of a failure of 
the tile bond during the HIP process). 
2.1.4 Tile Sizing 
The tile size is determined from a compromise between two main factors: 
 
• Heat flux performance 
• Durability and component lifetime 
 
Heat flux testing of differing tile sizes and geometry shows that for the various 
bonding systems under consideration for tile joining, including HIP processing and 
brazing, that smaller tiles give a better heat flux performance, Ref. [7].  The 
relationship between tile size and heat flux performance is believed to occur as a 
consequence of the differential thermal expansion of the tile relative to the heatsink 
base during heat flux exposure and the resultant strain fatigue under cyclic load.   
A smaller tile naturally results in a smaller linear dimension between the tile centre 
and edge and hence smaller thermal expansion.  Thus for a given combination of 
interlayer materials and tile thickness, a smaller tile reduces the strain fatigue 
encountered by the bond and associated interlayers, improving performance. 
 
For the first wall panels of the bulk of the ITER Blanket a tile size of 62mm x 62mm 
x 10mm thick has been selected to accommodate the 0.3 - 0.5MW.m-2 heat flux 
load.   The tile size is based on a rough compromise between the preference for 
large tiles, which reduces fabrication costs and small tiles which improve heat flux 
performance, Ref [10].  Work on brazed tiles shows a 50% reduction in tile size 
results in a 20% increase in performance, Ref. [7]. 
 
For the Electron Cyclotron Resonance Heating (ECRH) panel surface the tiles 
should be sized to accommodate at least the same level of flux as the standard 
Blanket Panel.  Consequently it is appropriate to set the largest allowable tile 
dimension equal to or smaller than the reference size for the standard Blanket.  
Another factor to consider in the tile layout is the preference to avoid sharp corners, 
which could lead to hot spots which might melt when subject to the heat flux.  To 
reduce fabrication costs it is also preferable to decrease the number of different tile 
sizes to a minimum (see Section 2.1.2).  These factors lead to the selection of a 
two tile sizes, 39.9mm x 51.2mm x 10mm and 59.9mm x 51.2mm x 10mm (see 
Figure 9).  Further information on the tile pack layout is given in sections above. 
 
2.2 Graphite Spacers 
Graphite spacers are used in the assembly of the tile pack to provide spacing 
between tiles.  The selection of the spacer size is dependant on: 
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i. Fabrication practicality 
ii. Minimisation of the exposed CuCrZr alloy / copper area 
iii. Corner melting and fusion across gaps during use 
 
The optimum spacing of the tiles is subject to development, Ref. [7].  For the 
Blanket First Wall Panel prototype a spacing of 2mm has been adopted, with a 
spacer width of about 1.8mm prior to final machining of the slots.  The provision of 
a different gap width is possible, should research and development identify such a 
need.  Wider gaps do not pose a problem, narrower gaps down to 0.5mm can be 
produced but costs are increased due to the difficulty of removing the spacers from 
such narrow gaps. 
 
The same graphite spacer and tile gap width as the Blanket First Wall Panel 
assembly have been assumed for the ECRH Front Panel design. 
 
2.3 Stainless Steel and CuCrZr Composite Heatsink Base Component 
The CuCrZr / St St heatsink is a base onto which the Be tiles are subsequently HIP 
bonded. The variables considered in choosing a preferred option were identified as 
follows: 
• Simplicity of CuCrZr / St St heatsink HIP assembly 
• Machining costs 
• Material wastage / cost 
Two aspects of the component are considered, the cross section and plan view: 
2.3.1 Component Cross Section 
Viewing the HIP bonded heatsink component in cross section, two options were 
considered: 
1) A simple sandwich of CuCrZr HIP bonded to a flat layer of stainless steel, 
shown in Figure 6a. 
2) A block of stainless steel HIP bonded to a CuCrZr insert, shown in Figure 6b. 
Option 1 (Figure 6a) 
Advantages 
This option represents the simplest HIP assembly arrangement. 
Disadvantages 
Taking into consideration AMEC’s requirements for tile bonding, more of the 
heatsink base component material would have to be removed by machining to 
achieve the final Front Panel dimensions, leading to higher machining cost and 
more material wastage. 
Option 2 (Figure 6b) 
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Advantages 
It is a requirement that the heatsink base is machined to suitable dimensions prior 
to assembly and subsequent HIP processing. This option would represent an 
improvement over Option 1 in terms of the amount of removed (and wasted) 
material, leading to reduced costs. 
Disadvantages 
This option would represent a slightly more complex assembly for HIP bonding of 
the heatsink base. 
In conclusion, due to the lower machining costs and reduced material wastage, 
Option 2 is the preferred option.   
2.3.2 Component plan view 
When viewing the stainless steel/CuCrZr component in plan view, the following 
options were considered: 
1) A rectilinear block, Figure 7 
2) A near net shape, Figure 8 
Option 1 (Figure 7) 
Advantages 
A rectilinear block would represent simplest form for CuCrZr / St St heatsink HIP 
assembly. It would also provide opportunity for providing proof production samples 
during final machining. 
Disadvantages 
This option would require more material to be removed during final machining than 
Option 2 leading to a marginal increase in material costs / wastage. 
Option 2 (Figure 8) 
Advantages 
A near net shape would require less material wastage during final machining. 
Disadvantages 
This option would be a more complex assembly for the CuCrZr / stainless steel 
component HIP. 
Due to the relative simplicity of Option 1 over Option 2, with only a marginal cost 
increase (if any) Option 1 represents the preferred solution for AMEC. 
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2.4 HIP Can Design 
It is proposed that the HIP ‘Can’ is welded to the CuCrZr / St St heatsink and forms 
a close fit canister for the Be tile pack ready for the tile bonding HIP. There is a 
requirement for it to be manufactured to within tolerances of +/- 0.1mm. For this 
reason it is considered that there is only one option for manufacture and that is to 
machine the component from a single piece of stainless steel, as opposed to a HIP 
Can fabricated from separate pieces of material. 
A stainless steel lid, with an evacuation tube and valve will be welded in place onto 
the HIP Can. Following the assembly of the tile pack within the HIP Can, helium 
leak testing is then performed on the assembly to ensure a good seal, prior to HIP. 
Finally, a partial vacuum is pulled on the HIP Can and the assembly submitted for a 
tile bonding HIP. 
2.5 Preparation of Surfaces Prior to the Tile bonding HIP 
AMEC’s method of achieving an improved tile HIP bond includes the electroplating 
of a 700µm layer of pure copper onto the CuCrZr face of the CuCrZr / St St 
heatsink component. Copper is required to provide a compliant layer which 
plastically deforms under the differential thermal expansion during the cooling 
phase of the HIP cycle. The thickness of this layer has been established by AMEC 
with knowledge accumulated during our research, development and manufacture 
of previous Blanket FWP prototypes. It is proposed that the same thickness as the 
latest Blanket FWP prototype is used for the ECRH Front Panel. Other methods of 
applying the pure copper layer, such as foils, are possible.  However, experience 
shows that other methods tend to cause pre-HIP cleaning difficulties which lead to 
a reduced in-service heat flux performance for the component. 
Prior to tile bonding HIP, there is a requirement to degrease components and to 
prepare CuCrZr face of the component. No alternative options were considered to 
AMEC’s established procedures since a full scale Blanket First Wall Panel has 
recently been successfully degreased and etched using these methods. 
The main difficulty to be overcome when carrying out the degreasing and etching 
will be the handling of the components given their relatively large size and 
substantial weight (for general sizes and weight see Figure 4 and Figure 7 prior to 
and post tile bonding HIP). Manual handling will not be acceptable and so suitable 
lifting gear will be required. For this reason four lifting points (eyebolts and 
shackles) will be a required feature of the Front Panel design from the production 
time of the heatsink base to the time of final machining (post tile bonding HIP). 
Beyond final machining of the Front Panel it should be noted that manual handling 
is foreseen to be problematic if lifting features cannot remain as part of the Front 
Panel design (e.g. the use of slings would be difficult due to the tapered sides of 
the Front Panel). For this reason AMEC recommend that consideration is given to 
leaving either blind tapped holes for lifting eyebolt attachment or other lifting points 
for post final machining and any required subsequent handling. 
AMEC’s method of achieving a good HIP bond between the Be tiles and CuCrZr 
face of the CuCrZr / St St heatsink component utilises a 5µm layer of Titanium (Ti) 
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on the Be tile face, applied by ion sputtering. It is proposed that this measure is 
employed in the production of the Front Panel for the BSM. 
2.6 Be Tile Bonding HIP Process 
Due to the similarity of the ECRH port plug Front Panel and standard Blanket 
Module First Wall Panel functional requirements, it is considered appropriate to 
carry out the Front Panel’s tile bonding HIP under similar conditions to the First 
Wall Panel (580°C, for 2 hours at 140MPa). The main  issue in this instance is the 
provision of a HIP furnace of suitable dimensions to accommodate the Front Panel. 
Discussion with our subcontractors has confirmed that suitable facilities are 
available and we are confident in their capability to satisfy these requirements. 
2.7 Final Machining of the Assembly 
Following the tile bonding HIP, the Front Panel will require several machining 
operations to remove the can and lid, to remove the graphite spacers, to provide 
the required slot width between tiles and to provide the final profile of the Front 
Panel as required by FZK drawings.  
During final machining several issues will have to be overcome, these include: 
• Prevention of Be tile chipping 
• Ensuring final Front Panel dimensions are achieved without 
compromising the HIP bond 
• Ensuring final dimensions of features on the underside of the 
Front Panel are achieved 
• Ensuring slots between tiles are machined to required dimensions 
(and removing as much material as is reasonably practicable at ‘T’ 
intersections) 
AMEC have experience in the manufacture of many of the above features on 
previous small scale mock ups and First Wall Panel prototype HIP bonded 
assemblies and will be cognisant of the necessary precautions to ensure the above 
issues are addressed.  
2.8 Non Destructive Examination of Front Panel Tile Bonding 
Following final machining of the Front Panel, normally arrangements are made for 
a Non-destructive Examination (NDE) of the tile HIP bond using an experienced 
ultrasonic testing contractor to demonstrate that no gross defects are present in the 
tile bonding.  
During an ultrasonic inspection, a well-bonded dissimilar metal joint should give a 
constant signal amplitude reflection.  This amplitude level will depend on the 
difference between the acoustic impedances of the two materials, so its level can 
be predicted. 
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The ultrasonic inspection process seeks to find signals from the joint that are larger 
than those expected from a well-bonded dissimilar metal joint.  The approach in 
inspecting solid phase joints, as formed by the HIP process, using ultrasonics is 
twofold: 
 
• To find any signals that are present in the region of the joint interface that 
are of amplitudes above that expected from a well-bonded interface (e.g., 
dissimilar metal joint) and/or the general level of ultrasonic grain noise. 
• To establish the location and area of extent of ultrasonic indications.  For 
example, an area of low-amplitude indications near the corners or edge of 
the specimen (where localized strain is most likely to occur) may be 
indicative of an area of joint weakness. 
2.9 Joining the Front Panel to the BSM 
As part of the ECRH design the Front Panel is to be joined to the BSM.  The joint 
must accommodate the functional interfaces and loads expected, both from 
in-service and maintenance activities.  The functional interfaces must include 
provision for a hydraulic connection, which is used for the active cooling of the 
panel.  The loads expected on the panel include structural loads due to gravity and 
electromagnetic forces and also thermal loads arising from the surface heat loading 
of the beryllium surface and volumetric loading from neutron absorption.  As the 
prototype panel considered by this report does not include a tube gallery for the 
purpose of active cooling (see Section 1.0), the provision for the hydraulic 
connection is not specifically considered here. 
 
In the FZK specification for the BSM, Ref. [2], it is anticipated that the panel will be 
joined to the BSM by a type of welding.  As detailed in Section 3.0, there are 
limitations on the temperature to which the completed panel can be subject.  The 
most stringent limitation is on the CuCrZr temperature, which over a timescale of 
less than 2 hours, must not exceed 450°C during the  joining of the panel to the 
BSM in order to prevent a degradation in the material properties of the CuCrZr due 
to over age hardening.  This means that a conventional stainless steel to stainless 
steel HIP bonding process with a temperature of 1050°C cannot be used.  It is 
interesting to note that if a sealed stainless steel can containing the panel were 
processed at 1050°C, a melt of copper and beryllium  would form leading to a 
catastrophic panel damage, with a high risk of HIP can failure and beryllium 
contamination of the HIP furnace. 
 
On the reference European design for the Blanket Modules the First Wall Panels 
are bolted to the Blanket Shield, Ref. [8].  This avoids the difficulties associated 
with any elevated temperatures that might occur as part of a welding process.  
Consequently it is suggested that the option of a bolted solution should not be 
excluded.  Narrow gap TIG, electron beam and laser techniques may be 
considered as candidate welding processes.  The only option for a HIP bond would 
be to develop an ultra low temperature process compatible with the process 
condition restrictions for the panel. It is worth noting that the final machining of the 
panel includes provision of a centre relieved area which will be of benefit for 
allowing access to the surfaces to be bonded. 
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2.9.1 Bolted solution 
For a bolted solution a series of bolts might be used to fix the panel to the BSM by 
positioning the bolts around the panel edge.  No firm detail of the solution is given 
here, but a series of M16 screws, spaced at approximately 90mm, as used on the 
standard Blanket Module might be suitable, Ref. [8].  A bolted solution would ease 
disassembly of the panel from the BSM. Such a bolted solution would have to 
incorporate a keying system to support the component against the large 
electromagnetic forces anticipated during plasma disruption events.  This would 
minimise the forces experienced by the bolts themselves.   
 
2.9.2 Welding 
The thickness of the BSM edge, to which the panel is welded is 60mm to 110mm 
wide, Ref [2].  The width is typically made up two layers of 20mm thick stainless 
steel, with a gap making up the remainder of the width.  At the outer top shell of the 
stainless steel thickness is about 70mm.  These thicknesses are consistent with a 
considerable heat input during welding and a substantial temperature increase 
( > 50°C) of the Front Panel might be anticipated i f conventional Manual Metal Arc 
(MMA) or Tungsten Inert Gas (TIG) methods are employed.  This poses issues of 
distortion for the BSM and especially the panel, which as a multi-metallic 
component is particularly sensitive to the influence of thermal expansion.  
Consequently more advanced welding techniques such as narrow gap TIG, 
electron beam and laser techniques should be considered to reduce the heat input 
and thus reduce distortion. 
 
2.9.3 Ultra low temperature HIP 
A speculative option for the joining of the panel to the BSM could be to use an ultra 
low temperature HIP.  The basis for the option would be to produce both the panel 
and BSM with copper layers bonded to their common interface.  A copper layer 
could be bonded to the BSM front using a HIP process with a temperature of 
970°C.  For the panel the copper layer could be bon ded to the panel rear as part of 
the HIP process used to produce the composite heatsink base prior to tile bonding.  
Following completion of the panel and BSM components, a copper to copper bond 
could then be produced using HIP with a temperature of about 450°C.  Research 
would be needed to confirm the bonding conditions and the possible use of 
interlayer materials, however AMEC is confident that such a HIP bonding system 
could be developed, based on AMEC's experience of diffusion bonding and work 
by others, for example Ref. [12] .  The research would have to prove the concept 
first at the laboratory scale, then at the larger scale of the BSM. 
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3.0 CONSULTING ON PROCESS RESTRICTIONS FOR HIPING OF 
FIRST WALL STRUCTURES INCLUDING BERYLLIUM  
3.1 Environment constraints for beryllium clad first wall components 
The current manufacturing route for the Blanket First Wall components 
accommodates the process requirements of the individual materials together with 
those of the HIP bonding process.  Three first wall structural materials are present, 
namely beryllium, copper alloy and stainless steel.  An outline of the properties for 
these materials is given in Table 1: Properties data for materials of the ECRH 
panel. Other materials such as pure titanium and pure copper are also present in 
small amounts to assist in the bonding process.  Each material and material 
combination has limitations on the thermal conditions that can be tolerated during 
manufacture and subsequent in-service use. A summary of these limitations is 
given in Table 2: Temperature limits for the front panel. If the severity of the 
thermal conditions exceeds those allowable, the material or bond characteristics 
may be degraded; in certain circumstances this can result in a complete failure of 
the component.  Consequently it is appropriate to consider limits on the allowable 
thermal conditions that can be applied during manufacture and in-service. 
 
The description of the constraints on the conditions for beryllium clad first wall 
components given here considers issues present from the HIP bonding of the 
beryllium tiles to the heatsink base onward.  Issues arising from the manufacturing 
processes prior to the bonding of the tiles are not specifically addressed. 
 
3.2 Stainless steel 
ITER has selected 316L(N) IG as the structural / shielding material for the first wall 
components, Ref. [3].  The environmental constraints on the treatment of stainless 
steel 316L are not particularly onerous due to the inertness and high melting point 
of the material relative to that of other materials present.   Certainly numerous other 
issues arise before the material melting point of 1390°C (solidus) is passed, 
Ref. [4]. 
 
An issue which may become significant for stainless steel is sensitisation.  
Sensitisation is caused by chromium carbide precipitation at the grain boundaries, 
which leaves the remaining surface material chromium deficient.  For type 316 
stainless steel carbide precipitation occurs between the temperature range of 
427°C to 826°C, Ref. [4].  The worst temperature is  around 700°C where 
precipitation can occur in a matter of minutes; at lower temperatures within the 
range the precipitation rate is significantly reduced.  Precipitation leaves the 
material susceptible to corrosion or surface cracking and porosity.  This is a 
particular concern for the HIP process and also in-service use. 
 
The susceptibility to sensitisation is almost eliminated by the adoption of the "L" or 
low carbon grade, but if the material is subjected to an adverse temperature regime 
sensitisation can still result if localised carbon concentrations are present.  Such 
concentrations may arise from the metal production process and place an 
importance on the quality of the source material.  To date no problems have been 
encountered with the 580°C, 2 hour HIP process used  to bond beryllium to copper, 
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although it should be noted that particular attention has been paid to material 
quality given HIP process problems that have occurred elsewhere. 
 
3.3 CuCrZr copper alloy 
As a precipitation hardened alloy, CuCrZr is particularly sensitive to its thermal 
environment.  The heat treatment requirements of the alloy must be aligned with 
the temperature requirements for the bonding.  Also in-service temperatures must 
not reach levels that would cause a degradation in the material characteristics.  In 
general there is a temperature limit of about 400°C  for the CuCrZr of the 
component whilst it is in-service and subject to an exposure time of many (> 100) 
hours Refs. [5] & 6].  In the short term temperatures of 450°C can be withstood for 
approximately 2 hours. 
 
Prior to the CuCrZr / Be bonding HIP  the preceding processes, including the 
stainless steel / CuCrZr HIP bonding process, must effectively place the CuCrZr 
into the solution annealed and quenched state.  Also the thermal exposure during 
this processing must not result in an excessive CuCrZr grain size.  Note that in 
achieving the CuCrZr solution annealed state any localised sensitisation of the 
stainless steel, as described in section 3.2 will be eliminated. 
 
To achieve the required CuCrZr strength, following solution annealing, the material 
must be age hardened by applying a suitable thermal exposure, i.e. combination of 
temperature and time.  If the thermal exposure is too high or too low the material 
strength is significantly reduced, at these limits it is approximately halved.  The 
reference heat treatment condition for CuCrZr is a temperature of 475°C for 
3 hours, Ref. [6].  However, this temperature is too low to allow the HIP bonding of 
the beryllium tiles to CuCrZr.  Development work has shown that a temperature of 
580°C for 2 hours is suitable for both tile bonding  and age hardening. 
 
The reference heat treatment gives CuCrZr with a tensile strength of 413MPa and 
a hardness of 125 HV30.  As hardness is related to strength, measurements of the 
material hardness provide a good assessment of strength.  The integrated HIP and 
ageing heat treatment process gives a hardness of 103 HV30 which corresponds 
to a tensile strength of 352 MPa.  The 15% reduction of strength seen with respect 
to the reference heat treatment is judged acceptable, but should be considered as 
part of the component design process, Ref. [7]. 
 
 
3.4 Beryllium 
Due to its influence on the plasma properties beryllium has been selected as the 
reference plasma facing material for the bulk of the ITER first wall.  Beryllium is 
beneficial both in terms of the low energy loss caused by incidental inclusion into 
the plasma and its oxygen affinity which tends to lower the plasma oxygen 
concentration, Ref. [8]. 
 
The constraints placed on the beryllium temperature are not onerous as the melting 
point is comparatively high at 1278°C.  One point t o note is that beryllium creeps 
significantly above about 550°C, if subject to typi cal structural loads. 
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Several beryllium grades have been tested and beryllium grade S-65C has been 
selected as the ITER reference, with DShG-200 held as a back-up option, Ref. [3].  
S-65C is a high purity grade with a low beryllia content at 1% maximum.  The low 
oxygen content assists in giving this beryllium grade better ductility and resistance 
to thermal shock than other grades.  Despite this the elongation at room 
temperature is only 5%, although at 200°C the elong ation exceeds 20%, Ref. [5].  
This means that during manufacture particular care must be taken to avoid cracks 
in the material; such cracks could arise, either due to machining or rough handling. 
 
Beryllium S65-C has a slight anisotropy which occurs as a result of the hot vacuum 
pressing process used in its production.  During service the beryllium tiles may be 
subject to localised rapid transient high heat fluxes from plasma disruption events.  
There is concern that this could cause cracking in the material in the grain 
direction.  Consequently at present there is a preference to align the long grain 
dimension normal to the panel surface to avoid delamination of the beryllium tiles. 
 
3.5 Beryllium to CuCrZr bond interface 
In addition to the individual temperature limits there are additional temperature 
constraints for the bond.  The bond itself comprises a thin titanium layer adjacent to 
the beryllium and a pure copper layer adjacent to the CuCrZr alloy.   Although the 
melting points of all these materials is in excess of 1000°C, the melting point of the 
material combination is not.  The largest concern is the production of a ternary 
eutectic (Be/Cu/Ti) which is calculated to have a melting point of 808°C, Ref [9].  
Clearly the temperature of the beryllium to CuCrZr bond must not be allowed to 
approach this temperature, otherwise catastrophic bond failure may result.  This 
temperature limit is most pertinent to off-normal in-service events as the 
component will be damaged before this temperature is reached; specifically the 
CuCrZr will be weakened by over-ageing if 450°C is exceeded. 
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4.0 ELABORATION OF AN OFFER FOR JOINING BERYLLIUM 
STRUCTURES WITH COPPER CHROME ZIRCONIUM FOR ITER 
RELEVANT DIMENSIONS 
Details of an offer for joining Be Structures with CuCrZr for ITER relevant 
dimensions are provided within the Technical and Commercial Proposals submitted 
with this document.  
4.1 Previous ITER First Wall Components Produced by AMEC 
AMEC is confident of being able to provide a professional, efficient and cost 
effective solution to the problem of providing an ECRH Blanket Shield Module 
Front Panel Prototype. AMEC and its predecessors (including NNC) have 
successfully performed similar work in the past.  Selected examples are listed 
below: 
 
• Supply of a prototype component for the ITER divertor baffle 
- Beryllium option concept II 
Framework contract -Task order EFDA 97-918B Completed 2002 
  
• Optimisation study for the bonding of beryllium to CuCrZr alloy 
Framework contract -Task order EFDA 93/851GN 
 Completed 2003 
 
• Further optimisation study for the bonding of beryllium to CuCrZr alloy 
Framework contract -Task order EFDA 93/851 IJ 
 Completed 2004 
 
• Investigation of the influence of the copper electroplate process on the HIP 
bonding of beryllium to CuCrZr with a copper interlayer  
- Task order EFDA 93/851 JH (see Figures 1 & 2) 
 
 Completed 2005 
 
• Production of Two Thermal Fatigue Mock-ups beryllium to CuCrZr alloy 
EFDA Contract 05-973 (see Figure 3) 
 Completed 2007 
 
• HIP joining of Beryllium Tiles onto a First Wall Panel 
EFDA contract 05-991 Currently ongoing 
 
The success of previous work is demonstrated by the excellent performance of the 
components under heat flux testing, with heat fluxes up to 3 MW/m2 withstood.  A 
prototype component manufactured by NNC under task order EFDA 93/851 JH, 
together with the corresponding thermograph during heat flux testing is shown 
below. 

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
Figure 1: Task order EFDA 93/851 JH component (Tile pack size 100mm x 100mm) 





Figure 2: Thermograph of Task order EFDA 93/851 JH component during heat flux 
testing following 200 cycles @2 MW/m2 (no defects indicated). 

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

Figure 3:  EFDA Contract 05-973 Thermal Fatigue Mock-Up (Tile pack size 250mm 
x 110mm) 
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T A B L E S  
Table 1: Properties data for materials of the ECRH panel 
Material 
Property Temp. / °C Beryllium 
S-65C 
Stainless steel 
316L 
CuCrZr 
(Optimally aged) 
Material structure N/A 
Slightly 
anisotropic 
grains 
Typical grain size 
10 - 20µm 
Austenitic 
stainless steel 
Typical grain size 
10 - 40µm  
Precipitation 
hardened copper 
alloy 
Typical grain size  
50 - 250µm 
20 11.3 15.9 15.7 Mean thermal expansion 
coefficient 
/ 1E-6 600 16.1 18.7 19.0 
20 306 192 129 Young's modulus 
/ GPa 600 273 145 96 
20 0.071 0.27 0.34 
Poissons ratio 
600 0.057 0.33 0.34 
20 225 281 202 0.2% yield strength 
/ MPa 600 121 142 98* 
20 338 582 346 UTS 
/ MPa 600 158 411 177* 
20 1.2 66 28 Elongation 
/ % 600 20.3 48 25* 
20 1.81 0.47 0.39 Specific heat capacity 
/ J / (g.K) 600 2.90 0.59 0.45 
20 185 13.9 318 Thermal conductivity 
/ W / (m.K) 600 98 22.3 316* 
 
 
*Note: Initial value, at 600°C CuCrZr copper alloy is subject to rapid ageing and substantial 
change in material properties. 
 
 Data sourced from AMEC FEA materials database based primarily on Ref. 5. 
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Table 2: Temperature limits for the front panel 
 
Material or 
material 
combination 
Temperature limit 
or restriction Reason / Notes 
1390°C Melting point 
Stainless steel 
316L 427 - 826°C 
"Sensitisation" due to precipitation of localised 
carbon impurities, but only if present 
 
Note: The effect occurs within minutes at 700°C 
400°C 
Long term (100's of Hours) thermal exposure will 
cause over-ageing and a degradation of the 
material properties 
CuCrZr 
450°C 
Short term (~2 hours maximum) thermal exposure 
will  cause over-ageing and a degradation of the 
material properties 
1278°C Melting point 
Beryllium 
550°C Significant creep under structural loads must be considered 
Beryllium / 
CuCrZr bond 808°C 
Melting point of ternary eutectic between copper, 
beryllium and titanium 
.
Blanket Shield Module and Front Panel Optioneering and Consultancy For FZK 
Commercial in Confidence 
A
M
E
C
 
 
 
14
66
5-
TR
-0
00
1 
P
ag
e 
F-
1 
 
Is
su
e 
2 
 
 
Te
m
pl
at
e 
R
ev
is
ed
 D
ec
07
 
 
F I G U R E S  
Figure 4: Rectilinear Be Tile Pack  
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Figure 5: Trapezoidal Be Tile Pack (Plan view of Indicative Tile Pack on Front 
Panel) 
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Figure 6: Stainless Steel / CuCrZr heatsink base cross section options 
 
 
 
(a) Simple CuCrZr / stainless steel sandwich 
 
 
 
 
(b) CuCrZr plate inset into stainless steel base
CuCrZr 
Stainless Steel 
CuCrZr 
Stainless Steel 
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Figure 7: CuCrZr / St St heatsink base Component (Rectilinear Block) – Option 1  
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Figure 8: Plan view of CuCrZr / St St heatsink base component 
(Near Net Shape) – Option 2  
First Stage HIP 
Component Near 
Net Shape Prior to 
Assembly for 
Second Stage HIP 
Final Component 
Profile 
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Figure 9: Beryllium Tiles  
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Appendix A. EXTRACTS FROM FZK REPORT “SPECIFICATION OF THE 
BLANKET SHIELD MODULE (BSM) HOUSING OF THE ECRH 
UPPER PORT PLUG (DRAFT VERSION)” 
 
 
Drawing A-3 
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Figure 2:  Front shield housing front and back view 
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